



Raporti i Derrogimeve_Kodi i Matjes dhe Rregullat e Tregut

Shtator 2016

Nr.	Kodi	Neni	Paragrafi	Periudha e Derogimit e kërkuar (në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e Lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
1.	Kodi i Matjes	8.2 Matjet e Kapacitetit (Fuqisë) dhe Energjisë	8.2.1.6	1) 1 vit 2) 6 muaj 3) 2 vjet 4) 14 muaj 5) 2 vite 6) 2 vite 7) 2 vite 8) 2 vite 9) 15 muaj 10) 15 muaj	1. 1 vit 2. 6 muaj 3. 1 vit 4. 1 vit 5. 1 vit 6. 1 vit 7. 1 vit 8. 1 vit 9. 15 muaj 10. 12 muaj	01.11.2008 01.05.2009 01.05.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.09.2016 30.09.2017	- Në linjat interkonektive: L 407 NS Kosova B – NS Nish, L 205/2 NS Podujevë – NS Krushevc, L 1140/2 NS Berivojcë – NS Bujanovc dhe L 155/2 NS Vallaq – NS Novi Pazar si dhe Linjat TC Kos B 445/1 dhe 445/2, L 290 TC Kos B – NS Kos B si dhe linjat L 2299 dhe 2300 S.Sh Drenas - Feronikeli, i kanë të montuar transformatorët matës (të rrymës dhe tensionit) me nga një bërthamë për matje derisa sipas Kodit të Matjes duhen dy bërthama. Projekti është në fazën e parë të implementimit. - Të gjitha Grupet Matëse të përfshira në Tabelën nr.2 të Raportit mbi Mangësitë e Grupeve Matëse (e cila ju është dërguar me shkresën nr. 63 të datës 29 Janar 2016) 35 trafofusha në nivelin 10 kV dhe 26 trafofusha në nivelin 35 kV nuk i plotësojnë kërkesat nga Kodi i Matjes. Kjo është si pasojë e çvendosjes së kufirit ndarës KOSTT – KEK nga niveli i tensionit 110 kV në ate 35 kV dhe 10 kV. Projekti është në fazën e realizimit dhe sipas kontratës ka qenë e planifikuar të përfundojë në Gusht 2016 por kompanisë ekzekutuese të projektit i është vazhduar afati edhe për një vit, pra duhet të përfundojë në vitin 2017. Gjer më tani janë përfunduar, komisionuar dhe lëshuar në operim 15 trafofusha 10 kV dhe 9 trafofusha 35 kV.

Nr.	Dokumenti	Neni	Periudha e Derogimit e kërkuar (në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e Lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
1.	Rregullat e Tregut	Neni 12 Mekanizmi Balancues	1) 6 muaj 2) 3 muaj 3) 3 muaj apo më tepër	1) 6 muaj 2) 3 muaj 3) 3 muaj	30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016	Kërkohet derogim derisa ZRrE të miraton Metodologjinë për llogaritjen e çmimit të jobalancit dhe çmimit të kompensimit.

Fund i dokumentit