



Priština, 19. maj 2016. god.
Kod RUE: V_812_2016

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 8. stav 1 tačka 1.6, člana 14. stav 2 tačka 2.16 i člana 25. Zakona o energetsom regulatoru (br. 03/L-185);
- Člana 14. stav 6 i 7 Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluka o izdavanju obaveštenja o preliminarno odobrenju V-618-2014 od 29. aprila 2014. godine, za društvo "Kelkos-Energy Peja" d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Kuqishta 4.5 MW, HE Drelaj I. 4.6 MW, HE Drelaj II. 4.4 MW, HE Shtupeq 6.5 MW 9 HGU Rugova 40.5 MW, sa ukupnim instaliranim kapacitetom od **60.5 MW**, proizvodne jedinica će biti smeštena na lokaciji Pečka Bistrica, opština Peć;
- Zahtev za produženje roka važenja preliminarnog odobrenja V_618-2014 od 29. aprila 2014. godine, godine, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Kuqishta/Kučišta 4.5 MW, HE Drelaj I. 4.6 MW, HE Drelaj II. 4.4 MW, HE Shtupeq 6.5 MW i HGU Rugova 40.5 MW, sa ukupnim instaliranim kapacitetom od **60.5 MW**, proizvodne jedinica će biti smeštena na lokaciji Pečka Bistrica, opština Peć, od 27.04.2016. godine, društva "Kelkos-Energy Peja" d.o.o., sa adresom u ulici "Ahmet Krasniqi" Blloku C1/b,15, opština Peć, Republika Kosovo,

na sednici održanoj dana 19. maja 2016. godine donosi sledeću:

O D L U K U

- I. PRODUŽUJE SE** rok važenja o obaveštenju u preliminarnog odobrenja V_618-2014 od 29. aprila 2014. godine, izdatom društvu "Kelkos-Energy" d.o.o., za nastavak razvoja projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Kuqishta 4.5 MW, HE Drelaj I. 4.6 MW, HE Drelaj II. 4.4 MW, HE Shtupeq 6.5 MW i HGU Rugova 40.5 MW, sa ukupnim instaliranim kapacitetom od **60.5 MW**, proizvodne jedinica će biti smeštena na lokaciji Pečka Bistrica, opština Peć, za još šest meseci odnosno do **29. oktobra 2016. godine.**

O b r a z l o ž e n j e

- o RUE je dana 24.06.2013. godine, od društva Kelkos-Energy" Peć d.o.o., primio aplikaciju za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na lokacijama: za HE Kuqishta 4.5 MW, HE Drelaj I. 4.6 MW, HE Drelaj II. 4.4 MW, HE Shtupeq 6.5 MW 9 HGU Rugova 40.5 MW, sve u opštini Peć.
- o Odbor Regulatornog ureda za energiju, je nakon analize dokaza dostavljenih od strane društva "Kelkos-Energy Peja" d.o.o., odlučio da je podnosilac zahteva dokazao pogodnost za razvoj



projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, i izdao je odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V-618-2014 od 29. aprila 2014. godine.

- Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju, ne znači i izdavanje odobrenja, sve dok ne budu ispunjeni uslovi utvrđeni Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju, je izdata na 2 (dve) godine, i u ovoj odluci je utvrđeno da će se društvu “Kelkos-Energy Peja” d.o.o. izdati odobrenje za izgradnju, ukoliko u ovom roku podnese zahtev pismenim putem za preinačenje odluke o preliminarnom obaveštenju u konačno odobrenje, ako ispuni sve uslove propisane Pravilom o postupku za odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na osnovu važećeg zakonodavstva.
- RUE je dana 13.07.2015. godine, primio zahtev za prijem u šemu podrške za HE Kuqishta 4.5 MW, HE Drelaj I. 4.6 MW, HE Drelaj II. 4.4 MW, HE Shtupeq 6.5 MW i HGU Rugova 40.5 MW, sve u opštini Peć.
- Odbor RUE je dana 23. februara 2016. godine, izdao odluku V-793-2016 za HE Kuqishta 4.5 MW, HE Drelaj I. 4.6 MW, HE Drelaj II. 4.4 MW, HE Shtupeq 6.5, za prijem u šemu podrške, Dok za HE Rugova 40.5 MW, nije primljen zahtev za prijem u šemu podrške.
- RUE je dana 27.04.2016 godine od društva “Kelkos-Energy Peja ” d.o.o., dobio zahtev za produženje roka važenja odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V-618-2014 od 29. aprila 2014. godine, za dodatni rok, kako bi mogao da se kompletira aplikaciju.
- *Društvo “Kelkos-Energy Peja” d.o.o., je u svom zahtevu pojasnilo da: još od 2012. godine ulaže u izgradnju hidroelektrana na Kosovu. Glavni fokus su bile **dve kaskade hidroelektrane** duž reke u Dečanima i Pečke reke (dolina Rugove) na zapadnom Kosovu. Izgradnja ovih hidroelektrana koje se delimično nalaze u **posebnoj zaštićenoj zoni** srpskog pravoslavnog manastira u Dečanima i **Pečke Patrijaršije**, postalo je moguće samo putem sofisticiranog sporazuma sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, uz podršku od strane Vlade Kosova i olakšicama međunarodne zajednice. Takođe je objašnjeno da je potpisana ugovor o servitutu sa opštinom Peć i Pečkom patrijaršijom, Takođe su nakon osnivanja Nacionalnog parka u ovom regionu, proizašle neke obaveze i drugi izazovi koji su postavljeni projektu i građevinskim radovima.*
- *Društvo “Kelkos Energy Peja” d.o.o., je od dobijanja prethodnog odobrenja za izgradnju kaskade na redi u Peći, bilo u tesnoj saradnji sa MŽSPP, kao glavne institucije za izdavanje dozvole **za prilagođavanje iskustva iz projekta Dečani u projekat u Peći**. Stoga, je KelKos Energy blisko koordinirao proces aplikacije sa MŽSPP, posebno sa njenim Generalnim sekretarom kao i rukovodiocima odeljenja.*
- *Tokom 2014/2015. godine, su stalne velike promene koje su usledile od strane MŽSPP, primorale Kelkos Energi Peja d.o.o., da razmotri izradu projekta i dokumentacije aplikacije u osnovi: **Primena novog zakonodavstva MŽSPP u vezi sa postupcima za kombinovane ekološke, vodne i građevinske dozvole**. Novim zakonodavstvom su procedure u potpunosti promenjene u poređenju sa projektom u Dečanima i dokumentacija koja je zahtevana od strane Ministarstva je znatno promenjena. Sa projektom stepena složenosti kaskade Pečke*



reke (5 različitih hidroelektrana sa posebnim karakteristikama projekta), se zahteva nekoliko meseci reprodukcije/ izmena postojećeg konstruktivnog dizajna, mašina i električne opreme.

- Kao sledeći korak, i u koordinaciji sa MŽSPP, **javna rasprava projekta za ekološku dozvolu** je planirana za drugu polovinu maja. Naredna 3-4 meseci će postupak dozvola MŽSPP biti uspešno okončan, na osnovu revidiranog dizajna kao što je gore objašnjeno. Stoga, na osnovu iznetih podataka u pismenom zahtevu, zatraženo je da se dozvoli odlaganje za još jedan razuman rok za nastavak ovog složenog projekta, koji je prošao veliki niz koordiniranih promena i kvaliteta, da bi na kraju dostigao visok standard zaštite životne sredine i prijema od strane nadležnih institucija.
 - RUE je nakon analize zahteva za produženje roka važenja Odluke o preliminarnom odobrenju za društvo "Kelkos-Energy Peja" d.o.o., za nastavak razvoja projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Kuqishta 4.5 MW, HE Drelaj I. 4.6 MW, HE Drelaj II. 4.4 MW, HE Shtupeq 6.5 MW i HGU Rugova 40.5 MW, sa ukupnim instaliranim kapacitetom od **60.5 MW**, za proizvodne jedinice koje će biti smeštene na lokaciji Pečka Bistrica, opština Peć, nakon razmatranja i na osnovu zakonskih odredaba navedenih u uvodu ove odluke, odlučio kao u izreci ove odluke.
- II. Nakon isteka roka navedenog u izreci ove odluke, odluka V-618-2014 od 29. aprila 2014. godine, o obaveštenju o preliminarnom odobrenju **će automatski biti stavljena van snage i neće biti razmatrana od strane Odbora RUE.**
- III. Odluka se izdaje na albanskom jeziku i biće prevedena na srpski jezik. U slučaju neusklađenosti između verzija, prevladaće verzija na albanskom jeziku.
- IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora RUE i biće objavljena na zvaničnom sajtu RUE.

Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na sajtu RUE, bilo koja od ovih radnji da se desi poslednja.

Odbor RUE:

Enver Halimi, Predsedavajući

Krenar Bujupi, član

Arsim Janova, član

Qemajl Mustafa, član



Besim Sejfić, član

Odluka se dostavlja:

- Stranci
- Opštini Peć
- Generalnom sekretaru MŽSPP i
- Arhivi RUE