

	RAPORTI I DEROGIMEVE <i>ver. 1.1</i>	FO-ÇRT-009 <i>faqe 1 nga 12</i>
---	--	---

Raporti i Derogimeve_Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes, Rregullat e Tregut dhe Licenca e Operatorit të Sistemit të Transmetimit

Dhjetor 2019



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 2 nga 12

Nr.	Kodi i Rrjetit	Neni	Paragrafi	Periudha e Derogimit e kërkuar (në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vien Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
1.	Kodi i Planifikimit Operativ	3 Kodi i Vlerësimit të Sistemit 3.4 Parashikimet e OST	3.4.3 (d) Pengesat e Sistemit të Transmetimit	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 6 muaj 4) 1 vit 5) 6 muaj 6) 6 muaj 7) 6 muaj 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 1 vit 11) 1 vit	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 6 muaj 7) 6 muaj 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 1 vit 11) 6 muaj	31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020	Parashikimi i kongjestionit një ditë para (DACF), në aspektin teknik përmes softuerit NEPLAN, mund të realizohet (testimet janë bërë me sukses), por nuk mund të vihet në funksion derisa KOSTT të filloj operimin si Zonë Rregulluese.
		3.8 Kërkesat për Rezerva	3.8.1 3.8.2	1) 3 vit 2) 1 vit 3) 1 vit 4) 1 vit 5) 1 vit 6) 2 vite 7) 1 vit 8) 6 muaj 9) 1 vit 10) 6 muaj 11) 6 muaj 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit 15) 1 vit	1) 18 muaj 2) 1 vit 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 1 vit 7) 6 muaj 8) 6 muaj 9) 1 vit 10) 6 muaj 11) 6 muaj 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit 15) 6 muaj	27.08.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020	Për shkak të mos implementimit të Marrëveshjes së Kygjes me ENTSO-E, që KOSTT të operojë si Zonë rregulluese.



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 3 nga 12

	3.9 Kapaciteti i interkoneksioneve	3.9.1 3.9.2	1) 1 vit 2) 1 vit 3) 2 vite 4) 13 muaj 5) 2 vite 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 6 muaj 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 6 muaj 13) 6 muaj 14) 6 muaj 15) 1 vit 16) 1 vit 17) 1 vit 18) 1 vit	1. 6 muaj 2. 1 vit 3. 7 muaj 4. 6 muaj 5. 1 vit 6. 6 muaj 7. 6 muaj 8. 1 vit 9. 6 muaj 10) 6 muaj 11) 6 muaj 12) 6 muaj 13) 6 muaj 14) 6 muaj 15) 1 vit 16) 1 vit 17) 1 vit 18) 6 muaj	24.11.2008 24.11.2009 30.06.2010 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020	Sipas rrethanave aktuale KOSTT nuk i menaxhon kapacitetet e interkoneksioneve dhe nuk mund të parashihen importet dhe eksportet në linjat interkonektive deri sa të fillojë operimi i KOSTT si Zonë Rregulluese.
2.	Kodi i Balancit	2.4.3.2	1) 1 vit 2) 1 vit 3) 1 vit	1) 1 vit 2) 1 vit 3) 6 muaj	31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020	Bazuar në marrëveshjen ekzistuese INTER-OST KOSTT-EMS, KOSTT kryen skedulimin vetëm me EMS. Skedulimi ndërkufitar bilateral (shkëmbimi SAX (Control Area Exchange document) në përputhje me kërkesat e ENTSO-E me vendet fqinje nuk realizohet. Kërkoher derrogim derisa KOSTT të fillojë operimin si



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 4 nga 12

		Zonë Rregulluese.	
2.4.4 Aranzhimet Balancuese	2.4.4.2	1) 3 vite 2) 2 vite 3) 2 vite 4) 1 vit 5) 1 vit 6) 6 muaj 7) 6 muaj 8) 1 vit 9) 6 muaj 10) 6 muaj 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit	01.11.2010 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020
2.5 Dispeçimi në kushtet e pamjaftueshmërisë së furnizimit 2.5.2 Mospërputhja e ngarkesës me gjenerimin në kohë reale	(c)	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 6 muaj 9) 6 muaj 10) 6 muaj	31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020
4.4.5 Rregullimi Kohor	4.4.5.1	1) 1 vit 2) 1 vit 3) 1 vit	31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

Janë kryer testimet për funksionim të LFC me TC Kosova B dhe funksionim të LFC me OST.
Pritet që kjo të bëhet funksionale me fillimin e operimit të KOSTT si Zonë Rregulluese.

Kërkohej derogim vetëm për pjesën e veriut të Kosovës, për shkak se çështja e furnizimit të veriut ende nuk është zgjidhur.

Pritet që kjo të bëhet funksionale me fillimin e operimit të KOSTT si Zonë



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 5 nga 12

3.	Kodi Operativ	5.5.4 Reduktimi nga nënfrekuenca	4.4.5.2	4) 2 vite 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 6 muaj 9) 6 muaj 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit	4) 1 vit 5) 1 vit 6) 6 muaj 7) 6 muaj 8) 6 muaj 9) 6 muaj 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 6 muaj	31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020	Rregulluese. Pas kalimit të NS 110/xx kV nga KEK-u në KOSTT, është vendosur që mbrojtja nënfrekuenca të jetë në anën sekondare të transformatorëve. Aktivizimi i mbrojtjeve nënfrekuenca ka filluar në vitin 2013 dhe tani ka përfunduar pothuajse në tërë sistemin përveç në: - NS Vallaçi (për këtë NS realizimi do të bëhet kur të krijohen kushtet për rehabilitimin e NS Vallaçi), prandaj kërkohet derogimi deri në krijimin e kushteve për rehabilitim të NS.



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 6 nga 12

			<p>1) 2 vite 2) 1 vit 3) 1 vit 4) 6 muaj 5) 1 vit 6) 2 vite 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 5 vite 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit</p>	<p>1) 2 vite 2) 1 vit 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit</p>	<p>01.11.2009 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020</p>	<p>Për qëllime të testimit, KOSTT nuk ka marrëveshje me OST-të tjera për realizim të simulimit të startimit nga errësira (zero). Për shkak se nuk mund të sigurohet puna në "ilotazhë" e njëjsive gjeneruese të KEK-ut, kjo aktualisht nuk është e mundur, me çka nënkuptohet se konsumi vendor duhet të mbetet pa furnizim deri sa mos të kthehen njësitë gjeneruese vendore në operim normal. Ky veprim do të kishte për pasojë kosto të lartë financiare, dhe pamundësi të justifikimit të një veprimi të tillë.</p>
	<p>8 Testimet e Sistemit</p>	<p>8.4.2</p>	<p>1) 1 vit 2) 1 vit 3) 16 muaj 4) 2 vjet 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 5 vite 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit</p>	<p>1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit</p>	<p>27.08.2009 27.02.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020</p>	<p>Testimet në lidhje me planet e startimit nga errësira (pika d), nuk mund të bëhet. KOSTT nuk ka marrëveshje me OST-të tjera për realizim të simulimit të startimit nga errësira (zero). Kjo ndërlidhet me dispozitën S.8.11 si më lartë.</p>



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 7 nga 12

Nr.	Kodi	Neni	Paragrafi	Periudha e Derogimit e kërkuar(në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e Lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
4.	Kodi i Matjes	8.2 Matjet e Kapacitetit (Fuqisë) dhe Energjisë	8.2.1.6	1) 1 vit 2) 6 muaj 3) 2 vjet 4) 14 muaj 5) 2 vite 6) 2 vite 7) 2 vite 8) 2 vite 9) 15 muaj 10) 15 muaj 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit	1. 1 vit 2. 6 muaj 3. 1 vit 4. 1 vit 5. 1 vit 6. 1 vit 7. 1 vit 8. 1 vit 9. 15 muaj 10. 15 muaj 11. 1 vit 12. 1 vit 13) 1 vit	01.11.2008 01.05.2009 01.05.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.09.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	<ul style="list-style-type: none">- Kriteri nga Kodi i Matjes që njëhori kryesor dhe kontrollues duhet të lidhen si pajisje të vetme në bërthama të ndara për matje por me karakteristikë të njëjta, tani më plotësohet për të gjitha linjat interkonektive përveç: L155/2 NS Vallaç – NS N. Pazar- Kurse grupet matëse të cilat nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara sipas Kodit të Matjes janë:<ul style="list-style-type: none">- Dy pika matëse 35kV për TR1 dhe TR2 në NS Vallaçi.- Dy pikat matëse 110kV për G1 dhe G2 në HC Ujmani, si dhe- Një pikë matëse 35kV për NS Zubin Potok. <p>(Për të gjitha këto pika kërkohet Derogim edhe së paku 1 vit, duke shpresuar se do të krijohen kushtet për investime gjatë vitit 2020).</p>



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 8 nga 12

Nr.	Kodi	Neni	Periudha e Derogimit e kërkuar (në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e Lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e kërkesës për derogim
5.	Rregullat e Tregut	Neni 7 Alokimi dhe Tregtimi i Kapaciteteve Interkonektive	1) 6 muaj 2) 3 muaj 3) 3 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 6 muaj 7) 1 vit 8) 6 muaj 9) 6 muaj 10) 1 vit 11) 6 muaj	1) 6 muaj 2) 3 muaj 3) 3 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 6 muaj 7) 1 vit 8) 6 muaj 9) 6 muaj 10) 1 vit 11) 6 muaj	31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020	KOSTT është aksionarë në SEE CAO dhe do ta shfrytëzojë atë si agjent në kryerjen e obligimeve që kanë të bëjnë me ankandin, alokimin dhe transferin e të drejtave të transferit fizik. Shërbimet nga CAO nuk mund të shfrytëzojë ende pasi që ende nuk është implementuar Marrëveshja për Kycje me ENTSO-E.

		<p>Neni 10 Nominimet Interkonektive</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 6 muaj 2) 3 muaj 3) 3 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 6 muaj 7) 1 vit 8) 6 muaj 9) 6 muaj 10) 1 vit 11) 6 muaj 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 6 muaj 2) 3 muaj 3) 3 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 6 muaj 7) 1 vit 8) 6 muaj 9) 6 muaj 10) 1 vit 11) 6 muaj 	<p>31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020</p>	<p>Obligimet nga kjo dispozitë ndërlihen me obligimet për Alokimin dhe Tregtimin e Kapaciteteve Interkonektive sipas Nenit 7 të Rregullave të Tregut. Obligim i njejtë është poashtu në Nenin 16, paragrafi 1 (Interkonektorët) i Licencës së OST (OST bënë alokimin e kapaciteteve të linjave interkonektive me sistemet tjera në harmoni me procedurat e qarta dhe transparente për alokimin dhe shfrytëzimin e linjave interkonektive).</p>
--	--	--	---	---	--	--



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 10 nga 12

Nr	Licenca	Neni	Para grafi	Periudha e kërkuar Derogimit (në vite/muaj)	Periudha e lejuar e Derogimit vite/muaj	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
6.	Licenca e OST	15. Disponuesh mëria dhe Mirëmbajtj a e të Dhënave	15.3	1) 1 vit 2) 6 muaj 3) 1 vit 4) 1 vit 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 6 muaj 14) 6 muaj 15) 1 vit 16) 1 vit 17) 1 vit 18) 1 vit	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 6 muaj 7) 6 muaj 8) 6 muaj 9) 6 muaj 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 6 muaj 14) 6 muaj 15) 1 vit 16) 1 vit 17) 1 vit 18) 6 muaj	24.11.2008 24.06.2009 24.11.2009 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020	Derisa të fillojë operimi i KOSTT si Zonë Rregulluese, nuk mund të bëhet publikimi i të dhënave për: - Kapacitetet ndërkufitare, - Funksionimin e interkonektorëve, si dhe - Menaxhimin e kongjestionëve.



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 11 nga 12

19 Blerja ekonomike e aseteve, shërbimeve dhe shërbimeve ndihmëse	19.2	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 1 vit 4) 1 vit 5) 1 vit 6) 1 vit	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 1 vit 4) 1 vit 5) 1 vit 6) 6 muaj	30.06.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020	Nga 1 Shtatori 2017, KOSTT është duke blerë energji elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit dhe energjisë balancuese nga KEK ndërsa për pjesën e pa mbuluar të humbjeve, blihet energjia elektrike në Ankaudet ditore të organizuara nga OT. Marrëveshje Shërbimi për Ofrimin e Shërbimeve të Rregullimit Sekondar është e nënshkruar me OST, e cila është në fuqi, ndërsa implementimi i plotë i saj do të jetë efektiv vetëm në datën kur të gjitha kushtet e specifikuara në këtë Marrëveshje të jenë përmbushur plotësisht.
31. Obligimi i Sigurimit	31.1 dhe 31.2	1. afat pacakt. 2. 6 muaj 3. 6 muaj 4) 6 muaj 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit	1) Afat pacak 2) 1 vit 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 6 muaj 7) 6 muaj 8) 6 muaj	Afat pacak 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2016	KOSTT ka angazhuar konsulentë për të ndihmuar stafin për përgatitjen e Politikës për sigurimin e aseteve si dhe Rivlerësimin e Aseteve. Poashtu është themeluar Grupi punues për shqyrtimin e Politikës së



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 12 nga 12

9) 1 vit 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit	9) 6 muaj 10) 6 muaj 11) 1 vit 12) 1 vit	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Menaxhimit të Riskut dhe sigurimit të Aseteve të KOSTT. Komisioni ka përpiluar listën e asetëve të cilat duhet të sigurohen, Listën e dëmeve në Nënstacione në 10 vitet e fundit, Listën e dëmeve në Linja në 10 vitet e fundit dhe Listën e rreziqeve. Është përpiluar dhe dërguar Raporti i grupit punues. Kurse përcaktimi i premiumit maksimal dhe apetitit të rriskut bëhet sipas ofertave të tregut në periudhën e sigurimit të asetëve. Në bazë të kësaj Politike dhe rezultatit të rivlerësimit, do të përgatitet dokumentacioni për publikim të tenderit për sigurim të asetëve. Në rast se do të ketë sukses publikimi i tenderit dhe blerja e këtij shërbimi, KOSTT do të njoftojë ZRRë-në për këtë si dhe do të kërkojë përfshirjen e këtyre shpenzimeve në të hyrat maksimale të lejuara.
---	---	--	--

Fund i dokumentit