



Priština, 28. februar 2019
Kod RUE-a: V_1111_2019

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9 stav 1 tačka 1.7, člana 15 stav 1 tačka 1.15, člana 25, člana 26 stav 1 tačka 1.2 i člana 43 stav 1 Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184),
- Člana 16 stav 4 Pravila o proceduri odobrenja za izgradnju novih kapaciteta,
- Odluke o izdavanju Konačnog odobrenja V_759_2016 od 28. januara 2016. godine društvu "Matkos Group" D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, KZ Štrpce, opština Štrpce, i
- Zahteva za produženje važenja Odluke o Konačnom odobrenju V_759_2016 od 28. januara 2016. godine za još jednu (1) godinu za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, KZ Štrpce, opština Štrpce, od 18.01.2019. godine, br. prot. 052/19 društva "Matkos Group" D.O.O., adresa: ul. "Veternik" 10000, Priština, Republika Kosovo.

Na sednici održanoj 28. februara 2019. godine doneo je:

ODLUKU

- I. **USVAJA SE** zahtev društva "Matkos Group" D.O.O. i **PRODUŽUJE SE** rok važenja Konačnog odobrenja V 759 2016 od 28. januara 2018. Godine, produžene Odlukom V 933 2018 od 29. Marta 2018. godine, za produženje izgradnje Hidroelektrane HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, KZ Štrpce, opština Štrpce, za još jednu (1) godinu, odnosno do **28. januara 2020. godine za izgradnju Hidroelektrane.**

Obrazloženje

- o RUE je dana 29.03.2013. godine od društva "Matkos Group" D.O.O. primio aplikaciju za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, na reci Lepenac, za HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW i HE Brezovica sa instaliranim kapacitetom od 3.6 MW, u opštini Štrpce.



- Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon analize dokaza predstavljenih od strane društva “Matkos Group” D.O.O. je odlučio da je aplikant dokazao podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz vode, i izdao Odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_540_2013 dana 28. juna 2013. godine. Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju nije podrazumevala izdavanje odobrenja, sve dok se ne ispune uslovi utvrđeni u Pravilu o proceduri izdavanja odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE je dana 24.06.2015. godine od društva “Matkos Group” D.O.O. primio zahtev za produženje važenja Odluke V_540_2013 od 28. juna 2013. godine o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za HE Sharri i Brezovica, Opština Štrpce, za kompletiranje aplikacije za dobijanje Konačnog odobrenja.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon analize i procene zahteva i relevantnih dokaza predstavljenih od strane društva “Matkos Group” D.O.O., dana 16.07.2015. godine je odlučio Odlukom V_745_2015 o produženju važenja Odluke V_540_2013 od 28. juna 2013. godine, za još 6 (šest) meseci, odnosno do 28. decembra 2015. godine, s tim da se u ovom periodu aplikacija kompletira u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- RUE je dana 12.11.2015. godine od društva “Matkos Group” D.O.O., primio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode u Konačno odobrenje za HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, na reci Lepenac, na lokaciji KZ “Štrpce”, opština Štrpce, priložeći dokaze izdate od strane relevantnih organa za ispunjenje svih ekoloških uslova, pravo na korišćenje zemljišta, pravo na korišćenje vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske uslove u vezi sa prirodom projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, dana 28.01.2016. godine je odlučio da društvu “Matkos Group” D.O.O., izdaje Konačno odobrenje V_759_2016 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, za proizvodnju električne energije iz vode, za HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, proizvodna jedinica koja će se postaviti na lokaciji KZ Štrpce, opština Štrpce.
- RUE je dana 11.01.2018. godine od društva “Matkos Group” D.O.O., primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o Konačnom odobrenju V_759_2016 od 28. januara 2016. godine, za HE Sharri, sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, **za završetak izgradnje za još jednu (1) godinu, odnosno do 28. januara 2019.godine.**
- Odbor RUE-a, na sastanku održanom 29. marta 2018. godine, nakon razmatranja i procene zahteva i relevantnih dokaza, usvojio je zahtev društva “Matkos Group” D.O.O., i odlukom V_933_2018 je odlučio da se odobrava produženje važenja odluke o Konačnom odobrenju V_759_2016 od 28. januara 2016. godine za još jednu (1) godinu, odnosno do 28. januara 2019. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravila o proceduri odobrenja.



- RUE je dana 18.01.2019. godine od društva “Matkos Group” D.O.O., primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_759_2016 od 28. januara 2016. godine, produžene odlukom V_933_2018 od 29. marta 2018. godine za HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, **za završetak izgradnje za još jednu (1) godinu, odnosno do 28. januara 2020. godine.**
- Društvo “Matkos Group” D.O.O., u svom zahtevu objasnilo je da razlog zašto traže produženje važenja konačnog odobrenja za projekat HE Sharri je da su započeli sa pripremama za početak rada i tokom tog perioda i pored angažovanja nisu uspjeli da završe izgradnju ove hidroelektrane u roku datom od strane RUE-a s obzirom da faktori koji su uticali na kašnjenje su prirode prouzrokovane prvo od strane opštine i ako su poštovali sve uslove i važeće zakone i opremljeni su svim odgovarajućim odobrenjima, i na kraju i od strane zajednice tog područja.
- Društvo “Matkos Group” D.O.O., je dana 28. juna 2018. godine putem službenog e-maila upućenog opštini Štrpce, u vezi sa obaveštenjem dostavljenom 18. septembra 2017. godine, o radovima koji su se sprovodili u izgradnji Hidroelektrane HE Sharri u skladu sa odgovarajućim odobrenjima i važećim zakonodavstvom, potvrđujući i od strane Ministarstva životne sredine da se radovi odvijaju u skladu sa Vodnom saglasnošću i građevinskom dozvolom. Putem ovog e-maila obavešten je i direktor Departmana za urbanizam da ćemo nastaviti sa preostalim radovima od dana 2. jula 2018. godine.
- Pismenim odgovorom primljenim 29.06.2018. godine obavešteni su da je Skupština opštine Štrpce dana 29.05.2018. godine odlučila da suspenduje sve vrste izgradnje, uključujući i one privremenog karaktera u skijaškom centru na Brezovici, do pronalaženja strateškog partnera za razvoj ovog centra
- Obavešteni smo da je odgovornost izvršnih organa da sprovede ovu odluku i ja zahtevam da sprovedite ovu odluku i da ne započnete nikakav rad na teritoriji skijaškog centra do narednog obaveštenja uz pretnju da “Ako niste u skladu sa ovom odlukom, opština Štrpce će postupiti u skladu sa gorenavedenom odlukom i preduzeće odgovarajuće mere”, ne dajući nikakvo pravno obrazloženje da je isti Departman, Društvu “Matkos Group” D.O.O., izdao građevinsku dozvolu za izgradnju hidroelektrane HE Brezovica ostvarene i u komercijalnoj proizvodnji za proizvodnju električne energije iz OIE-a, Hidroelektrane HE HC Vica u izgradnji, HE Štrpce u procesu izgradnje i HE Sharri koja je u izgradnji prema odgovarajućoj građevinskoj dozvoli, ali je ista prema ovoj odluci privremeno suspendovana.
- Društvo “Matkos Group” D.O.O. videvši da je opština Štrpce donela protivzakonitu odluku na štetu investicija, koristilo je svoje pravo i podnelo zahtev Ministarstvu administracije lokalne samouprave (MALS) i Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, za razmatranje zakonitosti Odluke o zabrani svih izgradnji uključujući i one privremenog karaktera br. 01-020/18-6982/18 od 31.05.2018. godine Skupštine opštine Štrpce.
- Ministarstvo administracije lokalne samouprave, nakon razmatranja zahteva br. 020-647/4, o razmatranju zakonitosti Odluke br. 01-020-08-6982/18 od 29.05.2018. godine o zabrani svih izgradnji uključujući i one privremenog karaktera u skijaškom centru na Brezovici



do pronalaženja strateškog partnera za razvoj ovog centra, koju je usvojila Skupština opštine Štrpce, dana 14.09.2018 je dalo pismeni odgovor br. 020-647/4 u kojem navodi da: MALS, u skladu sa zakonskim mandatom utvrđen Zakonom br. 03/L-040 o lokalnoj samoupravi i Uredbom br. 02/2011 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava Aneks XII, na osnovu Izveštaja o praćenju redovne sednice Skupštine opštine Štrpce, utvrdilo je da je Odluka br. 01-020-08-6982/18 od 29.05.2018. godine Skupštine opštine, prpratnim dopisom dostavljena Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP) za procenu zakonitosti.

- *Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP) je dana 17.07.2018 nakon razmatranja sadržaja gorenavedenog akta opštine procenilo da je **opštinski akt protivzakonit sa odredbama važećeg zakonodavstva**. Neusklađenost opštinskog akta podnesen za razmatranje zakonitosti sastoji se u tome da je : “Odluka Skupštine opštine Štrpce br. 01-020-08-6982/18 o zabrani svih izgradnji uključujući i one privremenog karaktera u skijaškom centru Brezovica do pronalaženja strateškog partnera za razvoj ovog centra, u suprotnosti sa odredbama važećeg zakonodavstva član 77,78 i 80 Zakona o zaštiti prirode br. 03/L-233, Prostornim planom Nacionalnog parka Sharri i Planom upravljanja Nacionalnim parkom Sharri, kojim upravlja Direktorijat za upravljanje Nacionalnim parkom Sharri/Agencija za zaštitu životne sredine Kosova-MŽSPP.*
- *Takođe je objasnilo da je Skijaški centar Brezovica unutar Nacionalnog parka Sharri u trećoj zaštićenju zoni, koja spada u nadležnost Centralnih institucija odnosno Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, i MŽSPP je predložio MALS-u da zatraži od Skupštine opštine/gradonačelnika opštine Štrpce da preduzme konkretne radnje da opštinski akt usklađuje sa važećim zakonskim odredbama, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za preispitivanje akta.*
- *Takođe, u dopisu od 16.08.2018. godine, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u pismenom odgovoru je objasnilo da u skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosovo br. 01/2016 za administrativno razmatranje opštinskih akata i na osnovu zakonskih nadležnosti ministarstva utvrđenih osnovnim zakonima i Uredbe Vlade br. 02/2011 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava, Pravno odeljenje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja je razmotrilo zahtev za obaveznu procenu zakonitosti odluke Skupštine opštine Štrpce br. 01-020-08-6982/18 i utvrdilo da je opštinski akt u suprotnosti sa odredbama važećeg zakonodavstva.*
- *Društvo “Matkos Group” D.O.O., nakon prijema pismenog odgovora od MALS-a i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, obratilo se opštini Štrpce, obavestavajući je o nastavku radova na realizaciji projekta HE Štrpce po dinamici radova planiranih za njihovu realizaciju uprkos velikim poteškoćama*
- *Međutim, nakon što je Opština Štrpce potvrdila da se može nastaviti sa radovima na otvaranju prijemnog dela, trase cevovoda, i hidroelektrane, pojavljene su prepreke od strane zajednice tog područja gde su izašli i ometali u izvršenju radova ali nakon konsultacije sa gradonačelnikom Štrpca, 31. decembra 2018. godine održan je sastanak sa predstavnicima*



zajednice, predstavnicima Ministarstva životne sredine i Policije Kosova, postignuta je saglasnost odobrenja realizacije ovog projekta. Ove poteškoće, koje je prouzrokovala Opština Štrpce, pratile su nas i u realizaciji HE Brezovica i HE Vica o kome smo vas obavestili, iako smo opremljeni celom potrebnom dokumentacijom od opštine Štrpce i drugih institucija.

- Takođe, navedenim dopisom obavestili su da su obezbedili finansiranje ovog važnog projekta, naručene su cevi, zaključen je i ugovor za turbine sa kompanijom VAPTECH LTD dana 15.01.2019. godine, koja je već počela sa pripremom turbina za ovaj projekat i ostale tehnološke prateće opreme.*

 - Razlog zbog kojeg su tražili da se produži rok važenja konačnog odobrenja za projekat HE Sharri je da, uprkos našeg angažovanja da završimo ovaj projekat od interesa, ovaj projekat nije završen u ovom vremenu zbog stalnih problema koje je prouzrokovala opština Štrpce i zajednica tog područja koje smo gore pomenuli. Uzimajući u obzir činjenicu i složenost projekata hidroelektrana, kao i kontinuirane prepreke, one su bile osnova kašnjenja završetka predmetnog projekta, u prvom predviđenom roku koji je odredio RUE i ljubazno zahtevamo od Odbora RUE da nam omogući produženje odluke o odobrenju za još jednu (1) godinu u skladu sa zakonskim odredbama pravila o odobrenju.*

 - Prema tome, na osnovu odredbi člana 16 Pravila o odobrenju, zahtevaju od Odbora RUE-a da im se za HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, KZ Štrpce, opština Štrpce, omogući produženje roka za još jednu (1) godinu odnosno do 28. januara 2020. godine za završetak predmetnog projekta.*

 - Odbor RUE-a, nakon analize zahteva društva "Matkos Group" D.O.O. i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, na reci Lepenac, HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, u opštini Štrpce, procenio ih i smatra da zbog pojavljenih smetnji i složenosti izgradnje hidroelektrana, i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da se odobrava produženje važenja Konačnog odobrenja V_759_2016 od 28. januara 2016. godine i odluke V_933_2018 od 29. marta 2018. godine za dodatni zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.*
- II.** Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja V_759_2016 od 28. januara 2016. godine važiće do **28. januara 2020.** godine, prema izreci pod tačkom I., ove odluke, i ukoliko se ne završi izgradnja novih postrojenja proizvodnje iz vode, ili ukoliko se ne postupi u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta
- III.** Odluka se donosi i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV.** Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora i objaviće se na elektronskoj službenoj stranici RUE-a.



Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na internet stranici RUE-a, bilo koja da se desi zadnja.

Odbor RUE-a:

Arsim Janova, v.d. predsedavajući

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluku dostaviti:

- Stranci,
- Opštini Štrpce,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a i
- Arhivi RUE-a