



Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9., stav 1., tačka 1.7., člana 15. stav 1. tačka 1.15., člana 25., člana 26. stav 1., tačka 1.2., i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (Zakon br. 05/L-084);
- Člana 16., stav 4., Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluka o izdavanju odobrenja V_889_2017 od 27. februara 2017. godine društvu "Hydro - Line" D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, HE Albaniku 1, sa ugrađenim kapacitetom od 1.868 MW, u lokaciji KK Vlahi, opština Mitrovica; i
- Zahtev za odgađanje važenja Odobrenja V_889_2017 od 27. februara 2017. godine, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, HE Albaniku 1, sa ugrađenim kapacitetom od 1.868 MW, na lokaciji KK Vlahi, opština Mitrovica, od 28.02.2019. godine društvu "Hidro Line" D.O.O., sa adresom "Kraljica Teuta", b.b. -Mitrovica, Republika Kosovo,

na sednici održanoj 28. marta 2019. godine, donosi ovu

ODLUKU

- I. **ODOBRAVA SE** zahtev društva "Hidro Line" D.o.o. i **PRODUŽAVA SE** rok važenja Odobrenja V_889_2017 od 27. februara 2017. godine, za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, HE Albaniku 1, sa ugrađenim kapacitetom od 1.868 MW na lokaciji KK Vlahi, opština Mitrovica, za jednu (1) godinu, odnosno do **27. februara 2020. za izgradnju hidroelektrane.**

Obrazloženje

- o RUE je dana 03.05.2013. godine od "Hydro - Line" D.O.O., primio zahtev/prijavu za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, u reci Bistrica, HE Albaniku 1, na lokaciji KK Vlahi, Mitrovica.
- o Odbor Regulatornog Ureda za energiju, nakon analiziranja dokaza koje je predstavilo društvo "Hydro - Line" D.O.O., odlučio je da je ova prijava dokazala podobnost za razvoj projekta izgradnje novih proizvodnih kapaciteta od vode i donelo Odluku o Obaveštenje o preliminarnom odobrenju V_536_2013 od 28. juna 2013. godine i naložilo je podnosiocu zahteva da ispuni ostale zakonske zahteve propisane važećim zakonodavstvom na Kosovu.



- Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju nije podrazumevala izdavanje konačnog odobrenja, dok se ne ispune utvrđeni uslovi u Pravilu o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE je dana 26.05.2015. godine od društva "Hydro - Line" D.O.O. primilo zahtev za produženje važenja roka odluke V_536_2013 o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, u reci Bistrica, Hidroelektrana HE Albaniku 1 Lokacija KK "Vlahi", opština Mitrovica, za kompletiranje zahteva za dobijanje Konačnog odobrenja.
- Odbor RUE-a, nakon procene zahteva i relevantnih dokaza je dana 15.06.2015. godine, odobrio zahtev Odlukom V_734_2015 o produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_536_2013 od 28. juna 2013. godine, još za 6 (šest) meseci, odnosno do 28. decembra 2015. godine, tako da se u toku ovog perioda kompletira aplikacija za dobijanje Konačnog odobrenja.
- RUE je dana 22.12.2015. godine od društva "Hydro - Line" D.O.O., primio zahtev o preobraženju Odluke o obaveštenju za preliminarno odobrenje u Konačno odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, za HE Albaniku 1, sa ugrađenim kapacitetom od 1.868 MW, na lokaciji KK Vlahi, Mitrovica, prilažući dokaze izdate od strane nadležnih organa za ispunjavanje svih ekoloških zahteva, pravo na korišćenje zemljišta, prava na korišćenje vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske zahteve u vezi sa prirodom projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju je 27. februara 2017. godine, nakon razmatranja i analiziranja dokumentacije, odlučio da društvu "Hydro - Line" D.O.O., izda Konačno odobrenje V_889_2017 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, za HE Albaniku 1, sa ugrađenim kapacitetom od 1.868 MW, na lokaciji KK Vlahi, opština Mitrovica.
- RUE je dana 28.02.2019. godine, od društva "Hydro - Line" D.O.O., primilo zahtev za produženje roka važenja odluke o konačnom odobrenju V_889_2017 od 27. februara 2017. godine., za HE Albaniku 1, sa ugrađenim kapacitetom od 1.868 MW, na lokaciji KK Vlahi, opština Mitrovica, **za završetak izgradnje za jednu (1) godinu, odnosno do 27. februara 2020. godine.**
- Društvo "Hydro - Line" D.O.O., je podnelo zahtev za produženje roka važenja odluke za odobrenje, i u svom zahtevu je objasnilo da: nakon što je dobila odluku o izdavanju odobrenja od strane Odbora RUE-a, počeli su sa tehničkom pripremom za početak otvaranja puta i staze kroz koje će se postaviti cevovod, počevši od radova do hidroelektrane HE Albaniku 1, kontinuirano se sprovode neophodna geodetska merenja od strane stručnjaka u oblast, pripremljene su osnove za rad preuzimanja i izvršena su sva merenja izgradnje hidroelektrane i postavljanje turbina prema tehničkim specifikacijama koje zahteva proizvođač turbina.
- Društvo "Hydro - Line" d.o.o. je u svom zahtevu naglasilo da na osnovu dinamike radova i atmosferskih uslova može da ostvari sve projekte u zakonskim rokovima produženja i da istovremeno obezbedi proizvodnju električne energije iz ove hidroelektrane, zajedno sa HE Albaniku 3 i 2, koji su finalizirani i HE Albaniku 4 koji je u fazi izgradnje.



- *Društvo Hydro Line D.O.O., je navelo da je razlog za zahtev za produžavanje roka važenja odobrenja za Hidroelektranu HE Albaniku 1, je uprkos stalnim naporima sa njihove strane na završetak ostvarenja ovog projekta od posebnog interesa, nije postigli da dovrše u roku koji je odredio Odbor RUE-a, zbog prepreka na terenu, uključujući tehničke poteškoće u otvaranju staze, takođe važna činjenica je bila i obezbeđivanje finansijskih sredstava za ostvarenje ovog projekta i ostali projekti koje kompanija Hydro-Line d.o.o. sprovodi, a obzirom da su ovi projekti kaskadnog sistema, trebalo je voditi računa o svim tehničkim preprekama na koje smo naišli prilikom ostvarenja prethodnih projekata koji su sada već finalizirane i u komercijalnom su radu.*
 - *Takođe je važno napomenuti još jednom da se u nastavku ostvarivanja ovog projekta za koji se nadamo da ćemo završiti u roku koji smo mi zatražili, prema dinamici posla očekuje se da se finalizuju i projekti HE Albaniku 2 i 4 . Ovi projekti su uticali u usporavanju ostvarenja radova kao i podnošenje zahteva za produženje roka važenja odobrenja još za jednu godinu.*
 - *Stoga, imajući u vidu sve gore navedeno, zahtevamo od Odbora RUE-a, da na osnovu zakonskih odredbi člana 16., stav 4. Pravila o odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na snazi na dan izdavanja Odobrenja V_889_2017, od 27. februara 2017. godine, za izgradnju hidroelektrane HE Albaniku 1., sa ugrađenim kapacitetom od 1.868 MW, kao važan projekat za proizvodnju obnovljivih izvora energije, da se odobri zahtev za produženje roka važenje Odobrenje za izgradnju hidroelektrane HE Albaniku 1., **još za godinu dana**, pošto je ne završetak ostvarenja ovog projekta nastao usled različitih tehničkih faktora.*
 - Odbor RUE-a, nakon analize zahteva kompanije "Hydro line" D.O.O., i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, za HE Albaniku 1, sa ugrađenim kapacitetom od 1.868 MW, na lokaciji KK Vlahi, opština Mitrovica, procenio ih je i razmotrio da je zbog osnovanoj razumnosti i složenosti izgradnje hidroelektrana i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da se produži rok za važenje Konačnog odobrenja V_889_2017 od 27. februara 2017. godine još za dodatni zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbi pomenutih u uvodu ove odluke.
- II. Odluka o izdavanju Odobrenja V_889_2016 od 27. februara 2017. godine važi će do **27. februara 2020. godine**, nakon isteka utvrđenog roka u dispozitivu iz tačke I ove odluke, u slučaju da stranka ne uspe da završi izgradnju novih proizvodnih postrojenja od vode, ili ne postupa u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta.
- III. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu od dana usvajanja od strane Odbora, i biće objavljena na zvaničnoj internet stranici RUE-a

Pravni savet: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti administrativni spor u Nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana primanja Odluke ili datuma njenog objavljivanja na internet stranici RUE-a, u zavisnosti od toga koja se dogodi poslednja.



Odbor RUE-a:

Arsim Janova,
v.d. predsedavajući

Besim Sejfičaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluka se šalje:

- Stranci,
- Opštini Mitrovica,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a.