



Priština, 28. mart 2019
Kod RUE-a: V_1124_2019

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9, stav 1 tačka 1.7, člana 15, stav 1, tačka 1.15, člana 25, člana 26, stav 1, tačka 1.2 i člana 43, stav 1 Zakona o energetsom regulatoru (Br. 05/L-084);
- Člana 16, stav 4. Pravila o postupku davanja Odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluke za izdavanje Odobrenja V_890_2017 od 27. februara 2017. godine, za kompaniju "Hydro - Line" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode HE Albaniku 4, instaliranog kapaciteta od 1.119 MW, na lokaciji KZ Seljance i Vidušic, opština Mitrovica; i
- Zahteva za produženje roka važenja Odobrenja V_890_2017 od 27. februara 2017. godine, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Albaniku 4, instaliranog kapaciteta od 1.119 MW, na lokaciji KZ Seljance i Vidušic, opština Mitrovica, od 28.02.2019 kompanije "Hydro Line" DOO, adresa "Mbretëresha Teutë", b.b. -Mitrovica, Republika Kosovo,

na sednici održanoj 28. marta 2019. godine, izdao ovu:

ODLUKU

- I. **ODOBRAVA SE** zahtev kompanije "Hydro Line" DOO i **PRODUŽUJE SE** rok važenja Odobrenja V_890_2017 od 27. februara 2017. godine, za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Albaniku 4, instaliranog kapaciteta od 1.119 MW, na lokaciji KZ Seljance i Vidušic, opština Mitrovica, za još jednu (1) godinu, odnosno do **27. februara 2020. godine za izgradnju Hidroelektrane.**

Obrazloženje

- RUE je dana 03.05.2013. godine od kompanije "Hydro - Line" DOO, primilo zahtev/aplikaciju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Bistrica, HE Albaniku 4, na lokaciji KZ Seljance i Vidušic, opština Mitrovica.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon analize dokaza predstavljenih od strane kompanije „Hydro Line“ DOO, odlučio je da je ova aplikacija dokazala usklađenost za realizaciju projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz Vode, i izdao je Odluku o Obaveštenju za Preliminarno Odobrenje V_539_2013 od 28. juna 2013. godine, i uputio je podnosioca zahteva da ispuni druge zakonske obaveze koje se zahtevaju važećim zakonodavstvom na Kosovu.



- Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju ne podrazumeva i izdavanje Konačnog Odobrenja za Izgradnju, sve dok se ne ispune uslovi utvrđeni Pravilom o proceduri odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE je dana 26.05.2015 od kompanije “Hydro - Line” DOO, primilo zahtev za produženje roka važenja odluke V_539_2013 o Obaveštenju o preliminarnom odobrenju o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Bistrica, Hidroelektrana HE Albaniku 4 Lokacija KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica, za kompletiranje aplikacije za dobijanje Konačnog odobrenja.
- Odbor RUE-a, nakon procene zahteva i relevantnih dokaza od 15.06.2015 odobrio je zahtev Odlukom V_736_2015 o produženju roka važenja Odluke o obaveštenju o Preliminarnom Odobrenju V_539_2013 od 28. juna 2013. godine, za još šest (6) meseci, odnosno do 28. decembra 2015. godine, tako da se u tom periodu kompletira aplikacija za dobijanje Konačnog Odobrenja.
- RUE je dana 22.12.2015 od kompanije “Hydro - Line” DOO, primilo zahtev za pretvaranje Odluke o obaveštenju o Preliminarnom Odobrenju u Konačno Odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Vode, za HE Albaniku 4, sa instaliranim kapacitetom od 1.119 MW, na lokaciji KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica, prilažući dokaze izdate od strane relevantnih organa o ispunjavanju svih ekoloških zahteva, pravo na korišćenje zemljišta, prava za korišćenje vode, Građevinsku dozvolu i druge zakonske zahteve koji su u vezi sa prirodom projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju je 27. februara 2017. godine, nakon razmatranja i analize dokumentacije, odlučio da kompaniji “Hydro Line” DOO, izda Konačno Odobrenje V_890_2017 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Vode, za HE Albaniku 4, sa instaliranim kapacitetom od 1.119 MW, na lokaciji KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica.
- RUE je dana 28.02.2019 od kompanije “Hydro Line” DOO, primilo zahtev za produženje roka važenja Odluke o Konačnom Odobrenju V_890_2017 od 27. februara 2017.godine, za HE Albaniku 4, sa instaliranim kapacitetom od 1.119 MW, na lokaciji KZ Seljance i Vidušić, opština Mitrovica, **za kompletiranje izgradnje za još jednu (1) godinu, odnosno do 27. februara 2020. godine.**
- *Kompanija “Hydro Line” DOO, je podnela zahtev za produženje roka važenja odluke o Odobrenju, i u svom zahtevu je objasnila da: nakon prijema odluke za izdavanje odobrenja od strane Odbora RUE-a, počeli su sa tehničkim pripremama radi početka otvaranja puta i trase kroz koje će se postaviti cevovodi, počevši od radova preuzimanja do zgrade Hidroelektrane HE Albaniku 4, neophodna geodetska merenja kontinuirano su izvršena od strane stručnjaka te oblasti, pripremljena je osnova za postavljanje radova preuzimanja i izvršena su sva merenja zgrade hidrocentrale i postavljanja cevovoda prema tehničkim specifikacijama zahtevanih od strane proizvođača turbina.*
- *Kompanija “Hydro Line” DOO, u svom zahtevu je navela da se na osnovu dinamike radova i atmosferskih uslova mogu realizovati svi projekti u zakonskim rokovima produženja i istovremeno osigurati proizvodnju električne energije iz ove hidroelektrane zajedno sa HE Albaniku 3 i 2, koji su završeni i HE Albaniku 1 koja je u fazi izgradnje.*



- *Kompanija Hydro Line DOO, je naglasila da je razlog za podnošenje zahteva za produženje roka važenja odobrenja za Hidroelektranu HE Albaniku 4, uprkos njihovim stalnim naporima za završavanje realizacije ovog projekta od posebnog interesa, nisu uspeali da završe u roku određenom od strane Odbora RUE-a zbog prepreka na koje su naišli na terenu, uključujući i tehničke poteškoće u otvaranju trase, takođe je važna činjenica bila i obezbeđenje finansijskih sredstava za realizaciju ovog projekta i drugih projekata koje realizuje kompanija Hydro –Line DOO, i s obzirom da su ovi projekti kaskadni sistem, trebalo se raditi uz veliku pažnju i da se eliminišu sve tehničke prepreke na koje su naišli tokom realizacije prethodnih projekata koji su sada finalizovani i u komercijalnom radu*
 - *Takođe vredi napomenuti još jednom da se u nastavku realizacije ovog projekta za kojeg se nadamo da ćemo ga završiti u ovom roku, prema dinamici radova očekuje se da se završe i projekti HE Albaniku 2 i 1. Ovi projekti su uticali na usporavanje realizacije kao i podnošenje zahteva za produženje zakonskog roka važenja odobrenja i za još jednu godinu.*
 - *Prema tome, na osnovu svega gore navedenog, zahtevaju od Odbora RUE-a da, na osnovu zakonskih odredbi člana 16 stav 4. Pravila o odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta koji su na snazi na dan izdavanja Odobrenja V_890_2017, od 27. februara 2017, za izgradnju Hidroelektrane HE Albaniku 4, sa instaliranim kapacitetom od 1.119 MW, kao važan projekat za proizvodnju energije iz Obnovljivih izvora, da se odobri zahtev za dozvoljavanje produženja roka važenja Odobrenja za izgradnju hidroelektrane HE Albaniku 4, **za još jednu godinu**, jer je nezavršavanje realizacije ovog projekta rezultat različitih tehničkih faktora.*
 - Odbor RUE-a, nakon analize zahteva kompanije “Hydro Line” DOO, i priloženih dokaza za produženje važenja Konačnog Odobrenja, za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, za HE Albaniku 4, instaliranog kapaciteta od 1.119 MW, na lokaciji KZ Seljance i Vidišic, opština Mitrovica, procenio je i zaključio da zbog zasnovanog obrazloženja i složenosti izgradnje Hidroelektrana, i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da mu se produži rok za važnost Konačnog Odobrenja V_890_2017 od 27. februara 2017, za još jedan dodatni zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbi pomenutih u uvodu ove odluke.
- II.** Odluka o Izdavanju Odobrenja V_890_2016 od 27. februara 2017, važiće do **27. februara 2020**, nakon isteka roka utvrđenog u dispozitivu pod tačkom I., ove odluke, ukoliko strana ne uspe da završi izgradnju novih proizvodnih postrojenja iz vode, ili ne postupa u skladu sa zakonodavstvom na snazi, odluka će biti ukinuta.
- III.** Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo .
- IV.** Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora RUE-a i objaviće se na zvaničnoj internet stranici RUE-a.

Pravni savet: Nezadovoljna stranka ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u Nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili dana njenog objavljivanja na internet stranici RUE-a, u zavisnosti od toga koja se dogodi poslednja.

Odbor RUE:



Arsim Janova, v.d.
predsedavajućeg

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluka se dostavlja:

- Stranci,
- Opštini Mitrovica,
- Generalnom Sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a.