

	RAPORTI I DERROGIMEVE		FO-ÇLRR-014
	<i>21.10.2010</i>	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 1 nga 11</i>

Raporti i Derrogimeve_Kodi i Rrjetit_Licenca e OST

**RAPORTI I DERROGIMEVE****FO-ÇLRR-014**

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 2 nga 11

Nr	Pjesa e Kodit të Rrjetit	Neni	Paragrafi	Periudha e kërkuar Derogimit (në vite/muaj)	Periudha e lejuar e Derogimit vite/muaj	Data e Kërkesës për Derogim	Data e Aprovimit të Derogimit	Data deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
1.	K o d i i Planifikimit	Standardet dhe Kriteret e Planifikimit të Transmisionit	4.1.1.2	1. 2 vjet 2. 2 vjet 3. 2 vjet (31.12.2012)	1. 2 vjet 2. 1 vit	18.07.2007 04.12.2009 21.10.2010	01.11.2007 29.12.2009	01.11.2009 31.12.2010 31.12.2011	<p>Kriteri (N-1) nuk mund të plotësohet edhe më tutje për elementet e sistemit të shënuara si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none">- ATR në NS Peja 3- Linja nr 126/3 NS Peja 1 – NS Peja 3- Linja nr 164/1 NS Gjakova 1- NS Gjakova 2- Linja nr 184/1 NS Gjilan 1 – NS Prishtina 4- Linja nr 1213 NS Lipjani- Linja nr 1809 NS Rahoveci <p>Në lidhje me kriterin N-1 te pika 1. Është e vërtetë se nuk plotësohet kriteri N-1, të njejtat i keni edhe në Shtojcat e Planit Zhvillimor të Transmisionit 2010 -2019 (të dërguar me 12 gusht 2010) në <i>Tabelën A-2</i> dhe në <i>A2. Rezultatet e Analizës së performancës së rrjetit/ fundi i vitit 2009.</i></p>



RAPORTI I DERROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 3 nga 11

2.	Kodi i Planifiki mit Operativ	4.4.6 Ofertat dhe Propozimet	4.4.6.1	1. 3 vjet 2. 3 vjet (31.12.2013)	1. 3 vjet 2.	18.07.2007 21.10.2010	01.11.2007	01.11.2010 31.12.2011	Gjatë periudhës tranzitore të implementimit të Rregullave të Tregut, Ofertat dhe Propozimet nuk do të aplikohen. Pasi nuk kemi ende treg balancues, nuk kemi oferta e as kërkesa.
			4.4.6.3						
3.	Kodi	2.4.4 Aranzhmanet Balancuese	2.4.4.1	1. 3 vjet 2. 3 vjet (31.12.2013)	1. 3 vjet	18.07.2007 21.10.2010	01.11.2007	01.11.2010 31.12.2011	Derisa tregu balancues të mos përfshihet në Rregullat e Tregut, KOSTT do të bëjë përpjekje për balancimin e sistemit duke përdorur prodhimin në disponim, importet dhe shkyqjet sipas planit të reduktimeve ABC.
			2.4.4.2						
	Balancit	2.5.4 Harmonizimi i Kohës	2.5.4.2	1. 3 vjet 2. 1 vit (31.12.2011)	1. 3 vjet	18.07.2007 21.10.2010	01.11.2007	01.11.2010 30.06.2011	Me implementimin e projektit SCADA/EMS do t'u dërgohet të gjithë përdoruesve sinjali i sinkronizimit kohor nga Sistemi SCADA në intervale të rregullta kohore. Në lidhje me projektin SCADA sistemit. Kemi vonesa në FAT për RTU dhe FAT në NS Prizreni 2 si dhe SCADA lokale në Prizrenin 2. E tërë

**RAPORTI I DERROGIMEVE****FO-ÇLRR-014**

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 4 nga 11

									kjo vonesë është për arsye se kemi pas vërejtje në pajisje gjatë implementimit si dhe vonesa për dorëzimin e hapësirës nga KEK ku duhet të bëhet implementimi i këtij projekti
		3.9 Programi i Tensionit	3.9.1.3	1. 6 muaj 2. 1 vit 3. 1 vit 4. 1 vit 5. 1 vit (31.12.2010)	1. 6 muaj 2. 6 muaj 3. 1 vit 4. 1 vit	18.07.2007 30.04.2008 31.10.2008 04.12.2009 21.10.2010	01.11.2007 24.06.2008 19.12.2008 29.12.2009	01.05.2008 01.11.2008 01.11.2009 31.12.2010 31.12.2011	Karakteristikat e njësive gjeneruese aktuale nuk mundësojnë implementimin e kësaj pike.



RAPORTI I DERROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 5 nga 11

				1. 1 vit	1. 1 vit	18.07.2007	01.11.2007	01.11.2008	<p>Rregullimi sekondar momentalisht bëhet nga EPS sipas një marrëveshje teknike. KOSTT në janar 2010 ka nënshkruar Marrëveshjen e Shërbimeve Ndhmëse me KEK Gjenerimin TC Kosova B, implementimi i së cilës do të filloj me krijimin e kushteve, kurse MSHN KOSTT - KESH është nënshkruar në mars 2010, e cila do të implementohet pasi të sigurohet infrastruktura e nevojshme teknike si dhe definimi final i mënyrës së operimit me këto shërbime ndihmëse.</p> <p>Në lidhje me implementimin e rregullimit sekondar. Përderisa mos të bëhemi zonë/ blok rregullues dhe kur aktivizimi i rregullimit Frekuencë-Fuqi mund të bëhet nga Qendra Nacionale e kontrollit. Arritja e statusit të një zone të mëvetme është supozuar sipas bisedave preliminare me ENTSO –E të ndodh gjatë kuartalit të katërt të 2010 por zhvillimet politike si duket edhe pse fillimisht është dukur se do ta</p>
				2. 1 vit	2. 1 vit	31.10.2008	19.12.2008	01.11.2009	
				3. 1 vit	3. 6 muaj	04.12.2009	29.12.2009	30.06.2010	
				4. 1 vit	4. 6 muaj	24.05.2010	24.06.2010	31.12.2010	
				5. 1 vit (31.12.2011)		21.10.2010		30.06.2011	
	4.4.3 Rregullimi Sekondar		4.4.3.7						

**RAPORTI I DERROGIMEVE****FO-ÇLRR-014**

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 6 nga 11

									<p>mundësonin këtë por kjo nuk ka ndodhur dhe se nevojitet ende një kohë që përfundimisht kjo të implementohet. Tani plotësimi i kërkesave të rregullimit sekondar në mënyrë më të qëndrueshme do të bëhen në bashkëpunim me Shqipërinë si rezultat i një studimi të fisibilitetit të financuar nga Republika e Gjermanisë dhe zotimi i financimit të infrastrukturës shtesë gjithashtu nga Gjermania që pritet të filloj gjatë vitit 2011. Nënkuptohej që krahas infrastrukturës edhe një procedurë administrative do të jetë e domosdoshme rreth shkëputjes nga Sërbia dhe së bashku me Shqipërinë lidhja drejtpërdrejtë me Laufenburgun si administrator i nominuar nga ENTSO-E.</p>
		4.4.5 Rregullimi Kohor	4.4.5.1	1. 1 vit 2. 1 vit (31.12.2011)	1. 1 vit	04.12.2009 21.10.2010	29.12.2009	31.12.2010 31.12.2011	Derisa mos të bëhemi anëtarë të plotë të ENTSO-E nuk mund ta plotësojmë këtë obligim.



RAPORTI I DERROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 7 nga 11

4.	K o d i Operati v	3.4.2	3.4.2	1. 1 vit 2. 1 vit 3. 2 vjet 4. 1 vit 5. 1 vit (31.12.2011)	1. 1 vit 2. 1 vit 3. 6 muaj 4. 6 muaj	18.07.2007 31.10.2008 04.12.2009 24.05.2010 21.10.2010	01.11.2007 19.12.2008 29.12.2009 24.06.2010	01.11.2008 01.11.2009 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011	Kërkesat e paraqitura në këtë dispozitë nuk do të përmbushen plotësisht përderisa mos të implementohet projekti për bartjen e informatave përmes kablrit fiberoptik SCADA/EMS dhe telekomunikimi. Përveç linjave telefonike statike PTK, rruga tjetër e komunikimit përmes pajisjeve për komunikim me frekuenca të larta (FL) nuk është e implementuar në shumicën e nënstacioneve.
		5.5.3	5.5.3.2	1. 1 vit 2. 1 vit 3. 3 vjet 4. 2 vjet (31.12.2012)	1. 1 vit 2. 1 vit 3. 1 vit	18.07.2007 31.10.2008 04.12.2009 21.10.2010	01.11.2007 19.12.2008 29.12.2009	01.11.2008 01.11.2009 31.12.2010 31.12.2011	Pika 3 e këtij neni Kriteri N-1 nuk plotësohet për elementet e sistemit të cekura si pë r nenin 4.1.1.2 të Kodit të Planifikimit.
		5.8.11	5.8.11.1	1. 2 vjet 2. 1 vit 3. 1 vit (31.12.2011)	1. 2 vjet 2. 1 vit	18.07.2007 04.12.2009 21.10.2010	01.11.2007 29.12.2009	01.11.2009 31.12.2010 30.06.2011	KOSTT do të planifikon që ta bëjë testimin e startimit nga errësira brenda vitit 2011 kur kushtet të jenë më të përshtatshme, pasi e kemi të nënshkruar Marrëveshjen Ndërmjet OST-ve me Shqipërinë



RAPORTI I DERROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 8 nga 11

	6.8 Njoftimet Paralajmëru se	6.8.3 6.8.4 6.8.5 6.8.6	1. 1 vit 2. 1 vit 3. 16 muaj 4. 1 vit (31.12.2011)	1. 6 muaj 2. 6 muaj 3. 6 muaj	13.02.2009 28.07.2009 24.05.2010 21.10.2010	27.02.2009 30.10.2009 24.06.2010	27.08.2009 27.02.2010 31.12.2010 30.06.2011	Hartimi i Planeve për Njoftimet Paralajmëruese planifikohet të realizohet brenda periudhës së kërkuar të derogimit kurse implementimi i plotë i kësaj kërkesë do të bëhet me përfundimin e SCADA/EMS.
	8 Testimet e Sistemit	8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9	1. 1 vit 2. 1 vit 3. 16 muaj 4. 2 vjet (31.12.2012)	1. 6 muaj 2. 6 muaj 3. 6 muaj	13.02.2009 28.07.2009 24.05.2010 21.10.2010	27.02.2009 30.10.2009 24.06.2010	27.08.2009 27.02.2010 31.12.2010 30.06.2011	KOSTT konsideron se në rrethanat aktuale të SEE të Kosovës, nuk ekziston mundësia për testimet e cekura në këtë dispozitë duke përfshirë edhe Njësitë Gjeneruese.



RAPORTI I DERROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 9 nga 11

Nr	Licenca	Neni	Paragrafi	Periudha e kërkuar Derogimit (në vite/muaj)	Periudha e lejuar e Derogimit vite/muaj	Data e Kërkesës për Derogim	Data e Aprovimit të Derogimit	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
1.	OST	9. Disponueshmëria dhe Mirëmbajtja e të Dhënave	9.4	1. 1 vit 2. 6 muaj 3. 1 vit 4. 1 vit 5. 1 vit 6. 1 vit (31.12.2011)	1. 6 muaj 2. 6 muaj 3. 6 muaj 4. 6 muaj 5. 6 muaj	05.05.2008 31.10.2009 28.07.2009 04.12.2009 24.05.2010 21.10.2010	24.06.2008 19.12.2008 30.10.2009 29.12.2009 24.06.2010	24.11.2008 24.06.2009 24.11.2009 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011	Mirëmbajtja e të dhënave të informacioneve për kapacitetet kufitare bëhet por publikimi nuk bëhet për shkak të rrethanave aktuale. Poashtu nuk disponojmë me harduerin dhe softuerin e nevojshëm për kalkulimin e ngarkesës së rrjedhjes menaxhimin e kongestionit, planin e dispeçimit të kapacitetit, tregun balancues dhe atë ndihmës. Të gjitha këto momentalisht bëhen me softuerin PSSE, por nuk mund të jenë valide pa këmbimin e modeleve të OST-ve fqinje e kjo është si pasojë e mospërfshirjes së KOSTT në Mekanizmat regjional si ITC/CBT dhe anëtarësimi në ENTSO-E,



RAPORTI I DERROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 10 nga 11

									veprimet e paligjshme dhe të pa autorizuara të EMS-it në alokimin e kapaciteteve interkonektive të KOSTT.
2.	11. Operimi i Sistemit	11.1	1. 1 vit	1. 6 muaj	05.05.2008	24.06.2008	24.11.2008	Për shkak se mekanizmi balancues nuk është i përfshirë në Rregullat e Tregut (transicionale), nuk mund të realizohen komplet kërkesat e këtij Neni (h). Sipas rrethanave aktuale KOSTT nuk i menaxhon kapacitetet e interkoneksionit dhe nuk mund të parashihen importet dhe eksportet në linjat interkonektive (pikat d dhe i). Obligim i ngjajshëm si në pikën (i) është edhe në Kodin e Planifikimit Operativ, neni 3.9 Kapaciteti i Interkoneksioneve.	
			2. 1 vit	2. 1 vit	31.10.2008	19.12.2008	24.11.2009		
			3. 2 vjet	3. 7 muaj	04.12.2009	29.12.2009	30.06.2010		
			4. 13 muaj	4. 6 muaj	24.05.2010	24.06.2010	31.12.2010		
			5. 2 vjet (31.12.2012)		21.10.2010		31.12.2011		
		11.2 (d, h dhe i)							

**RAPORTI I DERROGIMEVE****FO-ÇLRR-014**

21.10.2010

ver. 1.0

faqe 11 nga 11

3.	12. Blerja ekonomike e aseteve, shërbimeve dhe shërbimeve ndihmëse	12.1	1. 3 vjet	1. 1 vjet	05.05.2008	24.06.2008	01.11.2009	Për shkak të rrethanave aktuale në SEE të Kosovës Rregullimi terciar nuk mund të sigurohet sipas kushteve të parapara me Kodin e Rrjetit si dhe nuk mund të mbulohet me tarifa për shkak të kostos së lartë.
			2. 2 vjet	2. 6 muaj	04.12.2009	29.12.2009	30.06.2010	
		12.2	3. 2 vjet	3. 6 muaj	24.05.2010	24.06.2010	31.12.2010	
			4. 2 vjet (31.12.2012)		21.10.2010		30.06.2011	

(Fund i Dokumentit)