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Priština, 03. oktobar 2014. god.  
Kod RUE: V_654_2014  

 
Odbor Regulatornog ureda za energiju,  
 
Na osnovu: 
 
- Člana 8. stav 1 tačka 1.6, člana 14. stav 2 tačka 2.16 i člana 25. Zakona o energetskom regulatoru 

(br. 03/L-185); 

- Člana 17. i člana 22. stav 2 tačka 2.3 Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;   

- Zahteva za produženje roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za 
izgradnju novog proizvodnog kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, za jedinice:  
HE “Brod I” 1062 kW, HE “Brod III” (Kukaljane) 3120 kW i HE “Restelica III” (Globočica) 1498 kW, 
u Opštini Dragaš, br. 3070/14 od 06.08.2014. godine, društva “Eurokos JH” d.o.o., sa adresom: 
Ulica 20 “Zenun Beqa”, Uroševac, Republika Kosovo,  

 

na sednici održanoj 03. oktobra 2014. godine, doneo je slededu:  
 

O D L U K U  
 

I. Odbija se zahtev za produženje roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju 
V_395_2012 od 10. februara 2012. godine i prestaje rok važenja Odluke o obaveštenju o 
preliminarnom odobrenju V_395_2012 od 10. februara 2012. godine za izgradnju novog 
proizvodnog kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, za jedinice: HE “Brod I” 1062 
kW, HE “Brod III” (Kukaljane) 3120 kW i HC “Restelica III” (Globočica) 1498 kW, u Opštini Dragaš.   

 
 

O b r a z l o ž e nj e  
 

o RUE je dana 29.09.2011. godine od društva “Eurokos J.H.” D.O.O. primio zahtev/prijavu za 
izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, sa 
instaliranim kapacitetom od  9,33 MW koji se sastoje od šest (6) proizvodnih jedinica koje de 
se postaviti na lokacijama: HE “Brod I” (Brod) 1062 kW; HE “Brod II” (Dikance) 1250 kW; HE 
“Brod III” (Kukaljane) 3120 kW; (ukupno 5432 kW) i HE “Restelica I” 1200 kW; HE “Restelica II” 
(Kruševo) 1200 kW i HE “Restelica III” (Globočica) 1498 kW (ukupno 3898 kW), sve u Opštini 
Dragaš.  

 
o RUE je nakon što je utvrdio da je podnosilac prijave dokazao svoju podobnost za izgradnju 

novih proizvodnih kapaciteta na vodu, dana 10. februara 2012. godine, doneo Odluku o 
obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_395_2012 i naložio podnosiocu prijave da ispuni 
ostale zakonske uslove koji su propisani važedim zakonodavstvom na Kosovu.   

 
o Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju nije podrazumevala i izdavanje odobrenja 

dok se ne ispune uslovi utvrđeni u Pravilu o proceduri odobrenja za izgradnju novih 
kapaciteta.  

 
o Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju izdata je na rok od dve (2) godine i u toj 

odluci je utvrđeno da de se preduzedu “Eurokos JH” d.o.o. dodeliti odobrenje za izgradnju, ako 
u tom roku podnese pismeni zahtev za preinačenje Odluke o preliminarnom odobrenju u 
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odobrenje, uz ispunjenje svih uslova utvrđenih Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju 
novih kapaciteta i važedim zakonodavstvom.   

 
o RUE je dana 07.08.2013. godine prvobitno primio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju 

o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju 
električne energije od vode u odobrenje za dve (2) proizvodne jedinice: HE “Brod II” sa 
kapacitetom od 1,25 MW i HE “Restelica II” sa kapacitetom od 1,2 MW, kojem su priloženi 
relevantni dokazi.  

 
o RUE je dana 21.10.2013. godine primio zahtev sa izmenama za preinačenje Odluke o 

obaveštenju o preliminarnom odobrenju u odobrenje za izgradnju novih proizvodnih 
kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, za  HE “Brod II” sa izmenom 
instaliranog kapaciteta sa 1,25 MW u 3,89 MW i HE “Restelica I i II“, koje su spojene u jedan 
hidroenergetski objekat sa instaliranim kapacitetom od 2,28 MW, kojem su priloženi dokazi 
izdati od strane nadležnih organa o ispunjenju svih ekoloških uslova, pravu na korišdenje 
zemljišta i ispunjenju drugih zakonskih uslova povezanih sa prirodom projekta u skladu sa 
važedim zakonodavstvom.   

 
o Dana 24.10.2013. godine, Odbor Regulatornog ureda za energiju je odlukom V_572_2013 

odlučio da se preduzedu “Eurokos JH” d.o.o. izda odobrenje za izgradnju novih proizvodnih 
kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode za HE “Brod II” (Mlik) sa instaliranim 
kapacitetom od 3,89 MW, na reci Brod i HE “Restelica I” i HE “Restelica II” (Kruševo) koje se 
spajaju u jedan hidroenergetski objekat, sa instaliranim kapacitetom od 2,28 MW na reci 
Restelica, Opština Dragaš.   

 
o RUE je utvrdio da tehničko rešenje br. 4517 od 09.09.2011. godine pokriva samo kapacitete 

utvrđene ovim Odobrenjem. U slučaju da podnosilac zahteva podnese zahtev za HE “Brod I”, 
HE “Brod III” i HE “Restelica III”, tada se mora dostaviti tehničko rešenje i za te jedinice.   

 
o Što se tiče HE “Brod I” 1062 kW, HE “Brod III” (Kukaljane) 3120 kW i HE “Restelica III” 

(Globočica) 1498 kW, koje su deo zahteva, RUE de o njima razmatrati i odlučiti nakon 
dostavljanja vodne dozvole za HE “Restelica III”, tehničkog rešenja za priključenje na 
distributivnu mrežu, građevinskih dozvola i ispunjenja ostalih uslova u skladu sa važedim 
zakonodavstvom.  

 
o Dana 21.01.2014. godine, RUE je od preduzeda “Eurokos JH” d.o.o. primio zahtev za 

produženje roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_395_2012 od 
10. februara 2012. godine za proizvodne jedinice HE “Brod I” 1062 kW, HE “Brod III” 
(Kukaljane) 3120 kW i HE “Restelica III” (Globočica) 1498 kW, u Opštini Dragaš, za dodatni 
vremenski rok.  

 
o Dana 12. marta 2014. godine, Odbor Regulatornog ureda za energiju je odlukom V-605/1-

2014 odlučio da se produži rok važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V-
395-2012 od 10. februara 2012. godine za dodatni rok od šest (6) meseci, odnosno do 10. 
avgusta 2014. godine, a obavestio je i da u tom roku treba da podnese pismeni zahtev za 
preinačenje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u odobrenje, uz ispunjenje svih 
uslova utvrđenih Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta i važedim 
zakonodavstvom. Po isteku ovog poslednjeg roka, Odluka V_395_2012 od 10. februara 2012. 
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godine o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za preostale proizvodne jedinice bide  
stavljena van snage.   

 
o RUE je dana 06.08.2014. godine po drugi put primio zahtev društva “Eurokos JH” d.o.o. za 

produženje roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novog 
proizvodnog kapaciteta za proizvodnju električne energije od vode, za jedinice:  HE “Brod I” 
1062 kW, HE “Brod III” (Kukaljane) 3120 kW i HE “Restelica III” (Globočica) 1498 kW, u Opštini 
Dragaš za dodatni rok od jedne (1) godine.  

 
o RUE je nakon analiziranja zahteva za produženje roka važenja Odluke o obaveštenju o 

preliminarnom odobrenju, a na osnovu Pravila o postupku odobrenja, član 16. stavovi 3 i 4 koji 
se primenjuju i u slučaju obaveštenja o preliminarnom odobrenju, ocenio da je zahtev 
neosnovan i da su istekli svi mogući rokovi propisani navedenim Pravilom, pa je shodno 
tome, a na osnovu zakonskih odredaba navedenih u uvodu ove odluke, odlučio kao u izreci 
ove odluke.  
 

II. Stavlja se van snage Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_395_2012 od 10. 
februara 2012. godine.   
 

III. Odluka se izdaje na albanskom jeziku i bide prevedena na srpski i engleski jezik. U slučaju 
neusklađenosti između verzija, prevladade verzija na albanskom jeziku.  

 
IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i bide objavljena na zvaničnom 

sajtu RUE.  
 

Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor u nadležnom sudu 
u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na sajtu RUE, 
bilo koja od ovih radnji da se desi poslednja.   
 
 

Odbor RUE: 
 
_____________________  
Enver Halimi, predsedavajudi  
 
______________________  
Merita Kostari, član 

 
______________________  
Krenar Bujupi, član 


