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1. HYRJE  

Sektori i energjisë elektrike është një nga sektorët më të rëndësishëm në Kosovë, i cili ka ndikim të 

drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit, prandaj duhet planifikuar dhe zbatuar me kujdes. Të gjithë 

pjesëmarrësit e sektorit, përfshirë rrjetin e shpërndarjes, luajnë një rol të rëndësishëm në funksionalizimin 

e përditshëm të sektorit. Rrjeti i shpërndarjes mundëson rrjedhjen e energjisë elektrike nga pikat e lidhjes 

së transmetimit dhe shpërndarjes deri te konsumatorët fundorë, dhe si i tillë funksionimi i qëndrueshëm i 

tij është shumë i rëndësishëm, duke ndikuar edhe në cilësinë e furnizimit deri te konsumatori fundor. 

Investimet e OSSh-së në rrjetin e shpërndarjes rrisin funksionimin e sistemit të shpërndarjes në mënyrë që 

të arrihet një furnizim i besueshëm me energji elektrike, të rritet kapaciteti i rrjetit ekzistues dhe përdorimi 

ekonomik i rrjetit të shpërndarjes. Rritja e shpejtë e kërkesës për energji është duke mbingarkuar 

vazhdimisht daljet ekzistuese si rezultat i zhvillimeve të reja, duke shkuar kështu në skajin e kapaciteteve 

maksimale të linjës. Prandaj, OSSh duhet të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të përmbushur detyrimin për 

t'u ofruar të gjithë përdoruesve të sistemit energji cilësore dhe mundësinë e kyçjes në përputhje me ligjin e 

energjisë elektrike dhe kodin e rrjetit të shpërndarjes. Për më tepër, nga investimet e reja mundësohet 

optimizimi dhe balancimi i ngarkesave në dalje. 

Prioritizimi i projekteve të investimeve bëhet duke analizuar kriteret si: 

¶ Humbjet 

¶ Ngarkesën e rrjetit 

¶ Rëniet e tensionit 

¶ Indekset e ndërprerjeve 

¶ Kërkesat totale në terma të energjisë 

¶ Rritjen e konsumit 

¶ Vjetërsinë e rrjetit 

¶ Numrin e konsumatorëve 

Plani zhvillimor është gjithashtu edhe detyrim ligjor i OSSh-së, e që rrjedh në bazë të dokumenteve të 

mëposhtme ligjore: 

¶ Ligji mbi Energjinë Elektrike  

¶ Ligji mbi Rregullatorin e Energjisë 

¶ Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë  

¶ Licenca për Operatorin e Sistemit te Shpërndarjes  
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¶ Kodi i Rrjetit të Shpërndarjes 

¶ Rregulla për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rrjetin e Transmisionit dhe Shpërndarjes.  

2. OBJEKTIVAT E PLANIFIKIMIT TË OSSH -së 

OSSh bën planifikimin dhe është përgjegjës për zhvillimin e sistemit të shpërndarjes në përputhje me 

kërkesat e konsumatorëve, planet urbanistike, si dhe në pajtueshmëri me rregulloret për planifikim, ndërtim 

dhe operim normal të sistemit shpërndarës. 

Planifikimi dhe zhvillimi i rrjetit të shpërndarjes është një proces dinamik dhe kompleks. Ky është një 

proces që synon marrjen e vendimeve për zhvillimin e rrjetit të ri të shpërndarjes ose përforcimin e 

elementeve ekzistuese të sistemit të shpërndarjes, me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë afatgjate të 

energjisë dhe cilësisë së furnizimit. Procesi i planifikimit përfshin një sërë aktivitetesh, si zhvillimi i rrjetit 

në lidhje me parashikimin e kërkesës për energji elektrike, problemet ekzistuese të rrjetit, kështu duke 

mundësuar identifikimin e zgjerimeve të nevojshme dhe/ose përforcimin e rrjeteve shpërndarëse të kërkuar 

për të arritur një operim të besueshëm të rrjetit. 

Objektivat primare të Planit Zhvillimor të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes i adresohen çështjeve në 

vijim sipas prioriteteve:   

¶ Sigurimi i qëndrueshëm dhe kualitativ i furnizimit me energji elektrike dhe mbështetja e rritjes së 

ngarkesës 

¶ Pajtueshmëria me standardet e operimeve dhe performancës 

¶ Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe jo-teknike 

¶ Rehabilitimi dhe modernizimi i matjes së energjisë elektrike 

Planifikimi është fokusuar kudo në nivelin e mesëm dhe të ulët të tensionit, ku kërkohet furnizim i sigurtë 

dhe i besueshëm për konsumatorët.  

Pothuajse të gjitha daljet shpërndarëse kryesisht kanë topologji të ngjashme. Rrjeti në zonat radiale përbëhet 

nga linja të gjata dhe me shumë degëzime, ndërsa rrjeti në zonat urbane përbëhet nga një strukturë unazore 

e papërcaktuar që ka vështirësi për operim. Metodologjia e re e planifikimit nuk mbështet topologjinë 

ekzistuese të daljeve, prandaj daljet shpërndarëse janë të organizuara drejt një topologjie të re, standarde 

dhe sa më të thjeshtë për operim.  

Me topologjinë e re arrihen synimet e planifikimit drejtë: 
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¶ Rrjetit të zgjerueshëm, standard dhe të thjeshtë 

¶ Përmirësimit të cilësisë së furnizimit për të gjithë konsumatorët 

¶ Strukturës së rrjetit të besueshëm në zonat urbane 

¶ Reduktimit të humbjeve të energjisë 

¶ Aftësisë së izolimit të defektit në rrjetin rural duke përdorur nënstacionet shpërndarëse në 

kryqëzimet e daljeve 

Qëllimi i Planit Zhvillimor është identifikimi i projekteve të mundshme që do të zhvillojnë rrjetin e 

shpërndarjes për të përmbushur nevojat e operatorit të sistemit të shpërndarjes për ofrimin e shërbimeve 

cilësore, si dhe për të përmbushur nevojat e konsumatorëve.  

Ky dokument ofron një përmbledhje të projekteve të parashikuara nga OSSh-ja, bazuar në planin e saj për 

zhvillimet dhe nevojat e pritura për pesë vitet e ardhshme. Për çdo vit janë kryer studime përkatëse, të cilat 

kanë marrë për bazë rritjen e pritshme të kërkesës, si dhe të dhënat historike dhe zhvillimore ndër vite. 

Bazuar në këto llogaritje dhe rezultate është vlerësuar pritshmëria e funksionimit të  rrjetit të shpërndarjes 

në vitet e ardhshme. U identifikuan fytet e ngushta / mbingarkesat në rrjet dhe u prezantuan zgjidhjet e 

mundshme, përfshirë analizën e ndikimit të tyre për të përmirësuar performancën operative të rrjetit të 

shpërndarjes. 

Për përgatitjen e Planit Zhvillimor, gjegjësisht për analiza të ndryshme, OSSh shfrytëzon shumë 

aplikacione, ku ndër të tjera janë: 

DIgSILENT PowerFactory : Kalkulimet për analizat e ndryshme të rrjetit realizohen përmes përdorimit të 

këtij softueri. Përveç llogaritjes së humbjeve teknike të fuqisë, pakoja softuerike DIgSILENT PowerFactory 

mundëson edhe analizat si në vijim: analizë e rrjedhjes së ngarkesës dhe llogaritjes së humbjeve, analizën 

e lidhjeve të shkurtra, analizën e stabilitetit të tensionit, analizën e linjave ajrore dhe kabllore dhe rrjetit të 

shpërndarjes, funksionet e mbrojtjes, analizën e qëndrueshmërisë etj. 

Advance: Pothuajse të gjitha TS TM/TU në OSSh kanë instaluar sistemin e matjes me lexim të largët. 

Pastaj OSSh ka përmirësuar softuerin për leximin automatik dhe menaxhimin e të dhënave të njehsorëve 

që mund të integrohen në mënyrë efektive me njehsorët me lexim prej së largu dhe që ofrojnë raporte për 

të ndihmuar operacionet në baza të rregullta. Funksionet e softuerit aktual janë: sinkronizimi kohor i 

njehsorit me server AMR, kontrollimi i lidhjes së njehsorit duke lexuar vlerat momentale të rrymave, 

tensione dhe kënde mes tyre, integrimi në bazën e të dhënave për faturimin, karakteristikat e ngushtimit të 

matësve, profili i ngarkesës çdo 15 minuta. 
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Google Earth: Për modelim më të mirë duke përdorur koordinatat GPS dhe vizualizimin e objekteve 

(linjave apo nënstacioneve), topologjia e të gjitha linjave bashkë me lokacionet e transformatorëve janë 

modeluar në Google Earth. 

CCP-CRMS: po ashtu janë aplikacione tjera në OSSh, të cilat nevojiten për të marrë të dhënat e ndryshme 

si: faturimi, numri i konsumatorëve etj. 

AMR -MOD : Shërben për vendosjen e të dhënave të njehsorëve aktiv dhe pasiv me lexim në distancë. Të 

dhënat që vendosen në AMR_MOD për njehsorë janë: kodi i TS, kodi i daljes, emri i TS, emri i daljes, 

grupi tarifor, konstanta e njehsorit, fuqia e instaluar e TS etj., shënime të cilat pasqyrojnë informata të pikës 

matëse. Shënimet për konsumatorë sinkronizohen në orare të rregullta nga CCP. Shënimet e AMR-MOD 

pasqyrohen në softuerin Advance.      

AMR -WIN : Përmes këtij aplikacioni gjenerohen raporte te ndryshme: raporti mujor i bilancit (kalkulim i 

humbjeve totale për të gjithë TS-at), raporti i humbjeve teknike (kalkulimi i humbjeve teknike për të gjitha 

linjat dhe daljet), raporti MMO-PLC-raport javor (mujor) (përmes të cilit kalkulohen humbjet javore për te 

gjitha projektet PLC), raporti PLC me krahasim para dhe pas PLC, raporti i njehsorëve te pa implementuar 

ne CCP etj. 

NEW CRMS: Është web Aplikacion përmes të cilit shfaqet dhe menaxhohet raporti i EED (ngarkesës 

ditore ne OSSh), përmes veglave të aplikacionit bëhet raportimi menaxhimi i ndërrimeve të njehsorëve, 

shtimi i njehsorëve, largimi i njehsorëve që hyn në kalkulim në raporti EED. Definimi dhe menaxhimi i 

raportit të bilancit të NS-ve, implementimi ditor i PLC, humbjet PLC, baza për menaxhimin e 

koncentratorëve etj. Në këtë aplikacion pritet të shfaqen edhe raporte të tjera automatike. 

Kosova Net Map: Mundëson që vizualisht të shihen konsumatorët se ku ndodhen, kjo në bazë të hartave 

t± lidhur me ósatelite mapô. Me an± t± k±tij programi ka mundësi që saktësisht të dihet lokacioni i thirrjeve 

të konsumatorit. Shumë të dhëna sigurohen nga përdorimi HHU, aparat të cilin e përdorin punëtorët 

në terren me të cilat evidentohen saktësisht koordinatat e konsumatorëve, TS-it, elementet e rrjetit (linjat, 

shtyllat, ndarësit linjor, etj.). Duke u ndërlidhur me këto të dhëna KosovaNet do evidentojë: Lokacionin e 

TS 10(20)/0.4 [kV], regjistrimin e prishjeve dhe shkyçjeve manuale të daljeve 10 [kV], historikun e 

prishjeve, pasqyrën e ndërprerjeve në kohë reale për Kosovën, lokalizimin e konsumatorëve si dhe të dhënat 

bazë të tyre. Të dhëna të cilat do të përdoren nga departamentet e ndryshme për raportimet e sakta në rrjet.  
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3. GJENDJA EKZISTUESE E SISTEMIT  

3.1  Asetet ekzistuese të rrjetit të shpërndarjes 

Të dhënat aktuale lidhur me asetet e sistemit të shpërndarjes janë trashëguar nga koha e para-privatizimit, 

respektivisht nga i licencuari i mëparshëm për operatorin e sistemit të shpërndarjes (KEK sh.a.), mbi të cilat 

të dhëna janë shtuar ato të reja.  

Tabela 1. Gjatësia në [km] e linjave ajrore dhe nëntokësore të rrjetit të shpërndarjes - 2023. 

Niveli i tensionit  
Rrjeti ajror  Rrjeti kabllor  Gjithsejtë 

[km]  [km]  [km]  

35 (kV) 484.28 138.15 622.43 

10(20) (kV) 1,692.41 557.16 2,249.57 

10 (kV) 4,165.00 904.00 5,069.00 

6 (kV) 42.00 8.00 50.00 

3 (kV) 4.00 1.00 5.00 

0.4 (kV) 18,118.29 2,720.76 20,839.06 

Tabela 2. Numri i nënstacioneve ekzistuese të rrjetit shpërndarjes - 2023. 

Transformimi 

[kV/kV]  
Pronari  Nr.i NS Nr. i TR  

Fuqia 

[MVA]  

35/10(20) KEDS 35 84 605 

35/20 KEDS 2 5 40 

10(20)/0.4 KEDS 2,572 2,667 1,358.32 

10/20 KEDS 0 3 14 

10/0.4 KEDS 2,896 2,896 918.73 

6(3)/0.4 KEDS 66 66 12.77 

35/10 Private 11 15 68.40 

35/6 Private 5 12 43.00 

35/0.4 Private 19 29 27.00 

10(20)/0.4 Private 3,326 3,343 1,706.56 

10/0.4 Private 1,247 1,253 606.00 

6/0.4 Private 1 1 1.00 
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3.2  Performanca e linjave dhe nënstacioneve shpërndarëse ekzistuese 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është i organizuar në shtatë distrikte. Problemet në performancën e 

rrjetit shpërndarës, siç janë: mbingarkesa e linjave dhe transformatorëve, me të cilat është ballafaquar 

kompania janë linjat dhe nënstacionet në secilin distrikt të treguara në tabelat më poshtë. 

3.2.1. Rrjeti 35 [kV] 

Rrjeti i linjave 35 [kV] në përgjithësi planifikohet dhe operohet si linja radiale ose linja unazore. Seksioni 

kryesor i përçuesit në përdorim te linjat ajrore 35 [kV] është Al/Çe 70 [mm2], Al/Çe 95 [mm2] dhe 120 

[mm2]. Në rrjetin 35 [kV] deri vonë ka qenë në përdorim një gjatësi e kufizuar e kabllove nëntokësore të 

tipit: IPO, XHP dhe XHE 95 [mm2],  XHE 120 [mm2] dhe 150 [mm2], mirëpo në investimet e viteve të 

fundit në nivelin 35 [kV] janë zbatuar edhe kabllot XHE 240 [mm2], posaçërisht në zonat urbane.  

Në tabelat 3 dhe 4 është paraqitur performanca e disa prej linjave 35 [kV] të zgjedhura sipas ngarkesave 

më të larta dhe humbjeve teknike më të mëdha. 

Tabela 3. Performanca e linjave 35 [kV] sipas ngarkesës maksimale. 

Distrikti  Emërtimi i linjës 35 [kV]  
Kapaciteti   

[MW]  

Ngarkesa 

maksimale 

[MW]  

Ngarkesa 

maksimale 

[%]  

Tensioni në 

fund  

të linjës [kV]  

DPR Prishtine 1 ï Fushë Kosovë 35/10 20.50 26.44 129.01 34.40 

DGJ Rahovec - Malisheva 20.98 23.18 110.49 30.83 

DGL Gjilani 1 - Gjilani I 21.00 23.03 109.63 32.67 

DPZ Prizren 1 - Zhur 16.89 18.32 108.45 34.55 

DPZ Zhuri - Dragash (ajrore) 9.87 10.52 106.58 32.00 

DFE Ferizaj 1 - Ferizaj III (kabllore) 24.88 25.00 100.47 33.62 

DPR Kosova A - Fushë Kosovë 35/20 25.08 25.17 100.37 34.60 

DPR Prishtina 1 - Prishtina I 35/20, 2  24.96 24.75 99.19 35.10 

DFE Ferizaj 1 - Ferizaj II 20.96 20.63 98.45 33.05 

DPR Kosova A - Parku i Biznesit 16.24 15.46 95.18 34.73 

DFE Ferizaj 1 ï Kaçanik 16.47 14.61 88.67 31.06 

DPR TC A ï Mazgit 19.99 17.23 86.21 35.66 

DFE Lipjan ï Shtime 23.74 19.51 82.18 32.00 

DGJ Rahovec ï Xërxa 19.65 16.04 81.66 34.58 

DPR Prishtina 1 ï Mazgit 20.54 16.00 77.89 34.98 

DPR Prishtina 1 ï Badovc 19.97 15.25 76.36 34.37 

DPR Prishtina 1 - Prishtina I 35/20, 1 24.99 18.68 74.73 35.05 
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DGL Rrafshina ï Kllokot 29.30 21.55 73.56 32.72 

DPZ Prizren 1 ï Pirana 23.02 16.78 72.89 34.15 

DFE Lipjan ï Magure 20.84 15.13 72.64 34.17 

 

Tabela 4. Performanca e linjave 35 [kV] sipas humbjeve teknike. 

Distrikti  Emërtimi i linjës 35 [kV]  
Energjia në hyrje Humbjet teknike Humbjet teknike 

[MWh]  [MWh]  [%]  

DGJ Rahovec - Malisheva 116,495.76 6,823.22 5.86 

DFE Ferizaj 1 - Kaçanik 61,372.87 3,326.62 5.42 

DPE Peja 1 - Gurrakoc 48,578.86 2,729.34 5.62 

DPR Prishtine 1 - F.Kosove 35/10 104,146.45 2,109.11 2.03 

DFE Lipjan - Shtime 84,093.20 1,857.98 2.21 

DFE Lipjan - Magure 60,376.55 1,585.41 2.63 

DPR Prishtina 1 - Badovc 71,505.29 1,546.00 2.16 

DPZ Prizren 1 - Zhur 27,135.39 1,342.75 4.95 

DPR Kosova A - Parku i Biznesit 45,167.86 1,329.69 2.94 

DPZ Prizren 1 - Pirana 65,086.22 1,144.69 1.76 

DFE Ferizaj 1 - Ferizaj II 97,086.98 1,130.86 1.16 

DPR TC A - Mazgit 27,235.44 1,120.84 4.12 

DPZ Dragash - Zhur (kabllovik) 5,238.07 758.15 14.47 

DPR Prishtina 1 - F.Kosovë 35/20 [kV]  56,651.12 661.28 1.17 

DGL Rrafshina - Kllokot 89,336.92 644.97 0.72 

DGJ Rahovec - Xërxa 62,690.42 637.09 1.02 

DFE Ferizaj 1 - Ferizaj III (kabllore) 102,516.99 528.49 0.52 

DFE Ferizaj 1 - Shtërpcë 11,991.08 464.31 3.87 

DPR Podujevë - Koliq 27,235.44 435.08 1.60 

DGL Kllokot - Lladovë 26,095.25 353.09 1.35 

 

Rezultatet e fituara në tabelën 4 tregojnë qartë nevojën emergjente për investim në Malishevë, i cili projekt 

bazuar në planet e OST-së duhet të përfundohet në 2026. Konsumi vazhdimisht rritet dhe nënstacioni dhe 

linja ekzistuese nuk kanë kapacitet për të mbështetur këtë ngarkesë.   

Plani zhvillimor parasheh që edhe linjat tjera 35 [kV] të mbingarkuara ose të ngarkuara mbi 100 [%] të 

eliminohen me ngritjen e nivelit të tensionit nga 35 [kV] në 110 [kV] apo përmes ndërtimit të një linje të re 

35 [kV] përmes së cilit projekt do të përfitojmë zvogëlim të humbjeve teknike, rritje të kapacitetit 

shpërndarës, si dhe rritje të kualitetit të energjisë elektrike në ato raste ku është teknikisht dhe ekonomikisht 

e arsyeshme.  
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Në tabelën 5 është prezentuar performanca e nënstacioneve 35 [kV], pa i përfshirë këtu problemet lidhur 

me daljet në këto nënstacione.  

Tabela 5. Performanca e nënstacioneve 35/10 [kV]. 

Distrikti  Nënstacioni  Nr.i TR  

Kapaciteti 

transformues 

[MVA]  

Ngarkesa 

maksimale 

[MW]  

Ngarkesa 

maksimale 

[%]   

DPR Prishtina I 35/20 [kV] T1, T2 & T3 3 x 8 21.07 87.79% 

DPR Prishtina II 35/10 [kV] T1 8 7.68 96.00% 

DPR Fushë Kosova 35/10(20) [kV] (10kV) T1, T2 & T3 3 x 8 25.24 105.17% 

DPR Fushë Kosova 35/10(20) [kV] (20kV) T5 8 7.58 94.75% 

DPR Fushë Kosova II 35/20 [kV] T1 & T2 2 x 8 16.43 102.69% 

DPR Mazgit 35/10(20) [kV] T1 & T2 2 x 8 16.59 103.69% 

DPR Mazgit (Breznica) 10/20 [kV] T3 2 1.92 96.00% 

DPR Badovci 35/10 [kV] T1 2 x 8 13.02 81.38% 

DPR Koliqi 35/10 [kV] T1 2 x 2.5 2.78 55.60% 

DPR Batllava 35/10 [kV] T1 4 3.14 78.50% 

DPR Besia 35/10 [kV] T1 8 4.57 57.13% 

DPR Palaj 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 8.77 54.81% 

DPR Parku i Biznesit 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 12.06 75.38% 

DPE Peja II 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 9.48 59.25% 

DPE Gurrakoc 35/10 [kV] T1 & T2 4 + 8 10.57 88.08% 

DPE KFOR 35/10 [kV] T1 4 2.29 57.25% 

DPZ Prizreni III 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 10.39 64.94% 

DPZ Prizreni IV 35/10 [kV] T1, T2 & T3 3 x 8 22.39 93.29% 

DPZ Zhuri 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 10.57 66.06% 

DPZ Dragash 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 10.79 67.44% 

DPZ Dikancë 35/10 [kV] T1 4 1.37 34.25% 

DPZ Piranë 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 16.26 101.63% 

DGL Gjilani I 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 13.82 86.38% 

DGL Gjilani II 35/10 [kV] T1 & T2 4 + 8 9.69 80.75% 

DGL Gjilani III 35/10 [kV] T1, T2 & T3 3 x 8 17.46 72.75% 

DGL Gjilani IV 35/10 [kV] T1 & T2 4 + 8 9.30 77.50% 

DGL Lladova 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 4 5.65 70.63% 

DGL Kllokot 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 15.47 96.69% 

DGL Vitia 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 17.37 108.56% 

DGL Artana 35/10 [kV] T1 4 2.15 53.75% 

DFE Ferizaj II 35/10 [kV] T1, T2 & T4 3 x 8 20.13 83.88% 

DFE Ferizaj II 35/10 [kV] T3 8 7.36 92.00% 

DFE Ferizaj III 35/10 [kV] T1, T2, T3  & T4 4 x 8 34.63 108.22% 
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DFE Lipjan 35/20 [kV] (Prishtina Mall) T1 8 5.05 63.13% 

DFE Kaçanik 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 13.10 81.88% 

DFE Kaçanik II 35/10 [kV] T1 8 6.40 80.00% 

DFE Shtërpca 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 7.20 45.00% 

DFE Shtime 35/10 [kV] T1, T2 & T3 4 + 2 x 8 18.58 92.90% 

DFE Magure 35/20 [kV] (Drenica) T1 8 6.67 83.38% 

DFE Magure 35/10 [kV] T2 & T3 4 + 8 8.52 71.00% 

DGJ Gjakova I 35/10 [kV] T1, T2 & T3 3 x 8 27.42 114.25% 

DGJ Gjakova III 35/10 [kV] T1 & T2 4 + 8 7.66 63.83% 

DGJ Xërxa 35/10 [kV] T1 & T2 2 x 8 15.64 97.75% 

DGJ Malisheva 35/10 [kV] T1, T2 & T3 3 x 8 22.63 94.29% 

DMI Skenderaj (Runiku) 10/20 [kV] T1 4 3.02 75.50% 

DMI Vushtrri (KFOR) 35/20 [kV] T1 8 3.65 45.63% 

 

3.2.2. Rrjeti 10 [kV] 

Rrjeti i linjave 10 [kV] në zona urbane dhe rurale është kryesisht me strukturë radiale. Për linjat ajrore 10 

[kV] përdoren përçuesit e tipit Al/Çe 35 [mm²] (në degëzime), Al/Çe 50 [mm²] ose Al/Çe 70 [mm²]. Për 

linjat nëntokësore 10 [kV] përdoret tipi i kabllos XHE me seksion nga 95 [mm²] deri në 240 [mm²] sipas 

arsyeshmërisë teknike të projektit. Në linjat e vjetruara 10 [kV] nuk ekziston mundësia e kalimit në nivelin 

20 [kV] të tensionit përderisa të gjitha linjat e reja 10 [kV] dizajnohen për operim në 20 [kV].  

Në tabelën 6 është dhënë performanca e daljeve problematike 10 [kV] dhe renditja e tyre në bazë të 

humbjeve teknike.  

Tabela 6. Performanca e daljeve 10 [kV] të zgjedhura sipas humbjeve teknike më të mëdha. 

Distrikti  Emri i Daljes 
Energjia në hyrje  

(MWh)  

Humbjet teknike    

(MWh)  

Humbjet teknike 

 (%)  

DPZ J26 Zhupa 27,442.52 3,860.61 14.07 

DGJ J11 Kijeva 18,900.96 3,501.34 18.52 

DFE J21 Gadime 16,871.18 2,658.44 15.76 

DPR J14 Veterniku II  25,897.99 2,645.17 10.21 

DGJ J10 Denji 17,052.26 2,622.23 15.38 

DMI  J18 Maxhunaj 18,874.12 2,507.51 13.29 

DPE J29 Barani 20,470.58 2,163.74 10.57 
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DPE J09 Onixi 17,787.62 2,043.90 11.49 

DPE J22 Juniku 23,673.45 1,996.92 8.44 

DFE J19 Kosovapetroli 22,360.22 1,993.71 8.92 

DGJ J17 Opterusha 15,689.70 1,989.70 12.68 

DPR J19 Fshatrat 2 20,501.08 1,914.83 9.34 

DFE J07 Kraishta 18,524.47 1,866.91 10.08 

DFE J08 Sllovia 16,983.50 1,829.19 10.77 

DPE J11 Vrella 16,346.23 1,743.21 10.66 

DPZ J07 Peqani 20,587.00 1,662.00 8.07 

DFE J12 Dalja e Astrit Bytyqit 20,251.10 1,595.96 7.88 

DPZ J23 Mushtishti 19,692.55 1,553.57 7.89 

DPZ J02 Komuna Mamushë 17,054.52 1,543.66 9.05 

DFE J14 Rahovica 19,632.83 1,511.84 7.70 

DGJ J16 Cermjani 14,021.01 1,493.36 10.65 

DFE J07 Gaçka 18,364.51 1,461.64 7.96 

DPZ J14 Bodrumi 15,016.57 1,459.42 9.72 

DPR J04 Lumi i Madh - Prugovc 19,507.57 1,454.11 7.45 

DPE J05 Radavci 17,734.48 1,415.40 7.98 

DGJ J12 Bellanica 13,881.67 1,394.61 10.05 

DPZ J05 Rruga e Reqanit 16,395.70 1,381.47 8.43 

DGJ J03 Mirusha 17,074.16 1,371.32 8.03 

DGJ J30 Ura Terezive 12,950.67 1,357.83 10.48 

DPR J15 Çikatovë 17,213.34 1,354.27 7.87 

 

Duke vendosur stabiliment shpërndarës në degëzimet e linjave radiale ku numri i ndërprerjeve dhe 

kohëzgjatja e tyre është më e madhe, këto stabilimente kanë ndihmuar menaxhimin më të mirë sa i përket 

ndërprerjeve dhe gjetjen më të shpejtë të lokacionit ku ndodhë ajo.  

Tabela e mëposhtme tregon numrin e prishjeve dhe indekset SAIDI, SAIFI dhe ENS të llogaritura për 

secilën dalje. 

Tabela 7.Performanca e daljeve 10 [kV] të zgjedhura sipas nr. të prishjeve, SAIDI, SAIFI dhe ENS. 

Distrik ti  Emri i Daljes 
Numri i 

ndërprerjeve 

SAIDI 

Mesatarja 

SAIFI 

Mesatarja 

ENS 

[GWh]  

DGJ J03 Mirusha 258 0.50 0.65 0.43 

DGJ J11 Kijeva 248 0.47 0.55 0.38 

DGJ J12 Bellanica 235 0.43 0.49 0.28 

DFE J03 Jezerci 219 0.47 0.65 0.43 

DGJ J10 Denji 216 0.45 0.60 0.38 

DGJ J08 Dragobili 202 0.30 0.37 0.22 

DPZ J03 Hasi II 193 0.92 0.54 0.74 



 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI ZHVILLIMOR  PESË VJEÇAR I 

OSSH-së  

Faqe  Faqe 15 prej 133  

Versioni  1.0  

  

DMI H01 Runiku 189 0.30 0.43 0.22 

DPE J05 Rugova 188 1.22 0.32 0.98 

DPZ J14 Bodrumi 188 0.71 0.59 0.51 

DFE J07 Gaçka 187 0.44 0.63 0.36 

DMI  J06 Shala 186 0.28 0.28 0.29 

DGJ J04 Ponosheci 185 0.38 0.50 0.35 

DGJ J05 Caralluka 185 0.21 0.30 0.17 

DMI  J06 Novolani 183 0.49 0.45 0.43 

DMI  J16 Qirezi 174 0.55 0.45 0.39 

DPE J20 Kastrati 173 0.58 0.36 0.59 

DGJ J31 Bistazhini 173 0.45 0.50 0.44 

DPZ J02 Restelica 169 1.21 0.86 0.30 

DFE J07 Drenica 169 0.58 0.68 0.46 

DGJ J07 Dobroshi 168 0.36 0.31 0.33 

DPR  Hjakobill 164 0.23 0.12 0.12 

DMI  J07 Stacioni Hekurudhor 157 0.33 0.40 0.26 

DPZ J15 Rahoveci 156 0.53 0.36 0.59 

DMI  J19 Likovci 153 0.46 0.47 0.27 

DPZ J05 Poslishta 149 0.29 0.27 0.30 

DPZ J26 Zhupa 146 1.17 0.81 0.74 

DGJ J07 Banja 143 0.06 0.10 0.05 

DPZ J04 Hoqa e qytetit 141 0.23 0.26 0.16 

DFE J04 Carraleva 138 0.21 0.32 0.31 

 

 

 

 

3.2.3. Rrjeti 0.4 [kV] 

Parametrat në rrjetin e tensionit të ulët janë të bazuara kryesisht në BEE në traforegjione, i cili krahason 

vlerën e matur të energjisë elektrike në hyrje të NS 10/0.4 [kV] me faturimin e konsumatorëve. Ky krahasim 

për TR 10/0.4 [kV] merret sipas ditës së leximit të konsumatorëve. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur humbjet vjetore totale (teknike dhe jo-teknike) në rrjetin e tensionit 

të ulët ku të dhënat janë të ndara në nën-distrikte. 
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Tabela 8. Performanca në rrjetin e tensionit të ulët. 

# Distrikti  
Energjia në hyrje            

(kWh)  

Faturimi                  

(kWh)  

Humbjet totale 

(kWh)  

Humbjet 

totale        

[%]  

1 Ferizaji Total  936,788,986.93 789,558,757.02 147,230,229.90 15.72 

1 Ferizaj - Qendër 455,177,000.72 420,498,099.05 34,678,901.67 7.62 

1 Kaçanik 73,946,385.85 67,083,772.25 6,862,613.59 9.28 

1 Lipjan 213,593,412.98 198,457,427.17 15,135,985.81 7.09 

1 Shtërpce 27,993,245.60 25,429,722.14 2,563,523.46 9.16 

2 Shtime 87,005,757.64 78,089,736.40 8,916,021.24 10.25 

2 Gjakova Total 481,431,271.35 423,526,847.49 57,904,423.86 12.03 

2 Gjakova - Qendër 257,593,847.00 229,084,428.01 28,509,418.99 11.07 

2 Malishevë 101,727,187.28 89,105,917.68 12,621,269.60 12.41 

2 Rahovec 122,110,237.07 105,336,501.80 16,773,735.27 13.74 

3 Gjilani Total 508,435,300.00 465,546,609.91 42,888,690.09 8.44 

3 Gjilani - Qendër 316,108,587.49 290,216,120.40 25,892,467.08 8.19 

3 Kamenicë 74,650,428.74 69,366,800.07 5,283,628.67 7.08 

3 Viti  117,676,283.77 105,963,689.43 11,712,594.34 9.95 

4 Mitrovica Total 516,322,408.63 413,126,380.49 103,196,028.14 19.99 

4 Mitrovicë - Qendër 233,017,654.07 184,827,377.91 48,190,276.16 20.68 

4 Skenderaj 95,161,892.57 77,112,461.82 18,049,430.75 18.97 

4 Vushtrri 188,142,861.99 151,186,540.75 36,956,321.24 19.64 

5 Peja Total 620,340,907.46 493,786,697.03 126,554,210.44 20.40 

5 Deçan 106,766,960.96 80,528,071.23 26,238,889.73 24.58 

5 Istog 106,241,020.21 85,248,097.92 20,992,922.29 19.76 

5 Klina 93,069,347.76 75,489,032.76 17,580,315.00 18.89 

5 Peja - Qendër 314,263,578.54 252,521,495.11 61,742,083.42 19.65 

6 Prishtina Total 1,736,853,506.43 1,521,977,697.75 214,875,808.68 12.37 

6 Drenas 119,765,010.05 102,815,598.25 16,949,411.80 14.15 

6 Fushë Kosovë 232,339,850.69 214,223,158.68 18,116,692.00 7.80 

6 Obiliq 131,662,024.61 104,230,594.10 27,431,430.51 20.83 

6 Podujevë 203,140,803.91 162,691,240.80 40,449,563.11 19.91 

7 Prishtina 1,049,945,817.16 938,017,105.91 111,928,711.25 10.66 

7 Prizreni Total 675,273,394.31 614,837,255.53 60,436,138.78 8.95 

7 Dragash 43,775,049.87 40,187,490.16 3,587,559.71 8.20 

7 Prizreni - Qendër 477,818,016.33 435,397,317.41 42,420,698.92 8.88 

7 Suharekë 153,680,328.11 139,252,447.96 14,427,880.15 9.39 
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4. PROJEKTET NË RRJETIN SHPËRNDARËS  

Plani Zhvillimor i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSh) për periudhën 2024-2028 përcakton 

drejtimet dhe dinamikën e zhvillimit të mëtejshëm të rrjetit të shpërndarjes për periudhën në fjalë. Projektet 

janë përzgjedhur duke analizuar nevojën për investime në fushat më kritike duke i vlerësuar ato përmes 

kritereve të përparësisë për të arritur objektivat kryesore të investimeve. Projektet kanë për qëllim zgjidhjen 

e problemeve të rritjes së shpejtë të konsumit, mbingarkesës së rrjetit dhe përmirësimit të parametrave të 

tjerë teknikë. 

Vitet e fundit si rezultat i zhvillimeve të shpejta në zonat urbane, rritja e kërkesës/ngarkesës vazhdimisht 

ka mbingarkuar daljet ekzistuese, kështu që disa dalje kanë arritur operimin në kapacitetet maksimale të 

linjës dhe në kohët e pikut u ngarkuan edhe më tej në nivel kritik dhe patën ndërprerje për shkak të 

mbingarkesave. Prandaj, OSSh është dashur të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të përmbushur detyrimin 

për t'u ofruar të gjithë përdoruesve të sistemit energji cilësore dhe mundësinë e kyçjes në përputhje me ligjin 

e energjisë elektrike dhe kodin e rrjetit të shpërndarjes. 

Kriteret e përdorura për planifikimin e investimeve në rrjetin shpërndarës do të fokusohen në rritjen e 

standardeve të sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit me energji elektrike, vlerat e pranueshme të kufijve 

të tensionit, dimensionimin dhe kapacitetin optimal të përçuesve për linja ajrore, kabllove nëntokësore dhe 

transformatorëve, zvogëlimin e humbjeve teknike, etj. 

Objektivat kryesore dhe fokusi që adreson OSSh-ja me planet zhvillimore pesëvjeçare janë si në vijim:   

¶ Reduktimi i humbjeve teknike dhe jo-teknike 

¶ Sigurimi i kushteve për funksionim të sigurt, efikas dhe cilësor të sistemit të shpërndarjes 

¶ Sigurimi me kohë i kapaciteteve të mjaftueshme të rrjetit (zgjerimi, përforcimi dhe modernizimi i 

rrjetit ekzistues shpërndarës) që do të plotësoj nevojat reale të përdoruesve ekzistues dhe lidhjes së 

përdoruesve të rinj në sistemin e shpërndarjes, bazuar në rritjen e konsumit të energjisë, moshën e 

aseteve etj. 

¶ Kërkesat ligjore - Sigurimi i konkurrencës dhe zhvillimit të ekonomisë kombëtare 

¶ Harmonizimi i projekteve të shpërndarjes me projektet e institucioneve qeveritare dhe operatorit të 

sistemit të transmisionit si dhe zhvillimin e sistemit të shpërndarjes në përputhje me planet 

urbanistike 

Projektet e rrjetit të shpërndarjes do të kategorizohen si më poshtë: 
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¶ Projektet e planifikuara në nivelin 10 [kV], janë të orientuara në përmirësimin e sigurisë, 

efikasitetit, besueshmërisë dhe cilësisë teknike, të cilat kanë ndikim të madh në qëndrueshmërinë 

dhe cilësinë e furnizimit. Këto linja janë kryesisht radiale, kanë ngarkesë të lartë maksimale, me 

përçues me seksion të vogël të prerjes tërthore, kalojnë nëpër terrene të vështira për qasje dhe 

karakterizohen me humbje të larta teknike. Për arsye teknike, për momentin, konvertimi në nivelin 

20 [kV] nuk është i mundur, dhe në këto projekte do të aplikohet topologji e re e rrjetit në nivelin 

10 [kV].   

¶ Projektet e kalimit në nivelin 20 [kV], të cilat kanë ndikim të madh në zvogëlimin e humbjeve 

teknike dhe mbajtjen e niveleve të tensionit brenda kufijve të pranueshëm sidomos të linjave të 

gjata q± furnizojn± konsumator n± zonat rurale, e nj±koh±sisht edhe p±r tôu përmbushur standardet 

e BE-së. Megjithatë, konvertimi në 20 [kV] i linjave që furnizohen nga NS-et e KOSTT edhe më 

tutje do të mbetet vështirë i realizueshëm, sepse operimi me nivele të ndryshme të tensionit, brenda 

një NS-i, do të thotë shkelje e besueshmërisë së NS-it të KOSTT, respektivisht humbje e kriterit 

(N-1).  

¶ Projektet për zgjerim dhe përforcim të rrjetit,  të cilat kanë rrjedhur nga nevoja për zgjerimin 

ose përforcimin e rrjetit të TU bazuar në dinamiken e ndryshimit të konsumit si rezultat i kyçjes së 

përdoruesve të rinj dhe kërkesave për të rritur fuqinë e atyre ekzistuese si dhe përmirësimit të 

profileve te tensionit tek konsumatorët fundor. Tek këto projekte do të aplikohet topologji e re e 

rrjetit ashtu që operimi do të lehtësohet dhe qasja për mirëmbajtje të këtij rrjeti do të jetë më e lehtë.  

¶ Njehsorët, përfshijnë projektet që janë si rezultat i kërkesave ligjore, duke siguruar vazhdimësinë 

e shërbimeve të shpërndarjes dhe të cilat do të ketë ndikim në të gjithë konsumatorët.  

¶ Projektet e rrjetit të mençur (Smart Grid) Fokusi i aktiviteteve të operatorëve të ndryshëm në 

mbarë botën, si dhe te ne është automatizimi i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke 

përdorur avancimet dhe zhvillimet e fundit në fushën e teknologjisë dhe sistemit të komunikimit të 

të dhënave. Në kuadër të kësaj pjese hyjnë projektet SCADA, DMS, GIS etj. 

¶ Makineritë , janë domosdoshmëri që sigurojnë vazhdimësinë e biznesit, dhe të cilat me kalimin e 

kohës duhet të ndërrohen për shkak të kostos së tyre të lartë të mirëmbajtjes dhe / ose dëmeve të 

pariparuara.  

¶ Shërbimet mbështetëse, të cilat përfaqësojnë shërbime, të tilla si IT (Teknologji Informative), e 

të cilat janë edhe të nevojshme për të siguruar vazhdimësinë e biznesit por njëherazi janë edhe 

projektet sipas kërkesave ligjore.  
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Duhet të theksohet se për shkak të varësisë së konsiderueshme komplekse mbi faktorët e ndryshëm për 

zbatimin e projekteve, koha dhe mënyra e zbatimit të tyre mund të konsiderohet si subjekt i ndryshimeve 

të mundshme, dhe si i tillë do të rishikohet dhe reflektohet në parashikimet e ardhshme.  

4.1 Projektet e planifikuara dhe të aprovuara në vitet e kaluara, implementimi i të cilave 

do të vazhdoj në vitin 2025 

Vitet e fundit OSSh-ja ka pasur sfida që kanë ndikuar në mënyrë të konsiderueshme në aftësinë për të 

përmbushur premtimet për implementimin e projekteve sipas planeve dinamike të parapara. Edhe pse 

planifikimi është bërë në mënyrë të kujdesshme, prapë se prapë një numër faktorësh ka kontribuar në 

kohëzgjatjen e implementimit të këtyre projekteve. Është e rëndësishme të shprehim në mënyrë 

transparente këto sfida për të siguruar kuptim të rrjedhshëm të vështirësive gjatë fazës së implementimit 

të projekteve. Përballë këtyre sfidave, OSSh mbetet e përkushtuar për të kapërcyer këto pengesa për të 

arritur rezultate sa më të suksesshme. 

 

Sfidat në të cilat OSSh-ja ka hasur gjatë implementimit të projekteve: 

¶ Sigurimi i lejeve nga Komuna dhe Ministria e Infrastrukturës 

¶ Mungesa e Fuqisë Punëtore 

¶ Problemet me konsumatorë. 

 

4.1.1 Projektet të cilat janë planifikuar dhe aprovuar në vitin 2023, por 

implementimi i të cilave do të vazhdoj edhe gjatë vitit 2025 janë: 

Investimet për kalim në nivel të tensionit 20 [kV] 

Konvertimet e daljeve në 20 [kV] që planifikohet të realizohen me anë të mes-transformatorëve janë:  

¶ Daljet nga NS Skenderaj: Turiqevci, Llausha, Likovci, Qirezi, faza I. 

4.1.2 Konvertimi i daljeve me anë të përshtatjes së transformatorëve të 

110/35/10(20) kV të OST-së për nivelin 20 [kV] 

Kalimi i daljeve 10 [kV] të NS Prishtina 2, Prishtina 3, Prishtina 5, Prishtina 6 dhe Prishtina 7, në kuadër 

të projekteve të dhëna si më poshtë, faza I: 
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¶ PR 3 - PR 5 Dalja e re 1 që përfshin daljet: Nr.14 Arbëria; Nr.21 Arbëria 5; j21 Kodra e Trimave 

21; j27 Kodra e Trimave 5; j19 Kodra e Trimave 8; 

¶ PR 3 - PR 5 Dalja e re 2 që përfshin daljet: Nr.22 Remonti Kabllovik; Dalja Nr.20; j25 Xhamia e 

Llapit I; j22 Kodra e Trimave 4; j17 Kodra e Trimave 9;  

¶ PR 3 - PR 5 Dalja e re 3 që përfshin daljet: Nr.22 Remonti Kabllovik; Dalja Nr.20; j25 Xhamia e 

Llapit I; j22 Kodra e Trimave 4; j17 Kodra e Trimave 9; 

¶ PR 2 - PR 5 Dalja e re 1 që përfshin daljet: Nr.16 SH.M."28 Nëntori"; Nr.22 Remonti Kabllovik; 

Nr.5 Xhemajl Ibishi; j18 Kodra e Trimave 8; j11 Kodra e Trimave 11; 

¶ PR 2 - PR 5 Dalja e re 2 që përfshin daljet: Nr.27 Normalja; Nr.19 Ilirida; Nr.28 Muzeu 1; Nr.16 

SH.M."28 Nëntori"; j18 Kodra e Trimave 8; j12 Kodra e Trimave 7; 

¶ PR 2 - PR 5 Dalja e re 3 që përfshin daljet: Nr.25 Karadaku-Vreshtat; j12 Kodra e Trimave 7; 

¶ PR 2 - PR 3 Dalja e re 1 që përfshin daljet: Nr.19 Ilirida; Nr.28 Muzeu 1; Nr.15 Blloku I; Nr.26 

Nexhmi Mustafa; Radio Kosova; Nr.28 Sigurimi; Nr.31 Mark Isaku; Nr.30 Tirana;  

¶ PR 2 - PR 3 Dalja e re 2 që përfshin daljet: Nr.6 Ibrahim Banushi; Radio Kosova; Nr.30 Tirana; 

Nr.8 Stacioni i Policisë; Nr.16 Lulishtja; Nr.17 Qafa ; 

¶ PR 2 - PR 3 Dalja e re 3 që përfshin daljet: Nr.22 Shaip Kamberi; Nr.24 Diletacioni; Nr.23 Hotel 

Iliria; Nr.6 Iliria; Hoteli Grand; Nr.8 Stacioni i Policisë; Q.SH.K.S.E."Pallati i Rinisë";   

¶ PR 3 - Dalja e re 1 Arbëria që përfshin daljet: Nr.3 Komuna e Re; j23 Komuna e Re; 

¶ PR 3 - Dalja e re 2 Arbëria që përfshin daljet: Nr.18 Arbëria 2; j23 Komuna e Re; Nr.3 Komuna e 

Re; 

¶ PR 6 - PR 3 Dalja e re 1 (Përparimi) që përfshin daljet: Përparimi; Nr.32 SH.K.SH; Nr. 13 Drini i 

Bardhë-Furra; Nr.26 Fabrika e Tjegullave; j23 Komuna e Re; 

¶ PR 6 - PR 3 Dalja e re 2 (Qyteza Pejton) që përfshin daljet: Qytetza Pejton 2; Nr.32 SH.K.SH; 

Radio Kosova; Përparimi; 

¶ PR 6 - PR 3 Dalja e re 5 (Fakulteti Filozofik) që përfshin daljet: Fakulteti Filozofik; Radio Kosova; 

Objekti C7; Nr.8 Stacioni i Policisë; Nr.32 SH.K.SH; Hoteli Grand; 

¶ PR 6 - PR 1 Dalja e re 3 (Kroni i Bardhe) që përfshin daljet: Nr.35 Kroni i Bardhë; Nr.12 Lakrishte 

Dardania Su7; Blloku1 Dardania; Don Bosko; 

¶ PR 6 - PR 1 Dalja e re 4 (Dardania) që përfshin daljet: Dardania Bll. IX; Kurrizi 1; Blloku1 

Dardania; Kosovatransi-Kazerma; Tjertorja, Un.Kosovateks; Policia; 

¶ PR 5 Dalja  re 1 që përfshin daljet: j14 Qendra e Panaireve dhe Shkabaj; 

¶ PR 5 Dalja e re 2 që përfshin daljen j5 Bardhosh; 
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¶ PR 5 Dalja e re 3 që përfshin daljet: j5 Bardhosh dhe j6 Rezervoaret; 

¶ PR 5 Dalja e re 4 që përfshin daljen j9 Llukar; 

¶ PR 5 Dalja e re 5 që përfshin daljen j20 Pompat e ujësjellësit; 

¶ PR 5  Dega e Butovcit që përfshin 12 Kodra e Trimave 7; 

¶ PR 7 Dalja e re 1 që përfshin daljet: Spitali; j15 Viva Fresh; j31 Ndriqimi publik; j13 Fab. e 

Kasetave; Mikro;  

¶ PR 7 Dalja e re 3 që përfshin daljet: J13 Fab. e Kasetave;  j30 Grand Store; Çagllavica 3; 

¶ PR 7 Dalja e re 6 që përfshin daljet: Hajvali; J13 Fab. e Kasetave;  j12 Hajvalia; 

¶ PR 7 Dalja e re 7 që përfshin daljet: j31 Ndriqimi publik; j15 Viva Fresh; j26 "Liridoni C; 

4.1.3 Konvertimi i daljeve me anë të përshtatjes së TR-ve 35/10(20) [kV] për 

nivelin 20 [kV] 

¶ Skivjani, Cermjani, Beci, Ponosheci, Dobroshi, Piskota dhe Ereniku - NS 35/10(20) [kV] Gjakova 

I TR 3x8 [MVA] - Cermjani, Beci, Ereniku, Skivjani janë në proces të implementimit, ndërsa në 

daljet e tjera investimet kanë përfunduar dhe në vitin 2025 do të konvertohen në 20 [kV]. 

¶ Mirusha, Bellanica, Caralluka, Kijeva, Banja, Dragobili, Spitali dhe Malisheva - NS 35/10(20) [kV] 

Malisheva (deri në implementimin e NS 220/10(20) [kV] Malisheva; transformatorët 35/10(20) 

[kV] do të shfrytëzohen diku tjetër) ï Daljet Bellanica dhe Kijeva janë në proces të implementimit, 

ndërsa në daljet e tjera investimet kanë përfunduar dhe në vitin 2025 do të konvertohen në 20 [kV]. 

 

4.1.4 Projektet e planifikuara dhe të aprovuara në vitin 2024, implementimi i të 

cilave do të vazhdoj edhe në vitin 2025 

 

4.1.4.1 Investimet në nivelin 10 [kV] 

Distrikti Pejë:  "Spitali i Pejës, Maja e Zezë" dhe Ledinat;  

Distrikti Gjakovë: "Xërxa, 18 Nëntori", "Xërxa, Ura Terezive, Opterusha", "Opterusha, Fortesa, 

Bodrumi";  

Distrikti Mitrovicë: Maxhunaj dhe Nadakofc; 

Distrikti Gjilan: Begunca. 
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Distrikti Prizren:  Hoqa e Qytetit 

4.2 Projektet në nivelin 35 [kV] 

OSSh është duke operuar aktualisht një rrjet 35 [kV] si rrjet nën-transmetues për të transferuar energjinë në 

zonat që në përgjithësi ndodhen larg nga nënstacionet e OST-së.  

Edhe pse OSSh është duke ndjekur rregullat dhe standardet evropiane të nivelit të tensionit dhe është duke 

shkuar në eliminimin e nivelit 35 [kV], në disa raste është e pamundur që këto rregulla të ndiqen, prandaj 

jemi të detyruar të investojmë edhe më tutje në këtë nivel. 

¶ Projektet në nivelin 35 [kV] për periudhën e ardhshme pesëvjeçare janë: 

Tabela 9. Projektet investive në nivelin 35 [kV]. 

Distrikti  Emërtimi i linjës 35 [kV]  Viti  

DGL 
06/28-10 [35kV] - Gjilani 1 (110/35 kV) ï Gjilani I (35/10 kV) 

2028 06/28-11 [35kV]] - Gjilani 1 (110/35 kV) ï Gjilani IV (35/10 kV) 

DFE 04/28-12 [35kV]- Kastriot (110/35kV)-Shtime (35/10kV) 

DPZ 03/29-14 [35kV] - Prizreni 1 ï Prizreni III 

2029 
DGJ 08/29-13 [35kV] - Gjakova 1 ï Gjakova III 

 

Në pjesën SHTOJCA 1 të raportit gjenden më shumë detaje të gjendjes pas investimit të daljeve të 

përfshira në investime. 

4.3.Projektet në nivelin 10 [kV] 

Projektet e planifikuara për investim në nivelin 10 [kV] janë dizajnuar për të mundësuar furnizim të sigurt 

dhe të pandërprerë me energji për konsumatorët, për të siguruar funksionimin e rrjetit në përputhje me 

rregullat, kodet dhe ligjet në fuqi. Objektivat kryesore të këtyre projekteve i adresohen çështjeve sipas 

prioriteteve të mëposhtme:  

¶ Rritja e sigurisë, efikasitetit, besueshmërisë dhe cilësisë teknike të rrjetit të shpërndarjes 

¶ Rritja e cilësisë së furnizimit me energji elektrike (treguesit e vazhdimësisë së furnizimit, cilësisë 

së tensionit, etj.) 
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¶ Përshtatja e kapaciteteve bartëse dhe transformuese në raport me rritjen e ngarkesës dhe konsumit 

të energjisë 

¶ Zvogëlimi i humbjeve teknike 

¶ Rehabilitimi dhe modernizimi i stabilimenteve dhe rrjetit ekzistues 

¶ Pajtueshmëria me standardet e operimeve dhe performancës 

Projektet në nivelin 10 [kV] për periudhën e ardhshme pesëvjeçare janë paraqitur ne tabelën e mëposhtme:  

Tabela 10. Projektet në nivelin 10 [kV]. 

Distrikti  Projekti  Viti  

DGJ 08/24-03 - Pataqani 

2024-2025 
DPR 

01/24-05 - Dalja e re nga NS Podujeva (Letanci & Fshatrat 1) 

01/24-04 - Dalja e re nga NS Besi (Lluzhani & Fshatrat 2) 

DFE 
04/25-10 [10kV] - Jezerci (Projekt shtesë) 

2025 04/25-13 [10kV] - Carraleva 

DPE 05/25-15 [10kV] - Vitomirica 

DPZ 03/25-09 [10kV] - Rahoveci & Rruga e Nashecit 

2025-2026 
DPE 07/25-14 [10kV] - Radavci & Dalja e re Radavci 1 

DMI  07/25-12 [10kV]- Stacioni Hekurudhor & Novolani 

DFE 04/25-11 [10kV]- Kraishta 

DPZ 
03/26-04 [10kV] - Rruga e Reqanit & Dalja e re Rruga e Reqanit 2 

2026 
03/26-06 [10kV&20kV] - Bodrumi & Dalja e re Hasi 

DGL 06/26-07 [10kV] - Bresalci 

2026-2027 DMI  07/26-03 [10kV] - Shipoli, Ibër Lepenci & Dalja e re 

DPE 05/26-10 [10kV] - Gremniku 

DPR 01/27-09 [10kV] - Miradi e Epërme & Vragoli 

2027 

DMI  07/27-16 [10kV] - Daljet në Qendrën e Qytetit në Vushtrri 

DPE 
05/27-04 [10kV] / 05/28-12 [10kV] - Zallqi 

05/27-05 [10kV] / 05/28-13 [10kV] - Lumbardhi 

DGL 06/27-15 [10kV] - Velekinca 

DMI  07/27-03 [10kV] - Koshtova 

DPZ 03/28-04 [10kV]- Korisha 2027-2028 

DPE 06/28-05 [10kV] - Gërmova  

DFE 04/28-01 [10kV] - Carraleva & Petrova 2028 
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04/28-07 [10kV] - Rashinca 

DPZ 03/28-08 [10kV] -  Gjinovci & Gelanca 

DFE 04/28-13 [10kV] - Koshare 

DFE 04/28-14 [10kV] - Shtime 

DPE 05/28-15 [10kV] - Arbreshi 

DPE 05/28-02 [10kV]- Vitomirica 

DGL 06/29-05 [10kV]  - Sllatina 

2029 

DPR 01/29-07 [10kV] - Hajvalia & Graqanica 1 

DPZ 03/29-10 [10kV] - Shpenadia 

DPE 05/29-02 [10kV] - Loxha 

DGL 01/29-06 [10kV] - Ballovc 

DGJ 08/29-08 [10kV] - Qendra, Acetileni, Elektrom-Deva,  2029-2030 

DGL 
08/29-12 [10kV] ï Qyteti II 

 
 

 

Në pjesën SHTOJCA 1 të raportit gjenden më shumë detaje të gjendjes pas investimit të daljeve të 

përfshira në investime. 

4.4 Projektet e kalimit të nivelit të tensionit në 20 [kV] 

Prej të gjitha metodave për zvogëlimin e humbjeve teknike, metoda e kalimit prej një niveli të tensionit në 

një nivel më të lartë është mënyra më e mirë për përmirësimin e kualitetit të tensionit, gjegjësisht i zvogëlon 

humbjet teknike jashtëzakonisht shumë dhe përmirëson tensionin deri në pikën e fundit të konsumatorit 

nëpër daljet 20 [kV]. Për të realizuar investimet 20 [kV] në daljet 10 [kV], OSSh do të përdorë tri burime 

furnizimi: 

¶ Do të investojë në daljet 10 [kV] në transformatorët e OST-së që e kanë mundësinë e kalimit në 20 

[kV] ose do të kërkohet nga OST të përshtaten transformatorët  

¶ Do të shfrytëzohen transformatorët 8 [MVA] për tôi adaptuar n± 35/20 [kV] p±r tôi furnizuar daljet e 

zgjedhura 

¶ Do të përdorën transformatorë ngritës 10/20 [kV] për të furnizuar dalje të zgjedhura për investim 
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Projektet e  kalimit në nivelin 20 [kV] për periudhën e ardhshme pesëvjeçare janë paraqitur ne tabelën e 

mëposhtme:  

Tabela 11. Projektet e  kalimit në nivelin 20 [kV]. 

Distrikti  Projekti  Viti  

DFE 

04/24-01 [20kV] Konvertimi i Qendrës së Ferizajit në 20 [kV] 

2024-2025 04/24-02 [20kV] Kosovapetroli  

DPZ 03/24-06 [20kV] Mushtishti. 

DPZ 

03/25-02 [20kV] - Zhupa 

2025 

 

03/25-03 [20kV] - Hasi II 

03/25-04 [20kV] - Bresana 

DGJ 08/25-01 [20kV] - Dejni 

DFE 04/28-01 [20kV] - Rahovica 

DFE 
04/25-06 [20kV] - Gadime 

2025-2026 04/25-10 [20kV]- Sllovia 

DPE 05/25-08 [20kV] - Onix & Vrella 

DPZ 
03/26-05 [20kV] - Peqani 

2026 
03/26-06 [10&20kV] - Bodrumi & Dalja e re Hasi I 

DFE 
04/27-14 [20kV] ï Konjuh & Banulla 

2027 04/27-13 [20kV] - Daljet në Qendrën e Qytetit në Lipjan 

DPZ 03/27-11 [20kV] - Budakova 

DFE 04/28-06 [20kV] - Fshatrat  

2028 
DPE 

05/28-09 [20kV] - Gllareva 

05/28-16 [20kV] - Gremniku 

DPR 01/29-09 [20kV] - Lumi i Madh-Prugovc & Millosheva 

2029 

DPZ 03/29-11 [20kV] - Restelica 

DFE 
04/29-01 [20kV] - Gaçka 

04/29-04 [20kV] - Drenica 

DPE 05/29-03 [20kV] - Juniku 

Në pjesën SHTOJCA 1 të raportit gjenden më shumë detaje të gjendjes pas investimit të daljeve të 

përfshira në investime. 
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4.5 Projektet në Nënstacione për përkrahjen e kalimit të daljeve 10 [kV] në 20 [kV] 

NS Vushtrria I 35/20 [kV]: Daljet në qendrën e qytetit në Vushtrri po mbingarkohen vazhdimisht, dhe në 

Nënstacion nuk ka hapësirë të lirë për vendosjen e kthinave të reja, ashtu që të krijohen dalje të reja. 

Është planifikuar të implementohet një NS Vushtrria I 35/20 [kV], i cili do të furnizohet nga Vushtrria 1 

110/35 [kV]. Ky NS do të furnizoj daljet Novolani dhe Stacioni Hekurudhor, pasi që këto dy dalje në 

gjendjen ekzistuese janë të mbingarkuara. 

NS Vushtrri I 35/10 [kV]

Ardhja nga NS 110/35 [kV] Vushtrri 1

TR 1

 8 [MVA] 

35/10 [kV]

TR 2

 8 [MVA] 

35/10 [kV]

S
tacioni H

ekuru
dh

or 

N
ovolani 

R
ezervë 1

R
ezervë 2

Legjenda

Linja

35 [kV]

10 [kV]

 

Figura 1.  Skema njëpolare e propozuar për NS 35/20 [kV] Vushtrria I. 

NS Xërxa 35/10(20) [kV]: Nga NS Xërxa furnizohet dalja Dejni, e cila dalje në periudhën e ardhshme do 

të konvertohet në 20 [kV]. Për tu realizuar ky konvertim, TR 2 do të operoj në 35/20 [kV], kurse TR 1 do 

të operoj në 35/10 [kV], si në figurën e mëposhtme. 

 

Figura 2. Skema njëpolare e propozuar për NS Xërxa. 

NS Pirana 35/10(20) [kV]: Dalja Hasi II dhe Dalja e re e krijuar nga transformatorët e daljes Bodrumi do 

të furnizohen nga NS Pirana në nivelin 20 [kV]. Për tu realizuar kjo, TR 2 8 [MVA] do të operoj në nivelin 

20 [kV]. 
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Figura 3. Skema njëpolare e propozuar për NS Pirana. 

NS Gurrakoci 35/10(20) [kV]: Dalja Onixi ±sht± planifikuar t± operoj n± nivelin 20 [kV]. P±r tôu arritur 

kjo do të shtohet kapaciteti transformues në NS nga (4+8) [MVA] në 8+8 [MVA], ku një TR do të furnizoj 

daljen e Onix-it kurse TR tjetër pjesën e mbetur të daljeve. 

 

 

Figura 4. Skema njëpolare e propozuar për NS Gurrakoci. 

NS Mazgiti 35/10(20) [kV]: Dalja Lumi i Madh ï Prugovc & Millosheva është planifikuar të operoj në 

nivelin 20 [kV]. Për të operuar në 20 [kV], nga nënstacioni Mazgiti 35/10(20) [kV], një transformator 

ekzistues 8 [MVA] do të operojë në nivelin 20 [kV]. 
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Figura 5. Skema njëpolare e propozuar për NS Mazgiti. 

4.6 Projektet për zgjerim dhe përforcim të rrjetit 0.4 [kV] 

Një nga hapat e parë të planifikimit është parashikimi i kërkesës së ardhshme për energji elektrike me detaje 

gjeografike të mjaftueshme për të planifikuar kapacitetin dhe vendndodhjen e elementeve të sistemit 

shpërndarës, që do të jetë bazë për zgjerim dhe përforcim të rrjetit (ZPRr). Parashikimi i kërkesës tregon 

shkallën për të cilën do të rritet ngarkesa brenda një rajoni gjeografik, e cila është e nevojshme për të 

përcaktuar kapacitetet dhe shpërndarjen e elementeve brenda një zone të caktuar.  

Projektet ZPRr janë projekte që parashikohen për shkak të trendit në rritje të vazhdueshme të konsumit. Në 

projektet ZPRr, kapaciteti dhe vendndodhja e nënstacioneve TM/TU ndryshon duke shtuar NS-e të reja, 

duke rritur fuqinë e transformatorëve ekzistues, duke zhvendosur NS-et me qëllim të shpërndarjes optimale 

të ngarkesës si dhe duke e përforcuar rrjetin e TM dhe rrjetin e TU. Këto projekte janë të orientuara kryesisht 

në investimet në rrjetin e tensionit të ulët. 

Qëllimet kryesore të projekteve për përforcim të rrjetit janë:  

¶ Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike dhe zvogëlimi i humbjeve teknike, dhe  

¶ Qasje më e lehtë në pikën matëse dhe reduktim i humbjeve jo-teknike 

Përfitimet e pritshme përfshijnë: furnizim të qëndrueshëm të energjisë, përmirësimin e kualitetit të tensionit, 

reduktimin e humbjeve teknike dhe jo-teknike dhe përmirësimin e topologjisë së rrjetit.  

Projektet ZPRr ofrojnë zgjidhje për lloje të ndryshme të problemeve, dhe atë në: 

¶ Identifikimin e nënstacioneve të reja për konsumatorët që kanë probleme me rënie të tensionit dhe 

humbje të mëdha teknike dhe jo-teknike 

¶ Identifikimin e zonave me rritjen më të lartë të parashikuar të ngarkesës 
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¶ Parapërgatitjen e rrjetit shpërndarës për konsumatorët e ardhshëm që pritet të vendosen në zona të 

caktuara 

¶ Identifikimin e NS-ve ekzistuese në të cilat kërkohet rritje e kapacitetit të  TR-ve për shkak të 

mbingarkesës 

¶ Planifikimin e daljeve shtesë të TU në rastet e mbingarkesave 

Projektet e përforcimit të rrjetit janë të ndërthurura kryesisht me projektet MMO dhe PLC. Këto projekte 

të rehabilitimit përfshijnë disa pika si në vazhdim: 

¶ Ndërtimi i transformatorëve distributiv të rinj 10(20)/0.4 [kV] në një regjion apo më shumë ku vlera 

e humbjeve teknike dhe jo-teknike në rrjetin e tensionit të ulët është shumë e madhe 

¶ Rehabilitimi i rrjetit ekzistues 10 [kV] deri te transformatori i ri 

¶ Rehabilitimi i rrjetit ekzistues ose ndërtimi i rrjetit të ri në TU 

¶ Montimi i kutive (kuadrove) nëpër shtylla nëse është rrjet ajror dhe nëpër kuadro të tokës nëse është 

rrjet nëntokësor 

¶ Vendosja, gjegj±sisht bartja e njehsor±ve prej sht±pive p±r tôu vendosur n±p±r kuadrot e montuar 

në shtylla 

¶ Nd±rrimi i njehsor±ve mekanik me ata ót± men­urô, dhe 

¶ Montimi i PLC-ve 

 

Tabela 12. Investimet në TU për vitin 2025-2027. 

Viti i Investimit   Distriktet  

Numri i  Numri i  Përfitimi nga 

Projekteve Konsumatorëve 
 

Humbjet (MWh)  

2025-2027 

Prishtina 6 1,865 4,165.730 

Prizren 12 3,355 2,102.249 

Mitrovica 13 2,637 6,787.003 

Ferizaj 13 2,919 3,477.197 

Peja 11 2,143 3,248.986 

Gjilani 3 857 602.566 

Gjakova 1 73 158.388 

Total 2025-2027   59 13,849 20,542.12 
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Tabela 13. Investimet në TU për vitin 2028. 

Viti i Investimit   Distriktet  

Numri i  Numri i  Përfitimi nga 

Projekteve Konsumatorëve Humbjet (MWh)  

2028 

Prishtina 2 489 1,035.938 

Prizren 6 1,866 1,853.454 

Mitrovica 5 1,410 2,212.266 

Ferizaj 20 4,417 4,192.745 

Peja 11 1,546 3,115.311 

Gjilani 2 825 589.293 

Gjakova 2 444 288.683 

Total 2028   48 10,997 13,287.69 

 

Tabela 14. Investimet në TU për vitin 2029. 

Viti i Investimit   Distriktet  

Numri i  Numri i  Përfitimi nga 

Projekteve Konsumatorëve Humbjet (MWh)  

2029 

Prishtina 4 777 3,651.612 

Prizren 9 2,719 1,682.023 

Mitrovica 3 949 1,241.293 

Ferizaj 4 1,237 350.975 

Peja 11 1,257 1,513.796 

Gjilani 2 249 41.390 

Gjakova 10 3,601 957.516 

Total 2029   43 10,789 9,438.61 

 

4.7 Projektet e rrjetit të mençur (Smart Grid) 

Menaxhimi i sistemit elektroenergjetik shpërndarës, mirëmbajtja e tij, kontrollimi dhe monitorimi janë 

sfidat kryesore të kompanive të cilat operojnë me këtë sistem. Çdo herë në nënstacionet elektrike janë të 

nevojshme të bëhen matje, mbikëqyrje, kontrollë, operime dhe funksione mbrojtëse me qëllim të 

përmirësimit dhe rritjes së besueshmërisë së furnizimit me energji elektrike. Integrimi i sistemeve të 

automatizimit, ndryshimet në rrjetin ekzistues elektrik, instalimi i pajisjeve të reja, përdorimi i makinerive 

janë vetëm disa prej investimeve të parapara në pesë vjeçarin e ardhshëm.  

Investimet e tilla i ofrojnë OSSh-së mundësinë për të optimizuar funksionimin e sistemit elektrik të 

shpërndarjes dhe për të përmirësuar drejtpërdrejtë parametrat e besueshmërisë. Sigurisht se integrimi i 
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sistemeve dhe elementeve të reja në sistemin shpërndarës kërkon që rrjetet ekzistuese të rikonfigurohen në 

mënyrë që një integrim i tillë të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme.  

Projektet do të kategorizohen si më poshtë: 

Tabela 15. Projektet e propozuara për periudhën 2025-2029. 

Nr. Emri i projektit  Emri i Programit  

1 Ndërrimi dhe instalimi i transformatorëve të fuqisë Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

2 Renovimi i nënstacioneve - Kthinat e reja Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

3 Instalimi i Rregullatorëve të Tensionit Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

4 Nënstacioni Mobil Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

5 Automjeti për testim të transformatorëve Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

6 Riinstalimi i tokëzimit mbrojtës dhe rrufepritësit Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

7 Efiçienca e energjisë në nënstacionet e OSSh-së Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

8 Ndërrimi i releve në nënstacione Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

9 Ndërrimi i releve në stabilimente Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

10 Instalimi i ndarësve automatik Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

11 Instalimi i Detektorëve Tregues të Defekteve (FID) Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

12 Instalimi i Rimbyllësve Automatik Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

13 Instalimi i sistemit SCADA në stabilimente Rrjetat e Mençura 

14 Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) Rrjetat e Mençura 

15 Sistemi i Menaxhimit të Ndërprerjeve (OMS) Rrjetat e Mençura 

16 Monitorimi i rrjetit TU Rrjetat e Mençura 

17 Instalimi i mbushësve të veturave elektrike Lëvizshmëria e rrjetit 

 

Për shkak të situatave të ndryshme që mund të paraqiten dhe mbi të gjitha duke u bazuar në varësinë mbi 

faktorët e ndryshëm që ndikojnë në zbatimin e projekteve mund të themi që koha, shpenzimet e 

parashikuara dhe mënyra e zbatimit të këtyre projekteve mund të konsiderohet si subjekt i ndryshimeve të 

mundshme.  
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Në pjesët e mëposhtme do të paraqitet një përshkrim më i detajuar i projekteve investive të parashikuara 

për t'u zbatuar gjatë pesë viteve të ardhshme, duke përfshirë përshkrimin e shkurtër të projekteve, qëllimin 

e tyre, koston e përgjithshme dhe përfitimet e pritshme nga realizimi i këtyre projekteve.  

 

4.7.1 Rinovimi i NS, Mirëmbajtja dhe Cilësia e Rrjetit 

Ndërrimi dhe instalimi i transformatorëve të fuqisë: Transformatorët e fuqisë janë komponentë 

komplekse me nënkomponente të shumta që mund të keqfunksionojnë në mënyra të ndryshme. Prandaj, 

probabiliteti i një avarie apo defekti që mund të ndodhin në transformator përcaktohet nga faktorë të shumtë, 

duke përfshirë jetëgjatësinë dhe gjendjen teknike të transformatorit. 

OSSh gjatë vitit të fundit ka vazhduar me ndërrimin e transformatorëve të fuqisë problematik dhe instalimin 

e transformatorëve tërësisht të rinj. Mirëpo ekziston ende një numër i caktuar i transformatorëve të fuqisë 

të vendosur në nënstacionet elektrike në Kosovë që janë të vjetër dhe kanë tejkaluar jetëgjatësinë e paraparë 

për të operuar që është gjithashtu kohëzgjatja për të cilën transformatorët janë projektuar zakonisht për të 

funksionuar.  

Duke e ditur se transformatori i fuqisë është njëri nga elementet kryesor të rrjetit elektrik atëherë rëndësia 

që duhet kushtuar sa i përket mirëmbajtjes së tyre, inspektimit, ndërrimit dhe instalimit të tyre duhet të jetë 

mjaft e lartë.  

Ndërrimi i transformatorëve do të bëhet duke u bazuar në disa faktorë të ndryshëm: 

¶ Jetëgjatësia e transformatorëve 

¶ Rezultatet e dobëta të testimeve 

¶ Mbingarkesa e transformatorëve 

¶ Gjendja e transformatorëve 

 

Ndarja e transformatorëve të paraparë për ndërrim sipas fuqisë së instaluar është sipas tabelës së paraqitur 

më poshtë: 
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Tabela 16. Ndërrimi dhe shtimi i transformatorëve të fuqisë gjatë periudhës 2025 - 2029. 

Nr. 
Niveli i 

tensionit 

 

S [MVA]  

Numri i 

Transformatorëve 

1 
35/10(20) kV 

4 5 

2 8 23 

3 10/20 kV 8 3 

Total 31 

 

Tabela 17. Lista e transformatorëve të planifikuar për ndërrim gjatë periudhës 2025 - 2029. 

Nr. Distrikti  Nënstacioni TR Nr.  Sn [MVA]  

1 DPR Prishtina I T2 8 

2 DPR Fushe Kosova II T1 8 

3 DPR Fushe Kosova II T2 8 

4 DPR Mazgit  T1 8 

5 DPR Besi T1 4 

6 DPR Palaj T2 8 

7 DPR Parku i Biznesit T1 8 

8 DPE Peja II T2 8 

9 DPE Gurrakoc T1 4 

10 DPE KFOR T1 4 

11 DPZ Prizreni III T1 8 

12 DPZ Prizreni III T2 8 

13 DPZ Prizreni IV T2 8 

14 DPZ Zhur T1 8 

15 DGL Gjilani I T1 8 

16 DGL Kllokot T2 8 

17 DGL Vitia  T4 8 

18 DFE Ferizaj II T4 8 

19 DFE Ferizaj III T4 8 

20 DFE Shtërpca T1 8 

21 DFE Shtime T3 4 

22 DGJ Gjakova III T1 8 

23 DGJ Gjakova III T2 4 

 

 



 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI ZHVILLIMOR  PESË VJEÇAR I 

OSSH-së  

Faqe  Faqe 34 prej 133  

Versioni  1.0  

  

Tabela 18. Lista e transformatorëve të ri. 

Nr. Distrikti  Nënstacioni 
TR 35/10(20) [kV]  

Sn=8 [MVA]  

TR 10/20 [kV] 

Sn=8 [MVA]  

1 DPZ Prizreni 3 110/10 [kV]   1 

2 DPE Istogu 110/10 [kV]   1 

3 DPE Gurrakoci 35/10 [kV] 1   

4 DMI Vushtrri I 35/20 [kV] (NS i Ri) 2   

5 DPR Mazgiti 35/10 [kV] 1   

6 DPR Badovci 35/10 kV 1   

7 DPZ Dragash 35/10 [kV]   1 

 

Arsyet se pse duhet të bëhet ndërrimi i transformatorëve të fuqisë janë: 

¶ Besueshmëria e përmirësuar - Transformatorët e vjetër të cilët kanë një kohë të gjatë në operim 

shpesh dijnë të përballen me probleme të ndryshme nga lidhjet e lira, izolimi i degraduar dhe vaji. 

Kjo mund të çojë në probleme të cilësisë së energjisë dhe probleme të tjera. Poashtu, 

transformatorët të cilët kanë devijime në vlerat e testimit zvogëlojnë sigurinë e furnizimit me 

energji elektrike. 

¶ Shpenzime të ulëta të mirëmbajtjes - Transformatorët e vjetër janë më të prirur të kenë nevojë për 

ndryshime të vajit, rrezik të shtuar të dështimit të komponentëve dhe rrjedhje për shkak të vjetërsisë 

së diktungave të transformatorëve. 

Renovimi i nënstacioneve:  

Tabela 19. Ndërrimi dhe shtimi i kthinave në Nënstacione. 

Nr. Viti  Distrikti  Nënstacioni 
Nr. i  

kthinave 
35 [kV] 24 [kV] 

1 2025 DPZ Prizreni 3 110/10 [kV] 3 0 3 

2 2025 DFE Ferizaji 1 (Bibaj)  110/35/10 [kV] 6 0 6 

3 2026 DPE Istogu 110/10 [kV] 3 0 3 

4 2026 DPE Gurrakoci 35/10 [kV] 3 0 3 

5 2026 DFE Lipjani 110/35/10 [kV] 32 0 32 

6 2027 DMI Vushtrri I 35/20 [kV] 12 4 8 

7 2027 DPR Mazgiti 35/10 [kV] 3 0 3 

8 2027 DPZ Theranda 110/10 [kV] 3 0 3 

9 2027 DPR Badovci 35/10 kV 2 1 1 

10 2027 DPE Peja 1 110/35/10 [kV] 1 0 1 

11 2028 DPR Mazgiti 35/10 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 

12 2028 DPZ Prizreni 3 110/10 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 
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13 2028 DFE Hani i Elezit 110/6 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 

14 2028 DGJ Malisheva 35/10 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 

15 2029 DPR Drenasi 220/10 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 

16 2029 DPE Gurrakoci 35/10 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 

17 2029 DPZ Theranda 110/10 [kV]  
Të gjitha kthinat në nënstacion (ato 

të sistemit të hapur) 

18 2029 DPR Prishtina 1 110/35/10 [kV]  Ana 35 [kV] e nënstacionit 

19 2029 DPE Klina 10 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 

20 2029 DPZ Prizeni IV 35/10 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 

21 2029 DGL Vitia 110/35/10 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 

22 2029 DGL Artana 35/10 [kV]  Të gjitha kthinat në nënstacion 
 

Instalimi i rregullatorëve të tensionit: Rrjeti shpërndarës i Kosovës është një rrjet kompleks i përbërë nga 

elemente të shumta. Disa nga kërkesat kryesore që duhen plotësuar për të pasur një sistem të mirë 

shpërndarjeje janë:  

¶ Tensioni i duhur 

¶ Disponueshmëria e energjisë sipas kërkesës 

¶ Besueshmëria 

Kriteret e cilësisë së energjisë kërkojnë një tension konstant pavarësisht ndryshimeve në rrymën e 

ngarkesës. Një nga kërkesat më të rëndësishme të një sistemi shpërndarës është që ndryshimet e tensionit 

duhet të jenë sa më të ulëta që të jetë e mundur. Këto ndryshime të tensionit vijnë si pasojë e ndryshimit të 

ngarkesës në sistem. Pra përderisa ngarkesa në një dalje ndryshon edhe tensioni në dalje do të ndryshojë 

gjithashtu. Prandaj duhet të zbatohen disa mjete për rregullimin e tensioneve që arrijnë deri tek 

konsumatorët. Shunt kondensatorët dhe rregullatorët e tensionit janë dy mjetet më të zakonshme që 

përdoren për rregullimin e tensioneve. 

Mirëpo me qëllim të shmangies së rënieve të tensionit dhe me qëllim të sigurimit që ndryshimet e tensionit 

në terminalet e konsumatorëve të jenë brenda kufijve të lejuar, OSSh planifikon që gjatë periudhës 2025-

2029 të bëjë instalimin e rregullatorëve të tensionit në daljet 10(20) [kV].  

Rregullatorët e tensionit të planifikuar të blihen paraqesin një pajisje që do të sigurojë në dalje tension 

konstant nën tensione të ndryshme hyrëse dhe rryma të ndryshme të ngarkesës. 5 rregullatorët e tensionit 

do të instalohen përpara pikës ku fillon problemi i rënies së tensionit me ngarkesë të madhe dhe do të 

vendosen në pikat më kritike të sistemit aty ku ndryshimet e tensionit janë më të larta. 
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Hapat bazë që janë marrë parasysh në përcaktimin e madhësisë dhe llojit të lidhjes së rregullatorit të 

tensionit për daljet se ku do të instalohen kanë përfshirë: 

¶ Përcaktimi i tensionit të sistemit në të cilin do të lidhen rregullatorët  

¶ Përcaktimi i konfigurimit të sistemit  

¶ Përcaktimi i sasisë së nevojshme të rregullimit të tensionit (p.sh. ±5%, ±10%) 

¶ Llogaritja e rrymave maksimale të ngarkesës së daljeve 10(20) [kV] 

 

Përdorimi i nënstacionit mobil: Nënstacionet e lëvizshme dhe transformatorët e fuqisë janë zgjidhja më 

e mirë për përdorim të përkohshëm dhe sa herë që ndryshimet e shpejta dhe të paplanifikuara janë 

thelbësore. Ato ofrojnë fleksibilitet maksimal dhe përfshijnë një ose disa module kompakte.  

OSSh parasheh të blej një nënstacion mobil (të lëvizshëm) i cili do të shërbente për qëllime të ndryshme. 

Ky nënstacion mobil do të jetë i dobishëm për: 

¶ Furnizim të konsumatorëve me energji elektrike në raste urgjente 

¶ Vazhdimësi të shërbimit për punët e planifikuara, mirëmbajtje dhe inspektim. 

¶ Përdorim të shtimit të kapaciteteve gjatë kohës së mbingarkesave 

¶ Zëvendësim të nënstacionit në rast të dështimit të pajisjeve 

¶ Shërbim si burim i energjisë elektrike në zona të izoluara dhe pika shumë kritike 

Nënstacioni mobil parashihet të jetë 35/10(20) [kV] dhe elementet e integruara në të përfshijnë: 

¶ 7 kthina (ardhja, daljet, trafo fushat, matja) 

¶ Transformatorin e fuqisë me Sn=8 [MVA] 

¶ Rimorkion për transportim 

 

Më konkretisht këto kthina do të përbëhen poashtu edhe nga: 

¶ Pjesa e lidhjes së kabllove, 

¶ Pajisjet e kontrollit dhe mbrojtjes, 

¶ Matja, transformatorët rrymor dhe të tensionit 

¶ Paneli i furnizimit me energji elektrike AC dhe DC, 

¶ Panelet e komunikimit dhe monitorimit 
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Kthinat përbërëse të nënstacionit mobil janë paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 20. Kthinat e nënstacionit mobil. 

Nr. Ana Kthinat  

1 
Primare 35 [kV] 

1 kthinë ardhëse 

2 1 kthinë transformatorike 

3 

Sekondare 10(20) [kV] 

3 kthina dalëse 

4 1 kthinë transformatorike 

5 1 kthinë matëse 

 

Mbi të gjitha nënstacioni mobil do të jetë në gjendje të transportohet nga një vend në tjetrin me modalitetin 

e montuar plotësisht. Një çështje tjetër është se jo çdo herë kërkesa për shërbim të përkohshëm apo shërbim 

emergjent do të jetë në të njëjtin sistem tensioni dhe për këtë qëllim edhe transformatori i lëvizshëm i fuqisë 

duhet të ketë mundësinë për disa konfigurime të tensionit. 

Përfitimet e një sistemi të tillë janë të shumta si: 

¶ Rikthimi i shpejtë i energjisë pas dështimi të një nënstacioni 

¶ Klientët nuk do të afektohen nga ndërprerjet 

¶ Ulja e indeksit mesatar të kohëzgjatjes së ndërprerjes së sistemit (SAIDI) 

¶ Reduktimi i kohës së ndërprerjes/kohëzgjatjes së defektit në shërbimet urgjente 

¶ Fleksibilitet për të planifikuar mirëmbajtjet preventive 

¶ Funksionim i shpejtë dhe fleksibël i moduleve 

¶ Aplikim efektiv për të plotësuar nevojat e një kërkese të lartë sezonale 

¶ Zgjidhje e integruar dhe kompakte 

¶ Shfrytëzim maksimal dhe kthim nga investimi 
 

Automjeti për testim të transformatorëve: Gjatë periudhës 2025-2029 OSSh planifikon të pajisjet me 

një automjet të rëndësishëm i cili do të shërbej dhe ndihmoj në testimin e transformatorëve. Për të 

përmirësuar vlerësimin e gjendjes së transformatorëve në teren automjeti për testimin e transformatorëve 

është i pajisur me një përzgjedhje të instrumenteve testuese sipas standardeve evropiane. Ky automjet do 

tôi sh±rbej OSSh-së si mënyrë shumë më e lehtë e testimit dhe ruajtjes së të dhënave si dhe siguri më e lartë 

e testimit. Automjeti i testimit të transformatorëve kursen kohën dhe lehtëson procesin e testimit të 

transformatorëve duke kursyer ngjitjet në transformator dhe ndërrimin e lidhjeve në bazë të llojit të testimit. 
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Automjeti për testimin e transformatorëve do të përfshij këto lloje te testimeve:  

¶ Testimi i izolimit 

¶ Testimi i rezistencës se pështjelljeve 

¶ Testimi i herësit të transformimit dhe verifikimi i grupit vektorial 

¶ Faktori i fuqisë/shpërndarjes për transformator dhe izolator 

¶ Analizë e vlerave të frekuencës 

¶ Testimi i tensionit të aplikuar deri 70 [kV] 

Riinstalimi i tokëzimit mbrojtës dhe rrufepritësit : Rrymat e defektit-prishjeve pranë objekteve të 

shpërndarjes së energjisë mund të jenë shumë të larta. Kjo mund të rezultojë në tensione të rrezikshme të 

hapit dhe kontaktit-prekjes.  

OSSH gjatë vitit 2029 parasheh që tokëzimi mbrojtës duhet të ri-instalohet në ato nënstacione të KEDS-it 

që i ka përfunduar jetëgjatësia e tokëzimit mbrojtës ose janë në kushte shumë të këqija. Planifikohet që në 

të gjitha 39 nënstacionet e OSSH-së, 80% e nënstacionit të ketë një tokëzim të ri mbrojtës. Tokëzimi 

duhet të vendoset në të gjitha pajisjet, rrethojat, dyert, dritaret dhe të gjitha pjesët metalike të nënstacionit. 

Poashtu rrufepritësi duhet të ndërrohet në të gjitha nënstacionet. Të gjitha këto ndryshime duhet të përcillen 

me testime adekuate për të kontrolluar nëse parametrat janë brenda standardeve IEC. 

Karakteristikat kryesore për tokëzimin mbrojtës të riinstaluar përfshijnë: 

V Zvogëlimi i tensionit të hapit 

V Zvogëlimi i tensionit të kontaktit 

V Rritja e sigurisë për personelin që punon në nënstacion 

V Zvogëlimi i keqfunksionimeve të pajisjeve për shkak të rrufeve ose problemeve me tokëzimin 
 

Efiçienca e energjisë në nënstacionet e OSSh-së: Duke pasur parasysh ndërgjegjësimin për klimën dhe 

mjedisin dhe zhvillimin e burimeve të ripërtritshme OSSh parasheh që të filloj me projektin për efiçiencën 

e energjisë në nënstacionet të cilat janë në pronësi të tij.  

 

Shpenzimet e energjisë elektrike në nënstacionet e OSSh-së realizohen përmes transformatorëve shtëpiak 

10(20)/0.4 [kV] dhe kryesisht përfshijnë: 

¶ Furnizimin e pajisjeve të instaluara në nënstacion 

¶ Ndriçimin e brendshëm dhe të jashtëm të nënstacionit 
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¶ Ngrohje dhe klimatizim për pajisjet dhe për ekipet të cilat përdorin nënstacionet si pika të qëndrimit 

për kujdestari. 

Në mënyrë që të mbulohet ky shpenzim, OSSh parasheh instalimin e paneleve fotovoltaike (solare) në 

kulmet e objekteve të nënstacioneve. Instalimi i paneleve solare do të varet nga disa faktorë që kryesisht 

kanë të bëjnë me madhësinë e objekteve të nënstacioneve, izolimin e nënstacionit dhe numrin e elementeve 

të instaluara në nënstacion të cilat kërkojnë furnizim. Një projekt i tillë më shumë do të shërbej për: 

reduktimin e emetimit të CO2, reduktimin e kostove të energjisë të shpenzuar në nënstacionet e OSSh dhe 

përmbushjen e objektivave të strategjive të ndryshme të energjisë. 

4.7.2 Mbrojtja e rrjetit dhe menaxhimi i defekteve 

Ndërrimi i releve në nënstacione: Zhvillimi i teknologjive të reja ka prekur të gjitha fushat e sistemit 

elektroenergjetik duke përshpejtuar zhvillimin e pajisjeve të reja në fushën e kontrollit, monitorimit dhe 

mbrojtjes. Në përputhje me këtë zhvillim, është e rëndësishme që në sistemin shpërndarës të përdoren 

pajisjet e duhura për të arritur stabilitetin dhe funksionimin e duhur të këtij sistemi. Një nga pjesët më të 

rëndësishme të sistemit shpërndarës është pjesa e sistemit të mbrojtjes sepse është shumë e rëndësishme që 

sistemi të mbrohet nga defektet e ndryshme që mund të ndodhin. Në sistemin e mbrojtjes, një rele mbrojtëse 

është një pajisje mbrojtëse e krijuar për të shkyçur një ndërprerës atëherë kur zbulohet një defekt apo avari.  

Nevoja për të vepruar shpejt për të mbrojtur qarqet dhe pajisjet zakonisht kërkon që reletë mbrojtëse të 

përgjigjen dhe të shkyçin një ndërprerës brenda milisekondave. Dizajni dhe prodhimi i releve mbrojtëse 

kanë arritur në një nivel të ri avancimi ku reletë numerike janë shfaqur së fundmi me funksione të ndryshme 

dhe me opsione të ndryshme rregullimi. 

Kërkesat themelore të mbrojtjeve të sistemit të shpërndarjes janë: 

¶ Për të siguruar vazhdimësinë e furnizimit 

¶ Për të minimizuar dëmtimet dhe kostot e riparimit 

¶ Për të garantuar sigurinë e personelit 

Në sistemin shpërndarës të Kosovës në nivelin e tensionit të mesëm 35 [kV], 20 [kV], 10 [kV] dhe 6 [kV] 

ekziston një numër i madh i releve mbrojtëse të vendosura në dalje furnizuese, ardhje apo trafo fusha me 

qëllim të mbrojtjes nga lidhjet e shkurta apo mbingarkesat.  
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Përqindja më e madhe e releve të vendosura në nënstacione kanë tejkaluar jetëgjatësinë e paraparë të tyre 

të operimit dhe duke e ditur natyrën kritike dhe të ndjeshme të kësaj pajisje atëherë OSSh që ndërrimin e 

releve tôa filloj nga viti 2024 dhe të vazhdoj me ndërrimin e tyre edhe gjatë periudhës 2025-2029 (numri i 

të cilave do të paraqitet në tabelat më poshtë).  

Arsyet se pse OSSh parasheh që të bëhet ndërrimi i releve janë:  
 

¶ Reletë ekzistuese kanë tejkaluar jetëgjatësinë e paraparë për operim  

¶ Aftësitë teknike të releve janë duke u zvogëluar krahas operimit të tyre 

¶ Reletë ekzistuese të cilat janë propozuar për ndërrim janë rele jo të drejtuara. Reletë ekzistuese 

mund të reagojnë si shkak i lidhjeve të shkurta të cilat mund të ndodhin në daljet tjera. Ndërsa reletë 

të cilat parashihen të blihen do të jenë rele të drejtuara të cilat do të reagojnë apo do të detektojnë 

defektin apo lidhjet e shkurta vetëm në një drejtim dhe nuk do të reagojnë atëherë kur defekti është 

në drejtim tjetër. 

¶ Në reletë ekzistuese mundësia e rregullimit të parametrave të mbrojtjes rele për lidhjet e shkurta 

me tokë në rele është 0.1xIn, që paraqet një disavantazh shumë të madh për parametrizimin dhe 

mbrojtjen e mirëfilltë. 

¶ Për të shmangur ndërprerjet e padëshiruara (jo selektive) OSSh është detyruar që në reletë 

ekzistuese të kaloj mbrojtjen për lidhje të shkurtë me tokë në linjat 10 [kV] si IDMT (Inverse 

Definite Minimum Time) brenda kufirit minimal të lejuar të releut 0.1xIn, IEC N. Inverse, TM = 

0.1 (në NS të OST) dhe 0.05 (në NS të OSSh). 

¶ Reletë ekzistuese përfshijnë më pak funksione të mbrojtjes se sa reletë e propozuara për ndërrim. 

¶ Kufiri i mbrojtjes për lidhje të shkurtë me tokë nuk mundëson që të ketë selektivitet real me rrjetet 

35 [kV] dhe me mbrojtjet e vetë OST. 

Duke pasur parasysh që gjatë vitit 2024 në nënstacionet kryesore do të ndërrohen 200 rele atëherë numri i 

releve të parapara për ndërrim gjatë viteve 2025-2026-2027 është sipas tabelës së mëposhtme: 

Tabela 21. Ndërrimi i releve mbrojtëse. 

Nr. Viti  Sasia 

1 2025 335 

2 2026 200 

3 2027 172 

Totali  707 
 

Pra gjatë kësaj periudhe do të ndërrohen gjithsej 707 rele mbrojtëse në nënstacionet kryesore. 
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Përfitimet të cilat do të vijnë pas ndërrimit të mbrojtjeve rele në nënstacionet kryesore janë të shumta, 

mirëpo vlen të përmenden këto përfitime:  

¶ Do të rritet siguria e sistemit të shpërndarjes 

¶ Do të zvogëlohet numri i ndërprerjeve apo rënieve të padëshiruara në linjat 35 [kV], 20 [kV], 10 

[kV] dhe 6 [kV] 

¶ Do të zvogëlohet numri i nd±rprerjeve t± pad±shiruara t± linjave t± ñsh±ndetshmeò 

¶ Ulja e kostos dhe rritja e cilësisë së energjisë 

¶ Mundësia e rregullimit, parametrizimit të mbrojtjeve rele do të jetë më e madhe  

¶ Përdorimi i një numri më të madh të funksioneve të mbrojtjeve rele  

¶ Do të rritet selektivitetit ndërmjet releve në kufirin OSSh dhe OST  
 

Ndërrimi i releve në stabilimente: Një pikë tjetër mjaft e rëndësishme e rrjetit të shpërndarjes, janë edhe 

stabilimentet apo nënstacionet dytësore që paraqesin pikat ku zakonisht bëhet ndarja e daljes në degëzime 

për qëllime të ndryshme e më kryesorja për izolimin e prishjeve-defekteve vetëm në zonën ku ka ndodhur 

prishja apo defekti. Përderisa këto nënstacione dytësore në të kaluarën ishin kryesisht instalime pasive me 

një transformator, siguresa si dhe elemente të tjera që operonin me dorë, pajisje të ndryshme të avancuara 

tashmë veçse janë pjesë përbërëse të tyre. Në rrjetin shpërndarës ka një numër të madh të stabilimenteve 

shpërndarëse 10(20)/0.4 [kV] të vendosura në pika të ndryshme të daljeve 10 apo 20 [kV]. Daljet apo 

degëzimet e këtyre stabilimenteve shpërndarëse janë të pajisura me mbrojtje rele në mënyrë që sistemi të 

mbrohet nga defektet e ndryshme që mund të ndodhin. Për stabilimentet 10(20)/0.4 [kV] më kritike është 

paraparë që gjatë fundit të periudhës 2025-2029 të bëhet ndërrimi i releve për të shmangur ndërprerjet e 

padëshiruara (jo selektive), për mundësi të lidhjes me GOOSE System, për të rritur selektivitetin mes releve 

në stabiliment dhe daljeve 10 apo 20 [kV]. 

Instalimi i ndarësve automatik: Produktet për montim të jashtëm janë komponentë thelbësorë të rrjeteve 

të shpërndarjes së tensionit të mesëm. Ndarësit me motor kanë për qëllim të kryejnë operacione të 

kyçjes/shkyçjes të kontrolluar nga distanca. Ato ofrojnë gjithashtu funksionim manual lokal me dorezë të 

për të siguruar izolim të sigurt në qark gjatë mirëmbajtjes ose rregullimeve të defekteve. 

Karakteristikat kryesore të ndarësve me motor të komanduar nga distanca janë: 

¶ Integrimi në SCADA 

¶ Garantim i sigurisë së furnizimit 

¶ Reduktimi i SAIDI-SAIFI 



 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI ZHVILLIMOR  PESË VJEÇAR I 

OSSH-së  

Faqe  Faqe 42 prej 133  

Versioni  1.0  

  

¶ Lokalizimi i shpejtë i defekteve 

OSSh gjatë vitit 2029 planifikon të filloj me instalimin e ndarësve me motor të komanduar nga distanca 

në linjat ajrore shumë të gjata, me një numër të madh konsumatorësh dhe me shumë defekte. Ato do të 

instalohen në zona të ndryshme dhe në vende të vështira për t'u arritur dhe një instalim i tillë do të lehtësojë 

punën e ekipeve të rrjetit për të lokalizuar defektin dhe për të reduktuar SAIDI-SAIFI. 

Instalimi i Detektorëve Tregues të Defekteve (FID): Duke qenë se sistemi elektrik i shpërndarjes është 

një sistem më i ndërlikuar dhe duke e ditur se elementet e këtij sistemi janë të shpërndara nëpër shumë pika 

qofshin ato të hapura apo të mbyllura mund të themi se sistemi i shpërndarjes është vazhdimisht i ekspozuar 

ndaj dukurive të defekteve për arsye të ndryshme, si goditja e rrufesë, dështimi i pajisjeve, kushtet e këqija 

atmosferike etj.  

Të gjitha dukuritë të cilat shkaktojnë prishje apo dështime të rrjetit të shpërndarjes ndikojnë në 

besueshmërinë e sistemit dhe rezultojnë në riparime ndonjëherë të shtrenjta, humbje të produktivitetit dhe 

humbje të energjisë për klientët. Meqenëse defekti është i paparashikueshëm, kërkohet një vendndodhje 

dhe izolim i shpejtë i defektit për të minimizuar ndikimin e këtyre defekteve në sistemet e shpërndarjes. Në 

shumic±n e k±tyre prishjeve jan± ekipet e rrjetit dhe mir±mbajtjes ato q± kan± pun±n m± t± madhe p±r tôi 

eliminuar këto prishje apo defekte dhe për të rikthyer më pas furnizimin me energji elektrike për 

konsumatorë.  Mirëpo tendenca e OSSh-së është që të përdorë pajisje dhe metoda të ndryshme për të 

lokalizuar defektet e ndryshme që ndodhin në rrjet. Një nga këto pajisje janë edhe detektorët tregues të 

prishjeve (defekteve). 

Tre treguesit e instaluar për secilën fazë përfaqësojnë një pajisje elektronike të krijuar për linjat ajrore të 

tensionit të mesëm, e cila monitoron vazhdimisht linjën ajrore dhe i jep vlerat e matura dhe informacionin 

e defekteve në Qendrën e Kontrollit Kryesor - SCADA. Ky informacion merret nga terreni sepse aty është 

i instaluar edhe paneli i komunikimit SCADA me elementët shoqërues. 

Treguesit e instaluar vendosen në një pozicion strategjik përgjatë linjës në mënyrë të tillë që të informojnë 

ekipet e terrenit se në cilën pjesë të linjës është avaria, para ose pas vendndodhjes ku janë instaluar treguesit. 

Në momentin që ndodh një avari në linjën 35 [kV] Prizren 1 - Zhur, treguesit do të monitorojnë rrymat e 

regjistruara dhe në varësi të defektit do të gjenerohet një dritë specifike vezulluese (LED). Nëse defekti ka 

ndodhur ndërmjet nënstacionit të furnizimit dhe vendit ku janë vendosur treguesit atëherë do të nënkuptohet 

se defekti ka ndodhur në atë pjesë. 
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FID-i i parë është instaluar gjatë vitit 2021 në linjën ajrore 35 [kV] Prizren 1 ï Zhur dhe është e rëndësishme 

të përmendet se ky FID mund të monitorohet nga sistemi ekzistues SCADA.  Gjatë vitit 2023 KEDS ka 

instaluar FID në këta largpërçues: Prishtina 1-Badovci, Podujeva- Koliqi, Kosova A-Fushë Kosova, Kosova 

A-Mazgiti, Peja-Gurrakoci, Ferizaji 1-Shtërpca, Ferizaji 1-Kaçaniku, Lipjani-Magure, Lipjani-Shtime, 

Gjilani 1-Artana dhe Rahoveci-Malisheva. Poashtu edhe gjatë vitit 2024 ka vazhduar instalimi i FID në 

largpërçues të ndryshëm.  

Instalimi i detektorëve tregues të defekteve do të bëhet në dy faza: 

¶ Deri në fund të vitit 2027 do të bëhet instalimi i FID-ve në linjat ajrore 35 [kV] të sistemit të 

shpërndarjes 

¶ Ndërsa gjatë viteve 2028 e tutje do të bëhet instalimi i FID-ve në linjat ajrore 10 [kV] të sistemit të 

shpërndarjes (pikat problematike) 

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e FID-ve që do të instalohen gjatë viteve 2025-2029: 

Tabela 22. Instalimi i FID gjatë viteve 2025-2029. 

Viti  Nr. i FID -ve 

2025 9 

2026 6 

2028 22 

2029 28 

Total 65 
 

Përdorimi i treguesve të tillë do të zvogëlojë kohën e gjetjes së avarive në minimumin absolut. Përfitimet 

kryesore të instalimit të këtyre FID-ve janë reduktimi i ndjeshëm i kohëzgjatjes së ndërprerjeve të energjisë 

(SAIDI) dhe se ekipet shpenzojnë më pak kohë për të kërkuar vendndodhjen e defektit dhe janë në gjendje 

të izolojnë dhe riparojnë më shpejt seksionet me defekte, duke rezultuar gjithashtu në rritje kursimet e 

kostos. 

Instalimi i Rimbyllësve Automatik : Rimbyllësi automatik është një lloj pajisje komutuese inteligjente e 

përdorur në automatizimin e rrjetit të shpërndarjes. Mund të zbulojë rrymën e defektit (lidhjeve të shkurta), 

të shkyç qarkun brenda një kohe të caktuar dhe të kryejë një numër të caktuar rimbylljesh. 

Në vitet 2022-2023, OSSh ka instaluar rimbyllësin (kyçësin) e parë në rrjetin e shpërndarjes. Ky rimbyllës 

automatik është instaluar në LP 10(20) [kV] Strezovci të NS 110/10 [kV] Kamenica, LP ky që përballet me 

defekte (avari) të shpeshta dhe që shtrihet në zona jo të përshtatshme. Kjo pajisje lejon që furnizimi të 

rikthehet automatikisht, pas vetëm një ose dy luhatjesh. Rimbyllësi automatik që do të instalohet do t'i 
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kursejë kompanisë kohë dhe shpenzime të konsiderueshme. Ndërsa për ndërprerjet që kërkojnë një ekipë 

që do të merret me rregullim e avarive, rimbyllësit minimizojnë zonën e ndërprerjes dhe ndihmojnë ekipet 

të lokalizojnë shpejt problemin dhe të rikthejnë furnizimin me energji elektrike. 

Për sa i përket karakteristikave të mbrojtjes dhe kontrollit, kjo pajisje mund të arrij zbulimin e defekteve, 

të gjykojë natyrën e rrymës, të kryejë funksione komutuese, të ketë funksione automatike dhe funksione të 

kontrollit të mbrojtjes, pa pajisje shtesë funksionimi. 

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e rimbyllësve automatik që do të instalohen gjatë viteve 2025-2029: 

Tabela 23. Instalimi i rimbyllësve automatik. 

Nr. Viti  Numri i rimbyllësve  

1 2025 2 

2 2026 3 

3 2027 1 

4 2028 8 

5 2029 8 

Totali  22 

 

4.7.3 Rrjetat e Mençura 

Instalimi i sistemit SCADA në stabilimente: OSSh ka synimin të rrisë besueshmërinë dhe të zvogëloj kohën 

e ndërprerjeve sa i përket furnizimit me energji elektrike. Për të arritur këto objektiva, ekzistojnë mundësi të 

ndryshme prej të cilave mund të specifikohet instalimi i sistemit SCADA në stabilimente apo nënstacione 

sekondare.  

Sistemet e sotme SCADA në përgjigje të ndryshimit të nevojave të biznesit, kanë shtuar funksione të reja dhe 

janë ndihmë për avancime strategjike drejt rrjeteve inteligjente. Një sistem modern SCADA është gjithashtu 

një investim strategjik i cili është investim i domosdoshëm për të gjitha kompanitë e shpërndarjes që përballen 

me sfidat e tregut konkurrues dhe nivelet në rritje të shkëmbimit të të dhënave në kohë reale.  

Rrjeti shpërndarës elektrik është mjaft kompleks duke ditur që përfshin një numër të madh elementesh. 

OSSh pas realizimit të monitorimit dhe kontrollit të rrjetit në nivelin e tensionit të mesëm, ka vazhduar me 

zbatimin e këtij procesi në nivel të tensionit të ulët.  

Në rrjetin e shpërndarjes ka një numër të madh të stabilimenteve shpërndarëse 10(20)/0.4 [kV] të vendosura 

në pika të ndryshme në të cilat mund të instalohet sistemi SCADA. Pra numri i stabilimenteve të cilat janë 
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të pajisura me mbrojtje rele dhe që plotësojnë kushtet për të instaluar në to sistemin SCADA është i lartë, 

mirëpo nga të gjitha stabilimentet e identifikuara në terren është bërë përzgjedhja e pikave se ku do të bëhet 

instalimi i sistemit SCADA.  

Gjatë viteve 2023-2025 OSSH ka përfshirë numrin më të madh të stabilimenteve në sistemin aktual të 

kontrollit duke arritur që të realizoj me sukses instalimin e sistemit SCADA në stabilimentet kryesore të 

rrjetit elektrik. Me anë të këtij instalimi OSSH arrijnë q± tôi monitoroj dhe kontrolloj pikat kyçe të rrjetit 

elektrik duke pasur qasje të plotë edhe në degëzimet e daljeve 10-20 [kV] në stabilimente. 

Sistemi SCADA gjatë vitit 2025 planifikon që të zgjerohet edhe më tutje duke përfshirë edhe 14 

stabilimente të tjera të cilat do të identifikohen varësisht parametrave bazë të selektimit të pikave se ku do 

të instalohet sistemi i tillë.  Në secilin prej stabilimenteve në të cilat parashihet të instalohet sistemi, punimet 

në terren të kryera për zbatimin e sistemit SCADA dhe ndryshimet e bëra në pajisje të ndryshme gjatë 

zbatimit të këtij projekti do të përfshijnë: 

¶ Instalimin e releve  

¶ Instalimin e baterive dhe ridrejtuesve 

¶ Instalimin e kabllove me fibra optike dhe kabllove të transmetimit të të dhënave 

¶ Instalimin e kabllove te sinjalizimit  

¶ Instalimin e senzorëve të lëvizjes dhe zjarrit 

¶ Konfigurimin e releve 

¶ Instalimin e RTU Panel-it 

¶ Instalimin e infrastrukturës për komunikim  

Nga projekti mostër i paraqitur më lartë mund të arrijmë në përfundimin se përzgjedhja e stabilimenteve në 

të cilat do të bëhet instalimi i sistemit SCADA është bërë në bazë të: 

¶ Numrit të konsumatorëve  

¶ Numrit të transformatorëve shpërndarës 

¶ Profilit të ngarkesës 

¶ Regjistrimeve të prishjeve 

¶ Pikës kyçëse kritike 

Përfitimet e instalimit të SCADA në stabilimente do të jenë të mëdha sepse një integrim i tillë do të 

ndihmojë në monitorimin dhe kontrollin e pikave më kritike të rrjetit të shpërndarjes. 
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Sistemi SCADA i realizuar në stabilimente, në të njëjtën mënyrë si në nënstacione do të regjistroj në kohë 

reale informacionet e vlerave analoge, pozicionet e elementeve të kthinave, defekteve që ndodhin në teren 

duke arritur që këto të dhëna që pranohen të përpunohen për t'i shërbyer proceseve të mëposhtme të 

shërbimeve si:  

¶ Detajet e defekteve (avarive) dhe efektet e tyre në cilësinë e energjisë  

¶ Raportimin për cilësinë e furnizimit  

¶ Monitorimin e gjendjes së kthinave në stabilimente dhe kontrollimi në distancë i instalimeve dhe 

pajisjeve të rrjetit 

¶ Optimizmin e aseteve të rrjetit sipas ngarkesës aktuale  

 

Me anë të realizimit të sistemit SCADA në stabilimente apo nënstacione sekondare, OSSh synon që të: 

¶ Monitoroj dhe kontrolloj pikat më kritike të rrjetit shpërndarës 

¶ Zvogëloj kohëzgjatjen e ndërprerjeve të paplanifikuara/avarive 

¶ Parandaloj dhe reagojë shpejt ndaj çdo prishje 

¶ Rris efikasitetin dhe cilësinë e fuqisë punëtore 

Rezultatet apo përfitimet e pritshme pas realizimit të sistemit SCADA në stabilimente janë: 

¶ Ankesat e konsumatorëve do të zvogëlohen  

¶ Puna e ekipeve të rrjetit do të zvogëlohet   

¶ Zbulimi më i shpejtë i pikës së defektit/avarisë 

¶ Kohëzgjatja e ndërprerjeve do të zvogëlohet   

¶ Zvogëlimi i çdo manovrimi të rrezikshëm në perspektivën e H&S   

¶ Analiza të detajuara të sistemit të shpërndarjes  

Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS):  Sistemi i Informacionit Gjeografik konsiderohet të jetë njëri 

prej sistemeve q± k±rkon koh± p±r tôu realizuar. GIS ±sht± nj± sistem i vlefsh±m p±r t± p±rmir±suar 

vendimmarrjen dhe për menaxhim më të mirë të infrastrukturës energjetike. Projekti GIS është planifikuar 

të zbatohet në tri faza. Në planin e investimeve 2023-2027, OSSh ka propozuar realizimin e Sistemit 

Informativ Gjeografik (GIS). Kompleksiteti i sistemit të shpërndarjes elektrike të Kosovës dhe nevoja e 

informacionit të saktë e të përditësuar të aseteve të rrjetit është një synim i arsyeshëm për të pasur një sistem 

të tillë si GIS. Aktualisht OSSh është në fazën e parë ku po përcakton nevojat dhe kërkesat për të pasur një 

sistem të tillë, duke analizuar zgjidhjet nga kompanitë që mund të ofrojnë një sistem të tillë. Për të 

demonstruar rëndësinë dhe efikasitetin e këtij sistemi, OSSh sipas rekomandimeve nga Zyra e Rregullatorit 

gjatë vitit 2024 ka paraqitur pilot projektin e realizuar në daljen 10 [kV] Lumi i Madh në NS 35/10 [kV] 
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Mazigit, me ­ órast ka marrë aprovimin për të vazhduar me realizimin e sistemit GIS në tërë territorin e 

Kosovës. Pilot projekti ka filluar me fazat e para në terren me: Regjistrimin e të gjitha pikave të kyçjes, 

krijimin e bazës së të dhënave të konsumatorëve, indeksimin e konsumatorëve, hartimin e aseteve, 

regjistrimin e aseteve, etiketimin dhe numërimin e të gjitha aseteve të rrjetit të shpërndarjes. 

Duke qenë një projekt mjaft i madh si i tillë sistemi do të vazhdoj të zhvillohet edhe gjatë vitit periudhës 

2025-2029 e tutje deri në përfundim me ­ órast integrimi i të gjitha aseteve të OSSh do të bëhet në një sistem 

të vetëm.  

Të pasurit e një infrastrukture të tillë mundëson vendosjen e sigurt të të dhënave, raportimin e sigurt, 

caktimin e punëve në terren, miratimin e të dhënave të mbledhura nga tereni, regjistrimin e duhur të aseteve, 

indeksin e drejtë të të gjithë konsumatorëve, etiketimin dhe numërimin e drejtë të të gjithë inventarit 

(aseteve) elektrike. 

Sistemi i Menaxhimit të Ndërprerjeve (OMS): Për të menaxhuar më mirë situatat e ndryshme (defektet, 

shkyçjet, operimet) që ndodhin në rrjetin e shpërndarjes, KEDS përdor aplikacionin Kosova Net i cili i 

ndihmon operatorët të regjistrojnë të gjitha shkyçjet/kyçjet e bëra në sistem. Një nga mangësitë e sistemit 

KosovaNet është se të gjitha shkyçjet dhe defektet manuale duhet të regjistrohen nga operatori manualisht 

në program. Në rastet kur ka shumë defekte, operatori do ta ketë të vështirë t'i regjistrojë të gjitha me kohë 

në mënyrë që sistemi të jetë në gjendje të tregojë një pasqyrë të qartë të ndërprerjeve në kohë reale për 

Kosovën. Për të përkrahur funksione të tjera shtesë të cilat duhet pasur për të menaxhuar ndërprerjet, për të 

regjistruar të gjitha defektet dhe punët e planifikuara në mënyrë automatike si duhet dhe për të përshpejtuar 

të gjitha proceset është e domosdoshme që të realizohet sistemi OMS (Outage Management System), që 

ka funksione superiore për shkak të ndërlidhjes që do të ketë me sistemin SCADA/DMS dhe sistemet e 

tjera të mençura. Mbi të gjitha OMS do të përdoret për të ndihmuar lokalizimin, analizën e detajuar dhe 

rregullimin e ndërprerjeve të energjisë në rrjet. 

OSSH planifikon që në Sistemin e Menaxhimit të Ndërprerjeve (OMS) të integrojë funksione të ndryshme 

të avancuara si:  

¶ Menaxhimi dhe zgjidhja e ndërprerjeve të paplanifikuara 

¶ Menaxhimi, zgjidhja dhe kryerja e punëve të planifikuara ï Punimet e planifikuara në rrjet krijohen 

drejtpërdrejt në qendrën e kontrollit dhe janë rezultat i një kërkese ndërprerjeje të pranuar. Autoritetet 

përgjegjëse duhet të përcaktojnë procedurat e punës, punën që duhet të realizohet, ekipet të cilat do të 

punojnë dhe oraret e operimit. 
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¶ Menaxhimi i ekipeve në teren ï duke p±rcaktuar p±r secil±n prej ekipeve detyrat ñtasksò q± ata duhet 

përfunduar. 

¶ Parashikime të ndërprerjeve që mund të ndodhin. 

¶ Ndërlidhje automatike me sistemin AMR dhe me Qendrën e Thirrjeve prej të cilave në mënyrë 

automatike do të merren të dhëna të ndryshme. 

¶ Llogaritje automatike të kohës së parashikuar për restaurim të defekteve. 

¶ Storm Management ï Sistemi i menaxhimit të ndërprerjeve ofron mundësinë për të trajtuar numrin e 

madh të telefonatave me probleme nga konsumatorët gjatë kushteve të jashtëzakonshme, dhe 

gjithashtu ofron mundësinë për të trajtuar një numër të madh sinjalesh nga njehsorët dhe nga sistemi 

SCADA. 

¶ Vlerësimi i dëmit për çdo avari (defekt) - Kur një ekipë gjatë kohës së defekteve (avarive) gjen dëme 

që kanë një ndikim të mundshëm në detyrën ose ndërprerjen ku ata janë duke punuar, ekipa informon 

operatorin i cili krijon një regjistër dëmtimi për secilin defekt. 

¶ Dispeqimi i ekipeve të duhura ï Ekipet e OSSH të cilat realizojnë punime të planifikuara dhe që 

intervenojnë në teren për të restauruar të gjitha defektet përbëhen nga staf me grupe aftësish specifike 

për punët përkatëse, posedojnë pajisje dhe makineri të ndryshme. Operatori përmes OMS mund të 

caktojë ekipet për ndërprerjet duke përdorur ekranin e Menaxhimit të Ndërprerjeve. Përzgjedhja e 

ekipeve të përshtatshme mbështetet duke treguar aftësitë, pajisjet dhe makineritë e ekipeve, si dhe 

kohen kur ekipet janë të disponueshme. 

¶ Raportimi në kohë reale dhe me saktësi për të gjitha defektet (avaritë në rrjet) 

¶ Analiza dhe raportime të formateve të ndryshme 

¶ Llogaritja automatike e indekseve më të rëndësishme si SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI etj. 

Monitorimi i rrjetit TU:  Monitorimi n± nivel t± tensionit t± ul±t (TU) do tôi siguroj t± dh±na q± mund t± 

identifikojnë çështjet dhe të ndihmojnë me projektimin dhe kontrollin e rrjeteve të TU. Përderisa OSSH 

përmes sistemeve të ndryshme të avancuara ka pamje të qartë të asaj që  ndodh në rrjetin e tensionit të 

mesëm, informatat nga rrjeti i tensionit të ulët mungojnë. Monitorimi i ngarkesave dhe daljeve nga panelet 

e tensionit të ulët të OSSH 10/0.4 [kV] apo 20/0.4 [kV] do të thotë se ne mund të shohim çdo zonë që është 

e mbingarkuar. Monitorimi i rrjetit t± ul±t do tôi mund±soj OSSH-së të jetë në gjendje të vlerësoj me saktësi 

ndikimin e ngarkesave të kyçura në rrjetin e tensionit të ulët, duke përfshirë lidhjet e reja, që nënkupton se 

mund të eksplorohet se si të përdoret më së miri rrjeti i tensionit të ulët për të mbështetur kërkesën në rritje 

në qytete.  
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Përdorimi efikas i të dhënave të monitorimit mund të zvogëlojë kostot, të optimizojë investimet dhe të 

përmirësojë shërbimin dhe sigurinë ndaj klientit sa i përket furnizimit me energji elektrike. Monitorimi do 

të ndihmoj në optimizimin e përdorimit të rrjetit dhe reduktimit të humbjeve të linjës. Përmes monitorimit 

mund të rritet cilësia e energjisë. Cilësia e përmirësuar e energjisë zvogëlon humbjet dhe në këtë mënyrë 

rrit kapacitetin efektiv në rrjet. 

OSSH duke pasur një sistem të avancuar të monitorimi të tensionit të ulët që identifikon, regjistron dhe 

ofron të gjithë informacionin në rrjetin e shpërndarjes, duke përfshirë detajet për secilën linjë furnizimi dhe 

fazë, do të arrij të kontrolloj dhe menaxhoj një rrjet shpërndarjeje të tensionit të ulët. 

Gjatë fundit të periudhës 2025-2029 OSSH planifikon që të filloj një projekt ku do të përzgjidhen 

transformatorë në distrikte të ndryshme. Panelet e tensionit të ulët të këtyre transformatorëve, daljet e 

ndryshme të tyre parashihen të monitorohen nga distanca dhe të integrohen në sistemin aktual të SCADA-

s. Nga monitorimi i paneleve të tensionit të ulët do të mund të lexohen të dhëna nga më të ndryshmet: si 

rrymat për fazë, tensionet, fuqia aktive, fuqia reaktive, frekuenca, temperatura, harmonikët, luhatjet e 

tensionit. 

4.7.4 Lëvizshmëria e rrjetit 

Instalimi i mbushësve të veturave elektrike:  Si një kompani shpërndarjeje, është thelbësore të 

përgatitemi në mënyrë proaktive për sfidat dhe mundësitë që sjell tranzicioni energjetik edhe në aspektin e 

mjedisit. Pik±risht p±r k±t± arsye, OSSH ka integruar disa vetura elektrike dhe do t± vazhdojm± tôi 

integrojmë në mënyrë aktive. OSSH ka filluar dhe do të vazhdoj të punoj për të ndërtuar stacione mbushëse 

në të gjithë rrjetin tonë. Kjo iniciativë do të promovojë energjinë e pastër, por në të njëjtën kohë tregon dhe 

gatishmërinë e OSSH për të kontribuar për një mjedis më të gjelbër dhe më të shëndetshëm për ne.  

Pra një tjetër investim që do të bëhet gjatë kësaj periudhe do të jetë instalimi i karikuesve (mbushësve) të 

automjeteve elektrike. Siç shihet automjetet elektrike (EV-të) janë duke u zhvilluar me vrull për shkak të 

disa faktorëve, duke përfshirë uljen e çmimit, si dhe ndërgjegjësimin për klimën dhe mjedisin. Në ditët e 

sotme, mund të hasim lloje të ndryshme të EV-ve, sipas teknologjisë së motorëve të tyre. Duke pasur 

parasysh këtë zhvillim, OSSH planifikon që të instaloj mbushës të tjerë të veturave elektrike.  
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5. NJEHSORËT 

Që nga viti 2007 filloi vendosja e njehsorëve elektronik dhe deri tani pothuajse 87.67% të konsumatorëve 

iu janë zëvendësuar njehsori, megjithatë një tjetër 12.33% e konsumatorëve janë ende të furnizuar me 

njehsorë elektromekanik, ashtu siç tregohet në tabelën në vijim: 

Tabela 24. Numri i njehsorëve aktiv. 

Grupet tarifore  
Aktiv  

Mençur C>1 Mençur C=1 Elektronik  Mekanik  

1/2                       38                      -        

1/3                     471                      -                           1  

4/01                       -                     26                2,165  

4/02                       20              89,977          440,323              76,760  

6/6                  3,230                      -        

7/01                       -                     17                1,000  

7/02                     840              13,488            71,377                7,737  

8/01                       66                   593              3,025                     24  

Total               4,665         104,058       514,768           87,687  

 

Nga të gjithë konsumatorët aktivë që i përkasin grupeve tarifore 1/2, 1/3, 6/6 dhe pjesërisht 7/02, matja e 

energjisë elektrike bëhet me njehsor të mençur elektronik, ndërsa për konsumatorët shtëpiak që i përkasin 

grupeve tarifore 4/02, 4/01, grupet tarifore 7/1, 8/01 dhe disa nga konsumatorët që janë në grupin tarifor 

7/02, matja e energjisë elektrike bëhet me njehsor elektromekanik, njehsor elektronikë dhe ata të mençur. 

Njehsorët mekanik zakonisht kanë atribute të mira, por në Kosovë këta njehsorë janë shumë të vjetër (të 

prodhuara para vitit 2000) dhe si të tillë është shumë e kushtueshme dhe e vështirë mirëmbajtja e tyre, 

veçanërisht sepse disa nga pjesët që duhet të zëvendësohen mungojnë në treg, meqenëse ato nuk prodhohen 

më si të tilla. 

Njehsorë elektronik janë ato që shfaqin energjinë e konsumuar në LCD. Përveç matjes së energjisë së 

konsumuar, këta njehsorë mund të regjistrojnë edhe parametra të tjerë të ngarkesës dhe furnizimit, të tilla 

si vlerat momentale dhe Pmax, profilin e ngarkesës, tensionet, rrymat etj. Ata gjithashtu mundësojnë 

regjistrimet për faturim, duke regjistruar shumën e energjisë së konsumuar sipas tarifave ditore dhe 

sezonale. 
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Njehsorët e mençur gjithashtu shfaqin energjinë e konsumatorit në LCD, por ato gjithashtu mund të 

transmetojnë lexime në largësi. Përveç matjes së energjisë së konsumuar, këta matës mund të regjistrojnë 

edhe parametra të tjerë të ngarkesës dhe furnizimit, siç janë vlerat momentale dhe Pmax, profilin e 

ngarkesës, tensionet, rrymat, faktori i fuqisë, energjia reaktive etj. Më tej ato mundësojnë regjistrimin e 

faturimit duke regjistruar sasinë e energjisë së konsumuar sipas tarifave ditore dhe sezonale. Njehsorët e 

mençur mundësojnë komunikimin në mënyrë të dyanshme ndërmjet njehsorit dhe sistemit qendror në 

mënyra të ndryshme të komunikimit. 

Në pajtim me rregulloren e MTI-së për validimin e vulës "Udhëzimi Administrativ (MTI) Nr. 02/2015 për 

Periudhën e Verifikimit të Matjes Ligjore", paragrafi 1.4, në varësi të llojit të njehsorëve OSSh ka hartuar 

plane për ndryshimin e njehsorit, si në vazhdim: 

Tabela 25. Validimi / Miratimi i pllombës së njehsorit. 

Pllombat e skaduara AMK _MINT  
Aktiv  

Mençur C>1 Mençur C=1 Elektronik  Mekanik  

Deri 2019 142 227 73,728 75,247 

2020 10 0 1,937 3,259 

2021 121 - 2,050 5,214 

2022 504 0 6,541 1,273 

2023 526 73 81,048 1,163 

2024 362 8105 72,821 752 

2025 270 15,120 48,040 91 

2026 96 13191 89,134 327 

2027 1147 21,891 47,326  

2028 73 17212 87  

2029  9,753 35,688  

Total 3,251 85,572 458,400 87,326 

 

Që nga viti 2017 konsumatorët shtëpiakë kanë pasur të drejtë të zgjedhin furnizuesin e energjisë elektrike, 

që do të thotë se ata kanë mundësinë të zgjedhin furnizuesin e tyre. 

Me hapjen e tregut njehsorët e mençur janë bërë një domosdoshmëri, sepse ata regjistrojnë profilin e 

ngarkesës, vlerat Pmax, të cilat do të sigurojnë zotërimin e informacionit në kohë reale dhe nuk do të 

shkaktojnë ndonjë problem sa herë që një konsumator ndryshon furnizuesin e tij. 

Bazuar në dobi të konsumatorit duke përdorur njehsorë elektronikë dhe njehsorë të mençur, OSSh ka 

përgatitur një plan për zëvendësimet e njehsorëve, siç paraqitet më poshtë: 
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Tabela 26. Plani vjetor i projektit për investim te njehsorëve ï sasia. 

Viti  2025 2026 2027 2028 2029 

Njehsor të mençur  18,424 14,000 14,000 49,500 50,000 

Njehsor indirekt  50 50 50 100 100 

Njehsor gjysmë indirekt    1,181 500 500 1,250 1,250 

Njehsor elektronik i thjeshtë   46,673 27,265 13,734 72,500 82,500 

Total  66,328 41,815 28,284 123,350 133,850 

 

OSSh ka në plan të ndryshojë edhe njehsorët tashmë të vendosur, pasi vlefshmëria e vulës së njehsorit 

normalisht kushton 60-80% të çmimit të njehsorit të ri, duke përfshirë vetëm kostot e verifikimit dhe të 

transportit, dhe me operime të ndryshimit / zëvendësimit të njehsorit shpenzimet do të jenë deri në 90% të 

kostos së njehsorit të ri. 

Plani i OSSh për ndryshimet / zëvendësimet e njehsorëve është që të përqendrohet kryesisht në zonat të 

cilat janë më të vështira për qasje, si: 

¶ Zonat rurale, ku është vështirë të ketë qasje në konsumator, 

¶ Zonat rurale / pyjore, ku janë të vendosur kryesisht konsumatorë të vegjël, 

¶ Zonat, ku janë konsumatorët problematikë, 

¶ Zonat, ku konsumimi është i lartë dhe 

¶ Zonat, sipas kërkesave që do të shfaqen. 

Është e rëndësishme të theksohet se përfitimi i investimeve nga njehsorët do të sigurojë performancën e 

pandërprerë, vazhdimësinë e operacioneve, të dhënat e duhura për furnizuesit dhe efikasitetin në 

operacionet në aspektin e leximit dhe shkyçjes potenciale, duke përmbushur kështu kërkesat e liberalizimit 

të tregut, si detyrime të tjera ligjore. Përfitimet e njehsorëve të mençur janë shumë të larta, dhe ato mund të 

përmblidhen por të mos kufizohen me: 

¶ Matjet e sakta (njehsorët elektronikë janë të klasës së lartë të saktësisë Cl.0.2, CLC dhe CL.B që 

varen nga konsumatori, kështu që konsumatori nuk mund të dëmtohet në lidhje me saktësinë e 

matjes në krahasim me njehsorët elektromekanike që shumë lehtë mund të devijojnë nga klasa e 

saktësisë për shkak të ndjeshmërisë të ndërtimit të tyre) 
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¶ Konsumatorët mund të informohen jo vetëm për sasinë e energjisë që konsumojnë, por edhe për 

kohën e konsumimit të tyre (njehsorët elektronik regjistrojnë rrjedhën e energjisë çdo 15 minuta, 

kështu që konsumatori do të dijë me saktësi kur ai ka konsum maksimal). 

¶ DSM (Menaxhimi i Vendndodhjes së Kërkesave) - Zvogëlimi i konsumit përmes përdorimit 

racional të tarifave (njehsorët elektronik kanë sistem tarifash (mund të përfshijnë dy deri në katër 

tarifa) që funksionojnë në kohë reale duke u mundësuar konsumatorit të bëjë kontrollin racional të 

konsumit, duke përdorur tarifën e ultë (gjatë  natës) dhe njëkohësisht redukton kulmin e përdorimit 

të energjisë elektrike. 

¶ Njehsorët e mençur janë gjithmonë të sinkronizuara me kohë reale. 

¶ Mbrojtja nga mbingarkesa (njehsorët elektronikë kanë mundësinë e kufizimit të fuqisë, që mbron 

konsumatorin nga mbingarkesa duke u shkëputur për momentin nga rrjeti ndërkohë që ul sasinë e 

konsumit).  

¶ Faturimi është mujor dhe konsumatori nuk kërkohet të jetë i pranishëm me rastin e leximit (njehsori 

lexohet nga distanca dhe konsumatori duke pasur qasje në leximet e njehsorëve kontrollon faturën 

e tij, ndryshe nga rastet me njehsorët mekanik, të cilat gjenden brenda objektit rezidencial dhe në 

rast se konsumatori nuk gjendet aty nuk mund të bëhet leximi i njehsorit, rrjedhimisht konsumatori 

do të faturohet me mesataren e muajve të mëparshëm ose nuk do të faturohet dhe më pas në rast të 

faturimit të ri, konsumatori do të ngarkohet me faturimin e muajve të mëparshëm. Gjithashtu në 

njehsor elektronik, janë ruajtur edhe leximet e faturimit të muajve të mëparshëm). 

¶ Në rastet e ankesave për shkak të gabimeve në lexime, defekte të ndryshme që mund të ndodhin në 

sistem, me njehsor elektronikë përcaktohen me saktësi kohën kur ka ndodhur gabimi.  

¶ Shmangia e defekteve të natyrave të ndryshme në njehsorë (djegia e njehsorit, defekt në disa faza 

etj.), objekti për të jetuar tek konsumatori është i sigurt sepse njehsori është instaluar në shtylle dhe 

në rast të ndonjë prishje është dëmtuar vetëm njehsori. 

¶ Kontrolli i cilësisë së tensionit të rrjetit (vlerat e regjistruesit të njehsorëve çdo 15 minuta të 

tensionit dhe në rastet e ndonjë furnizimi jo adekuat konsumatori mund të kontrollojë gjendjen e 

rrjetit. Gjithashtu njehsori regjistron vlerat aktuale çdo 15 minuta). 

¶ Kontrolli i cilësisë së energjisë të ofruar nga furnizuesi: SAIDI (Indeksi i Kohëzgjatjes Mesatare të 

Ndërprerjes së Sistemit) ï paraqet mesatarja aktuale e mungesës së furnizimit me energji elektrike 

për konsumatorët dhe SAIFI (Indeksi i Frekuencave të Ndërprerjes Mesatare të Sistemit) - paraqet 

numrin mesatar të ndërprerjeve të energjisë elektrike që konsumatorët do të kenë  (parametrat qe 

shërbejnë për kontrollin e cilësisë së furnizimit me energji elektrike të ofruar për konsumatorët. Në 

funksion të kësaj, në njehsorë janë ngjarjet e regjistruara kur ka pasur ndërprerje). 
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¶ Ekranet LCD (njehsorë elektronik është parametrizuar në mënyrë që në ekran të paraqiten vlera 

momentale të energjisë, rrymave, tensioneve, kohës / datës së matësit ku konsumatori mund të 

monitorojë këto të dhëna online). 

¶ Matësit kanë ndërprerësin / ndërruesin mikro, i cili bën zbulimin e hapjes së terminalit të njehsorit 

(në rast të ndonjë hapjeje - regjistrohet koha e hapjes së terminalit të njehsorit) 

¶ Konsumatori mund të përdorë energjinë në mënyrë më racionale 

Sipas njehsorit që mundëson leximin nga largësia dhe përpunimi i të dhënave në metodën automatike, 

llogariten përfitimet e mëposhtme shtesë: 

¶ Zvogëlimi i kohës për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave, 

¶ Saktësia e të dhënave është më e lartë, 

¶ Rritja e periudhës kohore për analizimin e rezultateve nga raportet e nxjerra, duke evidentuar 

bllokimet (fytet e ngushta), rëniet ose rritjet e tensionit, etj. 

¶ Faturimi do të jetë automatikisht nga baza e shënimeve te aplikacionit, duke përjashtuar futjen së 

të dhënave me dorë në sistemin e faturimit. 
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6. PROJEKTET NË LOGJISTIKË  

6.1  Makinat 

Operimet e përditshme të operatorit të sistemit të shpërndarjes, kërkojnë përdorimin e vazhdueshëm të 

makinerive, si mjetet e transportit ashtu edhe makinat profesionale të rënda. Në këtë drejtim, çdo vit për 

shkak të rritjes së numrit të km (distanca të përdorura), shpenzimet për shërbimin e rregullt rriten 

vazhdimisht. Njëherazi, për shkak të distancave të mëdha, si dhe infrastrukturës jo të duhur, po rriten edhe 

shpenzimet për shërbimet e parregullta. Efekti i shërbimeve të parregullta / dëmeve ndikon edhe në 

operimet e përditshme, pasi operimet në terren (Shkyçja, Prishja, Leximi, etj.) shpesh duhet të ndalohen për 

shkak të numrit të mangët të automjeteve në dispozicion.  

Kur u privatizua shërbimi i shpërndarjes, automjetet në dispozicion ishin shumë të vjetra dhe me kosto 

shumë të larta operative dhe të mirëmbajtjes. Prandaj, në vitin 2013, ishte e nevojshme dhe e justifikuar te 

Zyra e Rregullatorit për Energji blerja e automjeteve të reja, të cilat ishin të pajisura me sistemin e 

monitorimit, që mundëson ndjekjen online të automjeteve dhe për këtë arsye u ofruan shërbime më të mira 

operative. Kryesisht çdo vit është bërë zëvendësimi i automjeteve të vjetra për të ulur shpenzimet e 

mirëmbajtjes si dhe shpenzimet e karburantit. Përjashtim bëjnë disa makineri punuese për të cilat 

parashikojmë zëvendësimin e tyre gjatë viteve të ardhshëm.  

Duke pasur parasysh edhe rregulloren ligjore dhe atë teknike të lartpërmendura, si dhe kostot operative, 

OSSh kryen analiza dhe bën plane për blerjen e automjeteve të reja (sidomos makineritë e nevojshme të 

rënda - të cilat sigurojnë vazhdimësinë e operimeve të biznesit). Automjetet që do të zëvendësohen po 

shkaktojnë kosto të larta operative, duke përfshirë sasinë në rritje të karburantit të përdorur. Për më tepër, 

për shkak të jetëgjatësisë së tyre rreth 10 vite, automjetet duhet të zëvendësohen dhe / ose mirëmbahen më 

shumë sidomos për shkak të rrezikut të aksidenteve dhe mundësisë së humbjes së jetës që mund të 

shkaktojnë. 
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Në tabelën në vijim janë të paraqitura sasia dhe plani dinamik i blerjes së automjeteve: 

Tabela 27. Plani Dinamik i Blerjes së Automjeteve. 

Automjeti  
2025 2026 2027 2028 2029 Investimet për 5 

vite[copë] 
[copë] [copë] [copë] [copë] [copë] 

Minivan 10 10 23 10 10 50 

Automjete - EV 11     20 20 79 

Automjete me platformë   7     5 5 

4x4 Pick-Up   5 5 5 5 10 

Automjete me vinç   2   1 1 3 

Piruner           0 

Ekskavatorë       1 2 6 

Rimorkio (për kamionë)           0 

TOTAL  21 24 28 37 43 153 

 

Minivan : Minivanët janë blerë gjatë vitit 2013, megjithatë jeta e tyre ekonomike do të përfundojë gjatë 

kësaj periudhe pesëvjeçare, dhe për të shmangur kostot e larta operative (servisime dhe derivate), OSSH 

planifikon të zëvendësoj këto automjete gjatë viteve 2025-2029, ashtu siç tregohet në tabelën e mësipërme.  

Automjete Elektrike EV :  Ngjashëm me atë që u tha më lart, makinat janë blerë gjatë vitit 2013, prandaj 

ato parashikohen të zëvendësohen 11 automjete elektrike të reja gjatë vitit 2025, me qëllim të kursimit të 

kostos se mirëmbajtës si dhe të shpenzimeve të derivateve ndalimin e emetimit te gazrave (ruajtjes e 

ambientit) dhe ofrimit të efikasitetit më të lartë .  

Platforma: Platformat janë një pjesë shumë e rëndësishme e kompanisë, të cilat mundësojnë operimin e 

biznesit, prandaj ato janë në përdorim të vazhdueshëm. Megjithëse një numër i tyre janë blerë gjatë viteve 

2013 dhe 2015, për shkak të përdorimit të lartë dhe për shkak të përfundimit të jetëgjatësisë së tyre të 

përdorimit, ato kanë kosto te larte ne mirëmbajtje, të cilat po shkaktojnë kosto të larta operimi. Prandaj 

OSSh planifikon të ndërrojë Platformat gjatë viteve 2024-2028, siç tregohet në tabelën e mësipërme.  

Pick - Up: 12 automjete të modelit pick-up 4X4 po planifikohen të blihen në vitin 2026-2027, për të 

zëvendësuar 12 automjetet Toyota Hilux të cilat janë që nga viti 2014.  

Kamion me vinç: Gjithsej 6 kamionë Hi-Ab janë planifikuar të zëvendësojnë modelet e vjetra që janë blerë 

gjatë viteve 2000-2001, të cilat janë aktualisht në flotën tonë dhe të cilat kanë përfunduar jetën e tyre 

ekonomike.  
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Eskavatorë: OSSh ka në plan të blejë 2 Eskavatorë në vitin 2025, për nevojat e ekipeve të mirëmbajtjes 

dhe ndërprerjeve / prishjeve. 

Piruner: Për shkak të rritjes së vëllimit të punëve në depon qendrore kemi planifikuar që në vitin 2024 të 

furnizohemi edhe me një piruner. 

6.2 Ndërtesat 

Me privatizimin e operatorit të sistemit të shpërndarjes, pronarit të ri i janë dhënë 20 ndërtesa administrative 

, 42 TS 35/10,  8 depo dhe 27 objekte me qira. Megjithatë, shumica e tyre nuk ishin brenda kërkesave 

standarde dhe nuk ofruan mjedis të sigurt, andaj pas shqyrtimit të nevojave të kompanisë si dhe përdorimit 

të këtyre aseteve, u shfaq nevoja për investime. Që nga privatizimi (Maj 2013 - 2021), janë investuar mbi 

2 milion euro në objektet e OSSh-së.  

Arsyet kryesore për këto investime janë përmbledhur si më poshtë:  

¶ Krijimi i kushteve më të mira për punonjësit e OSSh; 

¶ Krijimi i zonave të rehatshme dhe miqësore për konsumatorët;  

¶ Pamje më e mirë e ndërtesës nga jashtë dhe brenda duke respektuar planin urbanistik të qytetit dhe 

identifikimin e kompanisë;  

¶ Krijimi i kushteve më të mira në TS, meqë ato kanë paraqitur rrezik të përhershëm për punonjësit, 

pajisjet elektrike dhe qytetarët - për shkak të çatisë dhe mureve të vjetra dhe të dëmtuara 

¶ Krijimi i hapësirës më të mirë në depot ekzistuese të pajisjeve elektrike, dokumenteve me vlera të 

rëndësishme për kompaninë dhe shtetin.  

Paralelisht me zhvillimin e vendit dhe sektorin e energjisë, OSSh do të vazhdojë me projektin e rinovimeve 

dhe ndërtimit të ri sipas nevojave të kompanisë. 

7. PROJEKTET NË IT  

Sot, projektet e teknologjisë informatike janë investime me rëndësi të lartë për OSSh-në, të cilat përdoren 

në fushat e vazhdimësisë së biznesit (business continuity), efikasitetit, dhe komunikimit. Kategoritë në të 

cilat do të investohet nga OSSh, janë përshkruar më poshtë: 

¶ Hardueri (Hardware)  

¶ Softueri (Software) 

¶ Sistemi ERP 
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¶ Siguria Kibernetike 

¶ Data Qendra (Data Center) 

¶ Rrjetet e TI (IT -së) 

¶ Siguria Fizike (Physical Security) 

8. PËRKRAHJA E INTEGRIMIT TË BRE -VE NË RRJETIN E 

SHPËRNDARJES 

Sipas kodit të shpërndarjes, pragu i kapacitetit për t'u lidhur me rrjetin e shpërndarjes është 10 MW, kështu 

që të gjitha impiantet e BRE-së me kapacitet më të madh se 10 MW do të lidhen në rrjetin e transmisionit. 

Bazuar në teknologjinë e turbinave të erës dhe evolucionin e madhësisë dhe disponueshmërinë e tregut sot 

dhe në të ardhmen e afërt, pritet që i gjithë gjenerimi i erës të lidhet me sistemin e transmisionit. Të gjitha 

teknologjitë e tjera (HCV, FV dhe biomasa) supozohet se janë të lidhura me sistemin e shpërndarjes 

(kapaciteti individual i stacionit) 

Investimet në rrjetin e shpërndarjes do të kenë një ndikim të konsiderueshëm në përkrahjen e  integrimit të 

burimeve të ripërtëritshme. Ato mund ti ndajmë në dy grupe duke u bazuar në natyrën e investimeve: 

¶ Investimet në tension të mesëm: Me ndërrimin (rikonstruimin) e rrjetit  ekzistues shpërndarës, 

duke rritur kapacitetin shpërndarës me anë të rritjes së përçuesve ajror dhe atyre kabllor si dhe 

kalimin në nivelin 20 [kV], rregullimin e nivelit të tensionit, eliminimin e prishjeve të pa 

planifikuara, reduktimin e ndërprerjeve të planifikuar duke lokalizuar atë vetëm në pjesë të caktuara 

përmes stabilimenteve shpërndarëse do të ndikojë në përkrahjen e gjeneratorëve të burimeve të 

ripërtritshme duke ju siguruar tensionin kualitativ, ndërprerje minimale me afat sa më të shkurtër 

kohor, mundësi të kyçjes më të lehtë (në fund të linjës me kapacitete gjeneruese më të mëdha) etj. 

Pra investimi në rrjetin e tensionit të mesëm  përveç që do të ndikoj teknikisht do të ndikojë edhe 

në kosto të investimeve për shkak të mundësisë të kyçjes së gjeneratorëve sa më afërt rrjetit 

shpërndarës. 

 

¶ Investimet në tension të ulët: Do të ndikojnë në mundësinë e kyçjeve të gjeneratorëve të vegjël 

me vetë konsum duke ju siguruar energji kualitative dhe ndërprerje sa më të rrallë dhe afatshkurtër. 

Po ashtu në konsumatorët me vetëprodhim do të ndikojë edhe investimi në ndërrimin e njehsorëve 
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duke ju mundësuar saktësi më të lartë dhe mundësi të qasjes së konsumatorit për monitorimin e 

konsumit/prodhimit përmes njehsorëve smart. 

9. PËRFUNDIMI  

Siç është theksuar në pjesët e mëparshme, është shumë e rëndësishme të zhvillohet vazhdimisht rrjeti i 

shpërndarjes, veçanërisht në Kosovë, i cili ende nuk është në nivel të kënaqshëm. Këto investime janë të 

nevojshme për OSSh-në për të siguruar shërbime të qëndrueshme dhe cilësore.  

Megjithatë, në përgjithësi me këto investime deri në vitin 2028, OSSh do të ketë nivel më të ulët të 

humbjeve teknike dhe jo-teknike, përmirësim të profilit të tensionit, furnizime alternative të nënstacioneve 

dhe daljeve ashtu që për konsumatorin të ketë numër më të ulët të ndërprerjeve, përkatësisht përmirësime 

të indekseve të SAIDI, SAIFI dhe ENS, dhe të plotësimit të kriterit N-1. Po ashtu do të ketë përmirësim të 

cilësisë së shërbimeve, zgjerim të kapaciteteve, reagim më të shpejtë në çdo prishje potenciale, dhe jo 

vetëm.  

Nevoja për rehabilitimin, zgjerimin, adaptimin dhe aplikimin e standardeve në asetet e sistemit të 

shpërndarjes është shumë e qartë. Për shkak të kushteve në terren që janë evidente dhe në përputhje me 

objektivat e rrjetit, nevoja për të orientuar investimet në nivelin e tensionit të ulët si projekte me prioritet të 

lartë, është e qartë; veçanërisht në fushën më problematike në të cilën ka nevojë për një zgjidhje emergjente 

dhe që ndikon në një numër më të madh të konsumatorëve. Projektet janë të fokusuara në rritjen e 

besueshmërisë duke zvogëluar ndërprerjet e energjisë elektrike për shkak të ngarkesës (duke përmirësuar 

SAIDI-n dhe SAIFI-n) në saje të plotësimit të kriterit N-1 dhe duke zvogëluar ngarkesat në daljet e 

mbingarkuara. Dizajni i ri i projekteve do të sigurojë që kualiteti i përgjithshëm i tensionit të përmirësohet 

gjithashtu. Përmirësimet në kualitetin e tensionit dhe zvogëlimin e ngarkesave në daljet e mbingarkuara, do 

të rezultojnë në zvogëlimin e humbjeve teknike.  

Në bazë të analizave, investimi më i mirë për rrjetin 10 [kV] është kalimi prej nivelit më të ulët të tensionit 

në nivelin më të lartë të tensionit, në këtë rast kalimi prej nivelit 10 [kV] në nivelin 20 [kV] të tensionit. 

Këto projekte të kalimit nga niveli 10 [kV]  në nivelin 20 [kV] të tensionit janë paraparë përmes 

transformatorëve ngritës ose NS 35/10(20) [kV] ose nënstacionet 110/20(10) [kV] ku transformatorët e 

kanë mundësinë e operimit në nivelin 20 [kV].  
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Për nivelin e rrjetit të tensionit të ulët do të ketë investime me fokus të theksuar, ku do të ketë rehabilitim 

dhe rikonstruim të rrjetit, ngritje të fuqisë së transformatorëve dhe nënstacione të reja. Është e rëndësishme 

të theksohet se disa nga përfitimet e OSSh-së janë të pamatshme, por megjithatë ato ndikojnë në të gjithë 

konsumatorët e energjisë elektrike, duke përmirësuar shërbimet e shpërndarjes, rritjen e efikasitetit të fuqisë 

punëtore dhe cilësinë e furnizimit. Për më tepër, siç u tha më parë, disa nga projektet e parashikuara janë 

gjithashtu për shkak të kërkesave ligjore, siç janë zëvendësimet e njehsorëve, apo deri tek kërkesat e reja 

që rrjedhin nga ndryshimet në legjislacion (hapja e tregut). Zbatimi i këtyre projekteve do të mundësojë 

zhvillimin e vazhdueshëm të sektorit, do të krijojë kushte të favorshme për konsum të sigurtë, cilësor dhe 

efikas të energjisë elektrike.  
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SHTOJCA 1: 

Projektet në nivelin 35 [kV] ï Përshkrimet dhe analizat teknike  

Projektet Investive ï 2028 

¶ Projekti  : Linja 35 [kV] Gjilani 1 (110/35 kV) ï Gjilani I (35/10 kV) , 06/28-10 [35kV] 

NS 35/10 [kV] Gjilani I furnizohet nga NS 110/35/10 [kV] Gjilani 1. Linja ka gjatësi 2.24 [km] dhe është 

e ndërtuar me shtylla metali me përçues Al/Fe 95/12 [mm²]. Për shkak të vlerës së lartë të Pmax, linja 

ngarkohet deri 111.67 [%].   

Linja 35 [kV] Gjilani 1 - Gjilani I, përveç që furnizon NS 35/10 [kV] Gjilani, kjo linje vazhdon dhe furnizon  

NS 35/10 [kV] Gjilani IV, pastaj linja vazhdon deri te NS 35/10 [kV] Lladovë i cili ka furnizim alternative 

edhe nga NS 35/10 [kV] Kllokot.   

 

Figura 6. Topologjia e linjës 35 [kV], Linja 35 kV Gjilani 1 (110/35 kV) ï Gjilani I (35/10 kV). 

 

Në mënyrë që të eliminohet mbingarkesa është propozuar që linja 35 [kV] Gjilani 1 - Gjilani I, të 

zëvendësohet me linjë nëntokësore me kabllo të tipit: XHE 49-A, 3x240/25 [mm²], 35 [kV]. 
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Tabela 28. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Gjilani 1 - Gjilani I 23.03 111.67 281.94 0.93 14,844* 

Pas Gjilani 1 - Gjilani I 23.03 92.3 223.89 0.99 14,844* 

*Numri i konsumatorëve të NS 35/10 [kV] Gjilani I dhe NS 35/10 [kV] Gjilani IV 

Me këtë propozim do të rritet kapaciteti i linjës dhe do të eliminohet mbingarkesa në linjën përkatëse dhe 

do të ketë rritje të sigurisë së furnizimit edhe për NS  35/10 [kV] Gjilani IV, i cili rregullisht furnizohet nga 

kjo linjë, por efekt pozitiv do të ketë edhe në unazën që lidhet me NS 110/35/10 [kV] Vitia. Përfitime tjera 

janë eliminimi i rrezikut pasi linja ajrore kalon në vendbanime me dendësi të madhe, lirimi i hapësirave për 

zhvillimin e qytetit, lehtësim për mirëmbajtje, zvogëlimi i humbjeve teknike. 

¶ Projekti : Linja 35 [kV] Gjilani 1 (110/35 kV) ï Gjilani IV (35/10 kV), 06/28-11 [35kV] 

NS 35/10 [kV] Gjilani IV furnizohet nga NS 35/10 [kV] Gjilani I. Linja ka gjatësi 4.28 [km] dhe është e 

ndërtuar me shtylla betoni me përçues Al/Fe 95/12 [mm²]. Linja kalon në pjesë të qytetit me zhvillim të 

hovshëm me ndërtim të lartë, ka vështirësi në mirëmbajtjen e  linjës dhe ka rrezikshmëri të lartë. 

Linja 35 [kV] Gjilani I - Gjilani IV, përveç që furnizon NS 35/10 [kV] Gjilani IV, kjo linje vazhdon dhe 

furnizon NS 35/10 [kV] Lladovë i cili ka furnizim alternative edhe nga NS 35/10 [kV] Kllokot.   

 

Figura 7. Topologjia e linjës 35 [kV] Gjilani I - Gjilani IV në Google Earth. 

Tabela 29. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Gjilani I - Gjilani IV 11.80 57.23 160.47 0.93 6,488* 

Pas Gjilani I - Gjilani IV 11.80 47.52 26.73 0.99 6,488* 

*Numri i konsumatorëve të NS 35/10 [kV] Gjilani IV 
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Me këtë propozim do të zvogëlohen humbjet teknike, lirimi i hapësirave për zhvillimin e qytetit, lehtësim 

për mirëmbajtje, do të zvogëlohet gjatësia e linjës. 

¶ Projekti : Linja 35 kV Kastriot (110/35 kV) ï Shtime (35/10 kV) , 06/28-12 [35 kV] 

NS 35/10[kV] Shtime furnizohet nga NS 110/35/10[kV] Lipjani. Linja ka gjatësi 13.5km dhe është e 

ndërtuar me shtylla metalike me përçues Al/Fe 120mm². Linja ngarkohet deri 95.51% dhe gjithashtu ka 

edhe rënie të tensionit.   

Duke marrë parasysh rritjen në vazhdimësi të ngarkesës në NS 35/10 kV Shtime dhe me qëllim të furnizimit 

cilësor me energji elektrike, propozohet rritja e kapacitetit transformues nga 20 [MVA] në 32[MVA], 

shfrytëzimin e linjës ekzistuese dhe ndërtimin e linjës nëntokësore 35 [kV]  me përçues XHE49 - A  240 

mm2  nga NS 110/35/10(20)[kV] Kastriot (Ferizaj II ekzistues), në gjatësi prej 12km.  

 

Figura 8. Topologjia e linjës 35[kV], NS 110/35 [kV] Kastriot ï NS 35/10 [kV] Shtime. 

Tabela 30. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Lipjan  - Shtime 19.51 80.47 1,857.98 0.910 9,510 

Pas 
Lipjan  - Shtime 9.51 40.1 766.05 0.997 4,703 

Kastriot - Shtime 10.00 48.96 604.78 0.985 4,807 

 

Me këtë investim do të sigurohet furnizim kualitativ me energji elektrike. Siguri në furnizim pasi do të ketë 

furnizim alternativ. Përfitime tjera janë edhe zvogëlimi i humbjeve teknike. 
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Projektet Investive ï 2029 

¶ Projekti : Linja 35 [kV] Prizreni 1 ï Prizreni III , 03/29-14 [35 kV] 

Linja 35 [kV] Prizreni 1 ï Prizreni III e furnizon NS 35/10 [kV] Prizreni. Linja është e ndërtuar linjë e 

dyfishtë me kabllo nëntokësore të tipit IPO 13 Cu 95 [mm²], dhe shfrytëzohet vetëm njëra linjë, pasi kabllot 

e linjës së dytë janë jashtë përdorimit. Duke pasur parasysh se nga NS 35/10 [kV] Prizreni III furnizohet 

një pjesë e qendrës së qytetit të Prizrenit, ndërsa kabllove që e furnizojnë këtë NS, nuk janë në gjendje të 

mirë propozohet të ndërtohet linjë kabllore nëntokësore me seksion të kabllove 240 [mm²], si në figurën 

më poshtë.  

 

Figura 9. Topologjia e propozuar e linjës 35 [kV] Prizreni 1 ï Prizreni III. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat para dhe pas investimit. 

Tabela 31. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Linjat 35 [kV]  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni 

minimal (kV)  

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Prizreni 1 ï Prizreni III 8.44 56.77 44.28 34.78 5,195 

Pas Prizreni 1 ï Prizreni III 8.44 34.25 28.48 34.99 5,195 
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¶ Projekti : Linja 35 [kV] Gjakova 1 ï Gjakova III, 08/29-13 [35 kV] 

 

NS 35/10 [kV] kV Gjakova III furnizohet nëpërmjet linjës ajrore 35 [kV] Gjakova 1 ï Gjakova III dhe 

linjës nëntokësore 10 [kV] Gjakova 2 ï Gjakova III. Linja ajrore është e ndërtuar me shtylla te betonit dhe 

metalike me seksion të përçuesve Al/Fe 70 [mm²].  

Meqenëse, linja ajrore kalon nëpër zonë të banuar të qytetit, propozohet të ndërtohet linjë kabllore 

nëntokësore me seksion të kabllove 240 [mm²], si në figurën më poshtë. Në këtë rast NS Gjakova III do të 

furnizohet vetëm nga NS Gjakova 1.  

 

Figura 10.Topologjia e propozuar e linjës 35 [kV] Gjakova 1 ï Gjakova III në Google Earth. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur rezultatet e kalkulimeve të gjendjes së propozuar. 

Tabela 32. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Linjat 35 [kV]  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

(MWh)  
Tensioni 

minimal (kV)  

Nr.i 

konsumatorëve 

Para  
Para 35 [kV] GJ1 ï GJ III 7.65 55.85 119.95 34.55 3,702 

Para 10 [kV] GJ2 ï GJ III 5.44 51.86 39.28 10.4 2,560 

Pas  Pas 35 [kV] GJ1 ï GJ III 13.09 53.9 29.29 34.48 5,251 
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Projektet në nivelin 10 [kV] ï Përshkrimet 

Projektet Investive ï 2025 

¶ Projekti : Jezerci, 04/25-10 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Jezerci karakterizohet me numër të madh të prishjeve, rënie të larta te tensionit, humbje 

teknike të mëdha, Pmax të madh dhe mbingarkesë të linjave. Në fund të daljes, dy degëzime kalojnë në 

teren malor të papërshtatshëm që ndikon në kohën e gjetjes dhe evitimit të prishjeve si dhe e vështirëson 

mirëmbajtjen.  

Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e Jezercit. 

 

Figura 11.Gjendja e propozuar për investime në daljen 10 [kV] Jezerci. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur kalkulimet teknike për daljen Jezerci. 

Tabela 33.Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 
Nr.i 

konsumatorëve 

Para Jezerci 4.69 133.64 1,079.55 0.803 219 2,179 

Pas Jezerci 3.95 81.73 784.45 0.876  1,852 

 

 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0
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¶ Projekti: Carraleva , 04/25-13 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Carraleva furnizohet nga NS 35/10 [kV] Shtime. Karakterizohet nga një numër i madh i 

prishjeve, rënie të lartë të tensionit tek konsumatorët fundorë, humbje të larta teknike, numër të madh të 

TS-ve, ngarkesë të madhe dhe linja të mbingarkuara për shkak të seksionit të vogël të përçuesve. Si rezultat 

i gjendjes ekzistuese të rrjetit, dalja është e  ngarkuar rreth 157%. 

Në daljen Carraleva do të investohet nga NS Shtime deri te Stabilimenti Shpërndarës.  

 

Figura 12. Topologjia e propozuar e daljes 10 [kV] Carraleva. 

Tabela 34. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  Tensioni  
Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 
[MW]  [MWh]  Min. [p.u]  

Para Carraleva 4.49 156.76 1090.61 0.837 138 1,736 

Pas Carraleva 4.49 63.57 391.56 0.961   1,736 

 

¶ Projekti:  Vitomirica , 05/25-15 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Vitomirica furnizon kryesisht konsumator në zonat rurale, është dalje relativisht e gjatë me 

shumë degëzime, Pmax të madh, ngarkesë maksimale të linjës mbi 160%, rënie të larta te tensionit, numër 

të madh te ndërprerjeve dhe humbje teknike të mëdha.  

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

To be demolished

Existing Line - Width: 4.0

Proposed Line - Width: 7.0
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Për të përmirësuar parametrat teknik, është planifikuar që në këtë fazë investimet të fokusohen në trungun 

e linjës. 

 

Figura 13. Topologjia e propozuar e daljes Vitomirica. 

Tabela 35. Të dhënat para dhe pas investimeve. 

Dalja TM  
Kërkesa Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  Tensioni  
Numri i 

ndërprerjeve 

Numri i 

konsumatorëve [MW]  [MWh]  Min. [p.u]  

Para Vitomirica 4.64 162.70 1,086.75 0.790 69 2,115 

Pas Vitomirica 4.64 72.25 606.27 0.880  2,115 

 

Projektet Investive  2025 - 2026 

¶ Projekti: Radavci, 07/25-14 [10kV] 

Me investimet e propozuara, dalja Radavci do të ndahet në dy dalje. Në pjesën vijuese të raportit gjendet 

përshkrimi për secilën dalje. Daljet do të operojnë në nivelin 10 [kV].  

 

 

 

 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Dalja Radavci, 10 [kV] 

Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar për Daljen e Radavcit në Google Earth dhe 

legjenda me ngjyra e përdorur për llojin dhe seksionin e përçuesve që është planifikuar të investohen. Pjesa 

në fillim të linjës do të mbetet ekzistuese, do të investohet në degëzimet me përçues ajror. 

   

Figura 14. Topologjia e gjendjes së propozuar për daljen Radavci. 

Dalja e re  Radavci 1, 10 [kV] 

Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar për Daljen e Re Radavci në Google Earth 

dhe legjenda me ngjyra e përdorur për llojin dhe seksionin e përçuesve dhe kabllove që është planifikuar të 

investohen. Në fillim të daljes nga NS 110/35/10 [kV] Peja 1 do të implementohet linjë nëntokësore me 

kabllo XHE 49A 240 άά  deri tek Stabilimenti Shpërndarës Novosellë. Nga stabilimentit shpërndarës 

dalja do te ndahet ne tri degëzime si në figurën e mëposhtme. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0
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Figura 15. Topologjia e propozuar për daljen e re Radavci. 

Në tabelë  janë paraqitur kalkulimet e gjendjes ekzistuese dhe gjendje së propozuar të daljeve Radavci dhe 

Dalja e re Radavci. 

Tabela 36. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

 

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

 

[MWh]  

Tensioni   

Min.  

[p.u] 

Numri i 

ndërprerjeve 
Nr.i 

konsumatorëve 

Para Radavci 5.21 127.90 1,415.40 0.833 135 2,708 

Pas 
Radavci 1.55 31.70 113.36 0.99  708 

Dalja e re Radavci 3.66 56.20 353.60 0.95  2,000 

 

 

¶ Projekti: Stacioni Hekurudhor, Novolani & Dalja e re, 07/25-12 [10kV] 

Daljet 10kV Stacioni Hekurudhor & Novolani furnizojnë konsumator në zonat rurale, karakterizohen me 

shumë degëzime, numër të madh të TS-ve, ngarkesë maksimale të madhe, humbje të larta teknike,  rënie te 

tensionit nën standarde të kërkuara dhe numër të lartë të ndërprerjeve të pa planifikuara. Trungu i daljes 

Stacioni Hekurudhor është i ndërtuar me shtylla druri dhe me përçues Al/Çe 25mm², ndërsa një pjesë e 

trungut të daljes Novolani është  e ndërtuar me shtylla druri dhe me përçues Al/Çe 25mm² dhe 35mm². 

Gjithashtu, pjesa më e madhe e degëzimeve të këtyre daljeve janë të ndërtuara me shtyllat drurit dhe me 

përçues Al/Çe 25mm². 
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Me këtë investim do të zëvendësohen shtyllat e drurit me shtylla betoni dhe ndërrimi i përçuesve me kabllo 

ose përçues me seksion më të lartë sipas nevojës, ku ky investim do të ndikojnë ne uljen e humbjeve, rënieve 

të tensionit dhe uljen e ngarkesës maksimale të linjës.  

 

 

Figura 16.Topologjia e propozuar e daljes Stacioni Hekurudhor. 

                        

 

Figura 17.Topologjia e propozuar e daljes Novolani         
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Tabela 37. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  

Kërkesa 

[MW]  

  

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

  

Tensioni   

Min.  

[p.u] 

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 

Novolani 3.46 119.01 1142.16 0.832 183 1831 

Stacioni Hekurudhor 3.74 149.63 1043.91 0.868 157 1812 

Pas 
Novolani 3.4 48.1 414.14 0.991   1791 

Stacioni Hekurudhor 3.8 53.6 238.38 1.007   1852 

 

¶ Projekti: Rahoveci & Rruga e Nashecit, 03/25-09 [10kV] 

Rahoveci karakterizohet me një numër të madh të prishjeve, rënie të tensionit, humbje të larta teknike dhe 

Pmax të madh. 

Rrjeti shpërndarës i kësaj dalje furnizon kryesisht bizneset përgjatë rrugës Prizren-Gjakovë dhe një numër 

më të vogël të konsumatorëve në zonat urbane dhe rurale. Linja është e ndërtuar me shtylla druri dhe me 

përçues Al/Fe 35 [mm²] dhe Al/Fe 25 [mm²]. Për të përmirësuar parametrat teknik, do të investohet në tërë 

daljen, duke vendosur dhe Stabiliment Shpërndarës. Gjithashtu, në këtë investim përfshihet dhe dalja Rruga 

e Nashecit për të transferuar një pjesë të TS-ve, në mënyrë që të arrihet një balancim i ngarkesës ndërmjet 

daljeve. 

 

Figura 18. Topologjia e propozuar e daljes 10 [kV] Rahoveci. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0
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Figura 19. Topologjia e propozuar e daljes 10 [kV] Rruga e Nashecit. 

Tabela 38. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Rahoveci 5.42 150.10 1,316.69 0.81 156 1,667 

Rruga e Nashecit 1.19 19.99 78.88 1.04 11 470 

Pas 
Rahoveci 2.75 37.60 140.29 1.02  - 562 

*Rruga e Nashecit 1.96 35.50 63.33 1.03  - 763 

 

Tabela 39. Të dhënat teknike, pas transferimit të TS-ve 

Dalja TM  
Kërkesa Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  Tensioni  Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve [MW]  [MWh]  Min. [p.u]  

Para 
5 Dëshmorët 5.11 85.45 582.01 0.971 29 1,969 

Pirana 2.48 102.20 107.48 1.009 28 728 

Pas 
**5 Dëshmorët 5.35 89.29 608.83 0.966 -  2,050 

***Pirana 2.55 104.82 93.89 1.008 - 737 

* Pasi të transferohen 6 trafostacione nga dalja Rahoveci te dalja Rruga e Nashecit 

** Pasi të transferohen 2 trafostacione nga dalja Rahoveci te dalja 5 Dëshmorët 

*** Pasi të transferohen 2 trafostacione nga dalja Rahoveci te dalja Pirana 
 

 

¶ Projekt i: Kraishta  &  Kraishta 1, 04/25-11 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Kraishta furnizohet nga nënstacioni Lipjani 110/10 [kV]. Në gjendje ekzistuese dalja 

Kraishta është mjaft e gjatë dhe e mbingarkuar dhe si pasojë humbjet teknike dhe rëniet e tensonit janë 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0
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shumë të larta. Në mënyrë që të shkarkohet dalja Kraishta, propozohet që të ndahet në dy dalje. Një pjesë 

e TS-ve (16 TS) do të transferohen nga dalja 10 [kV] Kraishta në daljen e re 10 [kV] të emëruar Kraishta 

1, e cila poashtu do të furnizohet nga NS 110/35/10(20) [kV] Lipjani.  

 

 

Figura 20.Topologjia e propozuar e daljes 10 [kV] Kraishta 

 

Figura 21.Topologjia e propozuar e daljes 10 [kV] Kraishta 1 

 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 25/4mm² 

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

To be demolished

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0
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Tabela 40.Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Nr.i 

konsumatorëve 

Nr. i 

ndërprerjeve  

Para Kraishta 5.23 145.92 1866.91 0.699 2418 70 

Pas 
Kraishta 3.22 64.70 384.07 0.959 1435 - 

Kraishta 1 2.01 53.92 236.16 0.987 983 - 

 

Projektet Investive ï 2026 

¶ Projekti: Rruga e Reqanit & Dalja e re Rruga e Reqanit 2, 03/26-04 [10kV] 

Rruga e Reqanit karakterizohet me ngarkesë të madhe, humbje të larta teknike dhe rënie të tensionit. Meqë 

kjo dalje furnizon transformatorët në qendër të qytetit të Suharekës është propozuar që dalja të ndahet në 

dy të tilla, për të rritur sigurinë e furnizimit në qytet, duke përmirësuar dhe parametrat tjerë të daljes. 

 

Figura 22. Topologjia e propozuar e daljes - Rruga e Reqanit. 
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Figura 23. Topologjia e propozuar e daljes së re - Rruga e Reqanit 2. 

Tabela 41. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  Tensioni  
Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 
[MW]  [MWh]  Min. [p.u]  

Para Rruga e Reqanit 4.86 152.9 1,381.47 0.831 18 2,366 

 

Pas 

 

Rruga e Reqanit 2.44 74.00 329.61 0.961 - 1,220 

Dalja e re Rruga 

e Reqanit 2 
2.42 32.90 130.47 1.041 - 1,146 

Rruga e Reqanit ndahet n± dy dalje , n± daljen ñRruga e Reqanitò  transferohet nj± trafostacion nga dalja 

Budakova e cila ±sht± n± projekte investive dhe kalkulimet teknike i gjeni tek projekti ñBudakovaò 

 

¶ Projekti: Bodrumi & Dalja e re Hasi I, 03/26-06 [10kV&20kV]  

Në mënyrë që të zvogëlohen humbjet teknike, mbingarkesa e daljes dhe rëniet e tensionit së bashku me 

rehabilitimin e topologjisë është propozuar që një pjesë e daljes Bodrumi të transferohet në daljen e re Hasi 

I. Dalja e re do të furnizohet nga NS 35/10(20) [kV] Pirana. 

Dalja Bodrumi e cila shkarkohet me transferimin e transformatorëve në daljen Hasi I do të operoj në nivelin 

10 [kV] kurse dalja e re Hasi I do të operoj në nivelin 20 [kV]. 
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Figura 24. Topologjia e propozuar e daljes ï Bodrumi. 

Tabela 42. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Bodrumi 10 [kV] 3.75 125.12 1459.42 0.864 188 2,268 

 

Pas 

 

Bodrumi 10 [kV] 2.36 43.3 176.94 0.993  954 

Hasi 1 20 [kV] 3.13 42.0 206.69 0.974  2,096 

 

Projektet Investive 2026 - 2027 

¶ Projekti: Bresalci, 06/26-07 [10kV] 

Në gjendjen ekzistuese dalja Bresalci është e mbingarkuar, ka shumë humbje teknike dhe rënie të tensionit 

të mëdha. Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar për këtë dalje. Ky investim pritet 

të rris sigurinë e furnizimit, aftësinë e izolimit të defektit dhe të ketë përfitime të mëdha nga humbjet. 
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Figura 25. Topologjia e propozuar e daljes - Bresalci. 

Tabela 43. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni  

Min. 

[p.u] 

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para J10 Bresalci 3.37 125.17 1,297.1 0.709 45 2132 

Pas J10 Bresalci 3.26 60.30 419.60 0.994   1720 

 

Tabela 44. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni  

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para J06 Kufca 1.55 54.78 251.97 0.930 16 1404 

Pas *J06 Kufca 1.98 53.91 262.92 0.932   1826 

*Pasi të transferohen 5 transfostacione nga dalja J10 Bresalcit te dalja J06 Kufca 

 

Është planifikuar që të transferohen 3 transformator nga dalja J10 Bresalci ne daljen J14 Rrethi, por kjo do 

te realizohet pasi të kryhet investimet ne daljen J14 Rrethi. 
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¶ Projekti: Shipoli, Ibër Lepenci & Dalja e re, 07/26-03 [10kV] 

Topologjia ekzistuese e daljeve Shipoli dhe Ibër Lepenci përfshin degë dhe distanca të gjata që do të thotë 

që të dy daljet kanë rënie të tensionit. Gjithashtu pjesa më e madhe e rrjetit ekzistues të Shipolit përmban 

shtylla të vjetra prej druri dhe seksion ekzistues të përçuesve Al/Çe 25 [mm2] në zonën rurale. 

Për të ulur ngarkesën dhe meqenëse furnizuesit ekzistues janë të mbingarkuar, topologjia e re përfshin 

krijimin e një dalje të re, paraqitur në figurat e mëposhtme. 

 

Figura 26. Topologjia e propozuar e daljes - Iber Lepenci. 

 

Figura 27. Topologjia e propozuar e daljes ï Shipoli. 
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Figura 28. Topologjia e propozuar e daljes së re. 

Tabela 45. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

  

Nr.i 

konsumatorëve 

 

Para 

 

Shipoli 5.27 108.51 1,198.94 0.93 79 2,303 

Ibër Lepenci 4.92 152.13 1,089.19 0.92 41 2,011 

 

 

Pas 

 

Shipoli 2.94 55.68 320.57 0.988  - 751 

Ibër Lepenci 3.94 60.73 231.80 1.027  - 1,966 

Dalja e re 2.94 41.05 145.896 1.03  - 1,642 

 

¶ Projekti:  Gremniku, 05/26-10 [10kV] 

Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e daljes Gremniku në Google Earth dhe 

legjenda me ngjyra për llojin dhe seksionin e përçuesve dhe kabllove që planifikohet të investohen. Në 

fillim të daljes do të shfrytëzohet linja ekzistuese duke bërë vetëm ndërrimin e përçuesit, degëzimet do të 

implementohen me përçues ajror dhe do të shfrytëzohen disa linja ekzistuese. 



 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI ZHVILLIMOR  PESË VJEÇAR I 

OSSH-së  

Faqe  Faqe 81 prej 133  

Versioni  1.0  

  

 

 

Figura 29. Topologjia e propozuar për daljen Gremniku. 

Tabela. Kalkulimet teknike për daljen Gremniku. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni  

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Gremniku 10 kV 4.23 118.90 1,272.29 0.75 81.00 1,718 

Pas Gremniku 10 kV 4.23 85.80 933.50 0.82   1,769 

 

Projektet Investive ï 2027 

¶ Projekti: Miradi e Epërme & Vragoli, 01/27-05 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Vragoli karakterizohet me ngarkesë të madhe dhe humbje të larta teknike. Kombinimi i 

daljeve Vragoli dhe Miradi e Epërme do të ndihmojë për të arritur shpërndarje më të ekuilibruar të 

ngarkesës. Këto dalje furnizojnë kryesisht konsumator të amvisërisë në zonat rurale dhe biznese përgjatë 

rrugës Prishtinë - Pejë. Në figurat mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e daljeve ku pas 

investimit do të arrihet furnizim më i besueshëm dhe më cilësor me energji elektrike. 
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Figura 30. Topologjia e propozuar e daljes 10 [kV] Vragoli. 

 

Figura 31. Topologjia e propozuar  e daljes Miradi e Epërme 10 [kV]. 

Tabela 46. Të dhënat teknike para dhe pas investimeve 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

  

Nr.i 

konsumatorëve 

 

Para 

 

Vragoli 4.29 146.40 1017.62 0.90 
54 

1584 

Miradi e Epërme 2.30 74.40 504.78 0.930 60 787 

 

 

Pas 

 

Vragoli 3.79 59.5 468.23 0.968  1539 

Miradi e Epërme 2.8 65.9 244.49 0.994 
 

802 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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¶ Projekti: Velekinca, 06/27-15 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Velekinca karakterizohet me ngarkesë të madhe dhe humbje të larta teknike. Kjo dalje 

furnizon kryesisht biznese. Me investimet në këtë dalje, përveç zvogëlimit të humbjeve dhe përmirësimit 

të rënieve të tensionit, gjithashtu rritet dhe siguria për arsye se demolohen linjat ajrore në qendër të qytetit. 

 

Figura 32. Topologjia e propozuar e daljes ï Velekinca. 

Tabela 47. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Velekinca 10 [kV] 4.61 95.18 871.62 0.930 37 2,503 

Pas Velekinca 10 [kV] 4.61 53.62 284.15 1.012 - 2,503 

 

¶ Projekti: Zallqi, 05/27-04 [10kV] 

Kjo dalje është përzgjedhur ndër projektet investuese për periudhën e ardhshme 5 vjeçare për shkak të 

numrit të ndërprerjeve dhe problemeve me rënie të tensionit. Në figurën e mëposhtme është paraqitur 

topologjia e propozuar për daljen Zallqi. Ky investim do të ndikojë në zvogëlimin e prishjeve dhe 

përmirësimin e cilësisë së furnizimit.  



 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI ZHVILLIMOR  PESË VJEÇAR I 

OSSH-së  

Faqe  Faqe 84 prej 133  

Versioni  1.0  

  

 

Figura 33. Topologjia e propozuar e daljes ï Zallqi. 

Tabela 48. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Zallqi 10 [kV] 2.34 80.70 515.47 0.881 130 1,306 

Pas Zallqi 10 [kV] 1.72 47.7 221.18 0.945 - 922 

 

Tabela 49. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni  

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Klinavci 2.72 92.90 455.18 0.966 106 1,466 

Dobrusha 2.93 101.10 695.77 0.859 102 1,524 

Pas 
*Klinavci  2.80 95.60 464.90 0.960   1,530 

**Dobrusha 2.53 87.40 573.28 0.866   1,346 

 

¶ Projekti: Lumbardhi, 05/27-05 [10kV] 

Dalja Lumbardhi është e mbingarkuar, ka ndërprerje dhe rënie të tensionit të mëdha. Në figurën e 

mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar për daljen Lumbardhi. Sipas topologjisë së re të 

planifikuar do të përmirësohet kualiteti i furnizimit me energji për të gjithë konsumatorët.  

*Pasi të transferohen 3 trafostacione nga dalja Zallqi te dalja Klinavci  

** Pasi të transferohen 6 trafostacione nga dalja Zallqi te dalja Dobrusha 
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Figura 34. Topologjia e propozuar e daljes Lumbardhi. 

Tabela 50. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Lumbardhi 10 [kV] 3.33 86.40 566.91 0.906 120 1,323 

Pas Lumbardhi 10 [kV] 3.33 55.30 280.76 0.99 - 1,323 

 

¶ Projekti: Daljet në Qendrën e Qytetit në Vushtrri, 07/27-16 [10kV] 

Topologjia ekzistuese e daljeve në qendrën e qytetit në Vushtrri është radiale, përfshin kabllo të vjetra, të 

mbingarkuara dhe me shumë humbje. Në tri figurat e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e 

daljeve. Daljet do të funksionojnë në nivelin e tensionit 10 [kV] duke përdorur topologjinë unazore midis 

nënstacioneve. Topologjia e re e planifikimit bazohet në rrjet të zgjerueshëm, standard dhe të thjeshtë duke 

përmirësuar kështu cilësinë e furnizimit për të gjithë konsumatorët. 
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Figura 35. Topologjia e propozuar e Unazës I. 

 

Figura 36. Topologjia e propozuar e daljes Unazës II. 
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Figura 37. Topologjia e propozuar e Unazës III 

Tabela 51. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

 

Nr.i konsumatorëve 

 

 

Para 

 

J13-Kabllat 5.484 125.15 716.32 1.01 21 3,140 

J09-Ekstra 3.684 100.72 323.23 1.02 27 1,987 

J14-Tregu I 

Blertë 
5.052 82.68 452.33 1.03 15 1,917 

J15-Poleti 5.844 142.97 755.98 0.94 0 2,440 

Pas 

 

Dalja Kabllat e 

reja 
3.81 69.65 154.69      1.04    1,365 

Dalja Ekstra e re 3.3 60.86 135.49      1.04    1,321 

Dalja Poleti e Re 2.42 44.75 127.00      1.03    1,592 

Dalja Tregu e Re 3.19 58.68 129.55      1.03    1,757 

Dalja e Re I 3.58 65.32 163.87      1.03    1,060 

Dalja e Re II 3.51 64.79 131.26      1.04    1,387 

 

Poashtu disa transfostacione do të kalojnë nga dalja Studime në Daljet në Qendrën e Qytetit në Vushtrri. 
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Tabela 52. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

  

Nr.i konsumatorëve 

Para J20 Studime  5.42 99.23 985.30 0.998 28 2,619 

Pas J20 Studime  3.6 65.72 283.29 1.01 -  1,840 

 

¶ Projekti: Koshtova 07/26-13 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Koshtova është mjaft e ngarkuar për shkak se trungu i linjës është i ndërtuar me linjë ajrore 

Al/Çe 50/8 [mm²]. Për të përmirësuar parametrat teknik, është planifikuar që në këtë fazë investimet të 

fokusohen në trungun e linjës. 

 

Figura 38. Topologjia e gjendjes së propozuar e daljes Koshtova. 

Tabela 53. Të dhënat para dhe pas investimeve. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni  

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Koshtova 10 [kV] 3.39 116.52 1,023.86 0.90 50 909 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

To be demolished

Existing Line - Width: 4.0

Proposed Line - Width: 7.0
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Pas Koshtova 10 [kV] 3.39 55.04 429.69 0.93   909 

 

Projektet Investive 2027 - 2028 

¶ Projekti: Korisha,  03/27-12 [10kV] & 03/28-04 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Korisha karakterizohet nga një numër i madh i prishjeve, rënie të tensionit, humbje të larta 

teknike dhe Pmax të madh. Rrjeti shpërndarës i kësaj dalje furnizon konsumatorët të përzier, bizneset 

përgjatë rrugës Prizren-Therandë dhe konsumatorët të amvisërisë kryesisht në zonat rurale. Me qëllim të 

përmirësimit të kualitetit të tensionit, zvogëlimit të humbjeve teknike dhe rritjes së kapacitetit të nevojshëm 

për krijimin e bazës për kyçje të bizneseve të reja, propozohet që dalja ekzistuese të ndahet në dy dalje, 

duke instaluar një linjë e re nëntokësore, paralelisht me linjën ekzistuese, e cila do të furnizonte një pjesë 

të bizneseve ekzistuese dhe konsumatorë familjarë.  

Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e këtyre daljeve. 

 

Figura 39. Topologjia e propozuar e daljes Korisha. 

 

Figura 40. Topologjia e propozuar e daljes së re Korisha 1. 

Tabela 54. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni  

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve  

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0
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Para Korisha 4.62 90.78 1026.69 0.926 112 1492 

Pas Korisha 1 2.72 46.20 253.65 1.015  1320 

 

¶ Projekti: Gërmova, 06/27-02 [10kV] & 06/28-05 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Gërmova karakterizohet me humbje të larta teknike dhe rënie të tensionit. Dega kryesore e 

kësaj dalje është me përçues Al/Çe 70[άά  me shtylla metalike të dyfishta. Në këto shtylla gjithashtu 

shtrihet dhe dalja Smira. Në vitin 2027 do të investohet në degët dytësore të kësaj dalje dhe do të 

transferohet një TS në daljen Rrafshina. Kurse në vitin 2028, do të investohet në linjë të re nga NS Vitia 

për të furnizuar një pjesë të daljeve Gërmova dhe Smira, në mënyrë që linja e dyfishtë ekzistuese të furnizoj 

pjesën tjetër të daljeve. Nga ky investim do të balancohet ngarkesa në këto dy dalje. 

Projekti i Gërmovës fillon në vitin 2027 dhe përfundon në vitin 2028. 

 

Figura 41. Topologjia e propozuar e daljeve - Gërmova & Smira. 

Tabela 55. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa  
Humbjet 

[MWh]  

Tensioni 

Min. [p.u] 

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve Max. e 

Linjës [%]  

J03 Gërmova 4.27 89.82 930.49 0.88 82 1,532 
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Para 
J06 Smira 3.35 68.33 501.17 0.92 33 2,497 

Pas 
J03 Gërmova 3.90 59.24 533.75 0.95 - 1,978 

J06 Smira 3.72 68.64 526.36 0.93 - 2,051 

Projektet Investive ï 2028 

¶ Projekti: J03 Shtime , 04/28-14 [10kV] 

Qendra e qytetit të Shtimes furnizohet nga dalja Shtime. Kjo dalje është radiale dhe ka ngarkesë maksimale 

123.87 [%] pasi që segmenti në fillim të daljes është Al/Çe 50/8 [mm²]. Në gjendjen e propozuar janë 

planifikuar 3 dalje, dy dalje janë të kombinuara në topologjinë unazore dhe njëra mbetet radiale. Përmes 

topologjisë së re të planifikimit, rrjeti do të përmbushë kërkesat e reja për energji të konsumatorëve dhe do 

të mbështesë zgjerimin e ngarkesës. 

 

Figura 42. Topologjia e propozuar e Unazës në Qendër të qytetit të Shtimes. 
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Figura 43. Topologjia e propozuar e daljes radiale. 

Tabela 56. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Shtime 4.31 123.87 889.82 0.95 2705 

Pas 

Dalja 1 ï Unaza në 

Qendër 
2.40 45.78 144.08 0.98 1161 

Dalja 2 ï Unaza në 

Qendër 
1.62 30.93 85.16 0.99 1344 

Dalja 3 - Radiale 1.73 49.10 192.02 0.96 1013 

 

¶ Projekti: Rashinca, 04/28-07 [10kV] 

Rrjeti shpërndarës i kësaj dalje furnizon konsumatorë përzier, bizneset përgjatë aksit rrugor Shtime-Lipjan 

dhe konsumatorët familjarë kryesisht në zonat rurale. Meqenëse dalja është e mbingarkuar, duke investuar 

në këtë dalje, do të krijohet baza për kyçjen e konsumatorëve të rinj, sidomos në sektorin e biznesit, dhe në 

të njëjtën kohë do të zvogëlohen humbjet teknike dhe do të përmirësohet kualiteti i tensionit.   

Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e kësaj dalje. 
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Figura 44. Topologjia e propozuar e daljes - Rashinca. 

Tabela 57.Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Rashinca 3.54 101.44 1084.79 0.850 83 1,625 

Pas Rashinca 3.34 65.15 481.57 0.934 - 1,581 

 

¶ Projekti: Gjinovci , 03/28-08 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Gjinovci karakterizohet me një numër relativisht të madh të prishjeve, kohëzgjatje mesatare 

të lartë të ndërprerjeve, rënie të tensionit, humbje të larta teknike dhe Pmax të madh. 

Rrjeti shpërndarës i kësaj dalje furnizon zonat rurale, është i ndërtuar me shtylla druri dhe me përçues 

Al/Fe 25 [mm²]. Kështu, vlerat e rënies së tensionit përtej kufijve të pranueshëm dhe humbjet e larta teknike 

janë ndër problemet më të mëdha të kësaj dalje. Për përmirësimin e këtyre parametrave, si zgjidhje më e 

përshtatshme propozohet bartja e një pjese të ngarkesës në daljen 10 [kV] Gelanca. Në përgjithësi, me 

investime të reja është planifikuar zhvendosja e rrjetit të ri pranë rrugëve, si në foton më poshtë. 



 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI ZHVILLIMOR  PESË VJEÇAR I 

OSSH-së  

Faqe  Faqe 94 prej 133  

Versioni  1.0  

  

 

Figura 45. Topologjia e propozuar e daljes Gjinovci. 

 

Figura 46. Topologjia e propozuar e daljes Gelanca. 

Tabela 58. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Gjinovci   4.79 130.86 1,072.38 0.82 95 2,750 

Pas Gjinovci   3.6  71.03 421.23 0.943 - 1,980 

 

Tabela 59. Të dhënat teknike, para dhe pas transferimit te TS-ve. 

Dalja TM  

Kërkesa Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  Tensioni  
Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve [MW]  [MWh]  
Min. 

[p.u] 

Para Gelanca 2.26 61.28 305.96 0.975 49 700 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0
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Pas Gelanca 3.45 99.98 683.44 0.897   1,470 

* Pasi të transferohen 9 transfostacione nga dalja Gjinovci  tek dalja Gelanca 

¶ Projekti: Vitomirica  05/28-02 [10kV] 

Në daljen 10 [kV] Vitomirica do të investohet në trungun e linjës në vitin 2025. Mirëpo, duke e marrë 

parasysh që disa degëzime të daljes furnizohen me shtylla të drurit dhe seksion të përçuesve 35mm², atëherë 

në këtë fazë propozohet të investohet në këto segmente. Nga dalja 10 [kV] Arbreshi është planifikuar të 

transferohet një TS në këtë dalje. Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar në Google 

Earth e daljes 10 [kV] Vitomorica dhe legjenda me ngjyra e përdorur për llojin dhe seksionin e përçuesve 

dhe kabllove që janë planifikuar të investohen.    

 

 

Figura 47. Topologjia e propozuar e daljes Vitomirica  

Tabela 60. Të dhënat teknike para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  Tensioni  
Numri i 

ndërprerjeve 

Numri i 

konsumatorëve [MW]  [MWh]  Min. [p.u]  

Para *Vitomirica 4.64 72.25 606.27 0.880  2115 

Pas Vitomirica 4.64 69.32 580.54 0.884  2201 

*  Te dalja Vitomirica janë paraqitur kalkulimet pas investimit në vitin 2025. 

 

¶ Projekti: Arbreshi , 05/28-15 [10kV]   

Është dalje që furnizon konsumator në zonat urbane dhe rurale.Një pjesë e madhe e trungut të linjës është 

e ndërtuar me shtylla të drurit me seksion të përçuesve 25 [mm²].  

Për të përmirësuar parametrat teknik, është planifikuar që investimet të fokusohen në trungun e linjës. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Figura 48.Topologjia e propozuar e daljes Arbreshi  

Tabela 61.Të dhënat teknike para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  Tensioni  Numri i 

ndërprerjev

e 

Numri i 

konsumatorëve [MW]  [MWh]  Min. [p.u]  

Para Arbreshi 2.87 88.60 631.50 0.945 46 1296 

Pas Arbreshi 2.87 50.80 283.84 1.02  1210 

 

 

 

 

¶ Projekti:  Carraleva & Petrova, 04/28-01 [10kV] 

Pothuajse në fillim dalja ndahet në dy degëzime të gjata, ku njëri degëzim është i ndërtuar me shtylla te 

betonit dhe përçues 50 [mm²], ndërsa tjetri me shtylla të drurit dhe seksion të përçuesve 35 [mm²] dhe 25 

[mm²].  Një pjesë e këtyre degëzimeve kalojnë nëpër një terren malor të papërshtatshëm që ndikon në kohën 

e gjetjes dhe shmangies së ndërprerjeve dhe e vështirëson mirëmbajtjen. Pas implementimit të kabllos 

nëntokësore XHE 49-A 240/25 [mm²] nga NS Shtime deri te Stabilimenti Shpërndarës në vitin 2025, është 

planifikuar të investohet dhe në pjesën tjetër të daljes siç është paraqitur në figurën e mëposhtme në vitin 

2028. Gjithashtu  do të bëhet transferimi i disa TS-ve nga dalja Carraleva në daljen Petrova dhe Bellanica. 

Në daljen Petrova do të investohet në segmentin e parë të daljes dhe linjën ajrore për të mundësuar 

transferimin e TS-ve nga dalja Carraleva te dalja Petrova. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Figura 49. Topologjia e propozuar e daljes Carraleva. 

 

Figura 50. Topologjia e propozuar e daljes Petrova. 

Tabela 62. Të dhënat para dhe pas investimeve. 

Dalja TM  
Kërkesa Ngarkesa 

Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  Tensioni  Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve [MW]  [MWh]  Min. [p.u]  

*Carraleva  4.49 63.57 391.56 0.961 - 1736 

Petrova 3.53 99.60 249.09 0.970 72 1578 

Carraleva 3.59 50.82 300.79 0.964  1634 

Petrova 4.31 61.36 282.98 0.971 -  1601 

*Te dalja Carraleva janë paraqitur kalkulimet pas investimit në vitin 2025. 

 

 

 

Al/Çe 25/4mm² 

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

To be demolished
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¶ Projekti : Koshare, 04/28-13 [10kV] 

Në gjendje ekzistuese dalja Koshare është mjaft e gjatë, ka rënie të tensionit dhe mbingarkesë të linjave për 

shkak të seksionit të vogël të përçuesve. Rrjeti shpërndarës i kësaj dalje furnizon bizneset përgjatë rrugës 

Ferizaj-Shtime dhe konsumatorët familjarë kryesisht në zonat rurale. 

Për të balancuar ngarkesën, si zgjidhje më e përshtatshme propozohet bartja e një pjese të linjës në daljet 

10 [kV] Betoni. 

Në figurën e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e kësaj dalje. 

 

Figura 51. Topologjia e propozuar e daljes Koshare. 

Tabela 63. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Koshare 3.63 104.86 841.62 0.853 97 1,546 

Pas Koshare 2.85 53.89 323.60 0.953 - 1,102 

 

Projektet Investive ï 2029 

¶ Projekti: J02 Sllatina , 06/29-05 [10kV] 

Në gjendje ekzistuese dalja Sllatina është mjaft e gjatë dhe e mbingarkuar dhe si pasojë humbjet teknike 

dhe rëniet e tensionit janë shumë të larta. Është planifikuar të investohet në tërë daljen, si në figurën e 

mëposhtme, për të  përmirësuar performancën teknike të kësaj dalje përkatësisht përmirësimin e kualitetit 

të furnizimit të konsumatorëve. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Figura 52.Topologjia e propozuar e daljes Sllatina. 

Tabela 64. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para J02 Sllatina 3.74 108.46 885.99 0.82 61 1,653 

Pas *J02 Sllatina 3.74 79.46 391.35 0.93 - 1,653 

*Është planifikuar që të transferohen 3 transfostacione nga dalja Sllatina ne daljen Pozharani, por kjo do 

te realizohet pasi të kryhet investimet ne daljen Pozherani 

 

¶ Projekti: Graqanica 1 & Hajvalia Badovci, 01/29-07 [10kV] 

 

Kombinimi i daljeve Graqanica 1 dhe Hajvalia Badovci do të ndihmojë për të arritur shpërndarje më të 

ekuilibruar të ngarkesës. Me këtë investim do të zgjidhet problemi i mbingarkesës së linjave si dhe do të 

ndikojë pozitivisht në përmirësimin e kushteve teknike të rrjetit, lehtësimin e evidentimit dhe adresimit të 

prishjeve.  
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Figura 53. Topologjia e propozuar e daljes 10 [kV] Graqanica 1. 

 

Figura 54. Topologjia e propozuar e daljes 10 [kV] Hajlvalia Badovci.  

Në tabelën 65 dhe 66 janë paraqitur të dhënat teknike para dhe pas investimit së daljeve 10 [kV] Graqanica 

1 & Hajvalia. 

Tabela 65. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

NgarkesaMax. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

 

Nr. i 

nderprerejeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Graqanica 1  3.70 104 611.83 0.97 55 1,742 

Pas Graqanica 1  2.84 45.5 176.01 0.997  1,351 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

To be demolished

Existing Line - Width: 4.0

Proposed Line - Width: 7.0
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Tabela 66. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Nr. i 

nderprerejeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Hajvalia 3.92 141.6 1257.94 0.90 31 1,075 

Pas Hajvalia  3.75 56 226.13 0.989   1,075 

 

¶ Projekti: Shpenadia, 03/29-10 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Shpenadia është dalje relativisht e gjatë që ka ngarkesë maksimale të linjës afër 100 [%], 

numër të madh te ndërprerjeve dhe humbje teknike të mëdha, ku gjithashtu ka dhe linja me shtylla druri me 

përçues Al/Çe 25 [mm²] dhe Al/Çe 35 [mm²]. 

Për të përmirësuar parametrat teknik, është planifikuar që investimet e reja të zhvendosën buzë rrugëve, me 

shtylla të betonit dhe përçues me seksion që i përshtaten ngarkesave në pjesë të ndryshme të rrjetit. 

Gjithashtu, për balancim të ngarkesës ndërmjet daljeve dhe për shpërndarje më të mirë hapësinore të TS-

ve distributive, është planifikuar që 3 TS do të transferohen nga dalja 10 [kV] Gelanca  në këtë dalje, ndërsa 

një TS do të transferohet në daljen 10 [kV] Komuna e Mamushës.  

  

Figura 55. Topologjia e propozuar e daljes Shpenadia. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Tabela 67. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni 

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 

Shpenadia 2.81 97.77 855.38 0.799 107 775 

Komuna e 

Mamushës 
4.18 142.55 

1,543.6

6 
0.842 52 1,720 

Gelanca 2.26 61.28 305.96 0.975 49 700 

Pas 

Shpenadia 3.21 52.60 403.24 0.963   1,025 

*Komuna e 

Mamushës 
4.3 148.5 2096.76 0.796   1,784 

**Gelanca 1.74 46.96 172.659 1.001   386 

*Pasi të transferohet 1 trafostacion nga dalja Shpenadia në daljen Komuna e Mamushës 

** Pasi të transferohen 3 trafostacione nga dalja Gelanca në daljen Shpenadia 

 

¶ Projekti: Loxha, 05/29-02 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Loxha furnizohet nga NS 110/10 [kV] Peja 2 dhe është një dalje e gjatë që furnizon 

konsumatorë rural. Trungu i linjës është mjaft i ngarkuar me 124.80 [%], për shkak se është i ndërtuar me 

linjë ajrore me Al/Çe 35/6 [mm²]. Në gjendje ekzistuese dalja Loxha është mjaft e gjatë dhe e mbingarkuar 

dhe si pasojë humbjet teknike dhe rëniet e tensionit janë shumë të larta. Poashtu, kjo dalje karakterizohet 

edhe me numër të madh të ndërprerjeve. Dalja Loxha propozohet të investohet pjesërisht, pasi që një pjesë 

e TS-ve do të kalojnë te daljet e tjera të NS 110/10 [kV] Peja 2 me investimet ne vitin 2031 dhe për këtë 

arsye pjesa e TS-ve në fund të daljes do të mbesin ekzistuese, siç shihet në figurën e mëposhtme. 
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Figura 56. Topologjia e propozuar e daljes 10 [kV] Loxha 

Tabela 68. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 
Nr.i 

konsumatorëve 

Para Loxha 3.73 124.80 933.59 0.865 133 1,584 

Pas Loxha  3.73 71.80 659.20 0.933  1,584 

 

 

¶ Projekti: Qyteti II , 08/29-12 [10kV] 

 

Dalja 10 [kV] Qyteti II është dalje që furnizohet nga NS 110/35/10 [kV] Rahoveci, ku Qyteti II ka ngarkesë 

te madhe dhe humbje të larta teknike. Është planifikuar të investohet në këtë dalje, si në figurën e 

mëposhtme, për të përmirësuar performancën teknike të kësaj dalje. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

To be demolished

Existing Line - Width: 4.0

Proposed Line - Width: 7.0
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Figura 57. Topologjia e propozuar  e daljes 10 [kV] Qyteti II. 

Tabela 69. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni 

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 
Nr.i 

konsumatorëve 

Para Qyteti II 2.98 108.40 626.41 0.899 28 1,718 

Pas Qyteti II 3.48 67.7 362.16 0.946  1,943 

 

¶ Projekti: Qendra & Acetileni & Elektromotori -Deva, 08/29-08 [10kV] 

Duke marrë parasysh shpërndarjen gjeografike të TS-ve të daljeve Qendra, Acetileni dhe Elektromotori-

Deva dhe duke pasur në konsideratë humbjet e mëdha teknike, ngarkesën maksimale dhe rëniet e tensionit, 

është propozuar që këto dalje të kombinohen. Dalja Qendra, është planifikuar të ndahet në dy dalje, ku në 

daljen e dytë Qendra e Re është planifikuar te transferohen 10 TS nga dalja Qendra. Dalja Qendra e Re 

është  planifikuar të furnizohet nga NS 35/10 [kV] Gjakova III. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

To be demolished

Existing Line - Width: 4.0

Proposed Line - Width: 7.0
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Figura 58. Topologjia e propozuar e daljes Qendra. 

 

Figura 59. Topologjia e propozuar e daljes Qendra e Re. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Figura 60. Topologjia e propozuar Acetileni 

 

Figura 61. Topologjia e mbetur e daljes Elektromotori - Deva. 

 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Tabela 70. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM 

Kërkesa Ngarkesa 
Max. e 

Linjës [%] 

Humbjet Tensioni   
Numri i 

ndërprerjeve 
Nr.i 

konsumatorëve [MW] [MWh] 
Min. 
[p.u] 

Para 

Acetileni 4.95 138.4 1,047.32 0.961 32 3,057 

Qendra 5.08 141.10 1,183.86 0.905 11 2,496 

Konvikti 1.57 47.3 108.81 1.047 11 986 

Elektrokosova  2.11 34.90 60.59 1.04 23 1,331 

Ekektrom-Deva 5.36 99.20 870.73 0.983 15 1,786 

Pas 

Acetileni 3.43 70 337.19 1.002   1849 

Qendra 1.8 32.4 135.39 1.026   616 

Qendra e Re 3.53 72.5 218.66 1.016   2032 

*Elektrokosova  3.7 72.8 137.03 1.021   2426 

**Konvikti 1.58 47.6 64.71 1.048   988 

***Ekektromototi-
Deva 

4.25 78.6 217.48 1.016   1745 

 

* Pasi të transferohen 4 TS-e nga dalja Acetileni te dalja Elektrokosova 

** Pasi të transferohen 2 TS-e nga dalja Qendra te dalja Konvikti 

*** Pasi të transferohen 11 TS-e nga dalja Qendra te dalja Elektromotori-Deva 

¶ Projekti: Ballovci - 01/29-06 [10kV] 

Dalja 10 [kV] Ballovci është linjë e gjatë me shumë degëzime, karakterizohet nga një numër relativisht i 

madh i prishjeve, rënie të tensionit tek konsumatorët fundorë, humbje të larta teknike dhe mbingarkesë të 

linjave për shkak të seksionit të vogël të përçuesve Al/Fe 25 [mm²]. Pjesa e fundit e linjës kalon nëpër një 

terren malor të papërshtatshëm që ndikon në kohën e gjetjes dhe evitimit të prishjeve dhe e vështirëson 

mirëmbajtjen. 

Për të zvogëluar humbjet teknike, për të përmirësuar kualitetin e tensionit dhe duke pasur parasysh aspektin 

ekonomik të investimit, pjesa e fundit e linjës (4 TS) është planifikuar të transferohen në daljen 10 [kV] 

Orllani (NS 35/10 [kV] Batllava), ndërsa dy TS në daljen 10 [kV] Podujeva 5. Në figurën e mëposhtme 

është paraqitur topologjia e propozuar e kësaj dalje.  
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Figura 62. Topologjia e propozuar e daljes Ballovci 

Tabela 71. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

 Numri i 

nderprejeve 
Nr.i 

konsumatorëve 

Para Ballovci 3.72 124.9 902.78 0.88 72 1,736 

Pas Ballovci  3.96  89.20   567.17  0.949 - 1,881 

 

Projektet e kalimit të nivelit të tensionit në 20 [kV] 

Projektet Investive ï 2025 

¶ Projekti: Dejni, 08/25-01 [20kV] 

Në gjendje ekzistuese dalja Dejni është mjaft e gjatë dhe si pasojë ka rënie të tensionit të mëdha. Përveç 

rënieve të tensionit, dalja e Dejnit është ndër daljet me humbjet më të larta teknike dhe ngarkesë të madhe. 

Prandaj që të përmirësohet kualiteti i furnizimit me energji dhe parametrat teknik të kësaj dalje është e 

domosdoshme që dalja të konvertohet në 20 [kV]. Në këtë dalje do të investohet tërësisht për ta konvertuar 

nga niveli 10 [kV] në nivelin 20 [kV]. 
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Figura 63. Topologjia e propozuar e daljes Denji. 

Tabela 72. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Nr.i 

ndërprerjeve 
Nr.i 

konsumatorëve 

Para Dejni 5.05 181.8 2,622.23 0.59 216 2,024 

Pas Dejni 20 [kV] 5.00 57.2 793.16 0.93 - 1,881 

 

¶ Projekti: Zhupa, 03/25-02 [20kV] 

Zhupa është një dalje rurale e gjatë me degëzime të shumta, që karakterizohet nga një numër i madh 

ndërprerjesh, kohëzgjatje mesatare e lartë e ndërprerjeve, rënie të tensionit, humbje të larta teknike dhe 

Pmax të madh. Dega kryesore e linjës nuk kërkon investim, por disa degë të linjës janë të ndërtuara me 

shtylla druri, përçues Al/Fe 25 [mm²] dhe kalon nëpër një terren malor të papërshtatshëm që ndikon në 

kohën e gjetjes dhe shmangies së ndërprerjeve dhe e vështirëson mirëmbajtjen. Në mënyrë që të zvogëlohen 

humbjet teknike, mbingarkesa e daljes dhe rëniet e tensionit së bashku me rehabilitimin e topologjisë është 

propozuar që dalja të konvertohet në 20 [kV] për të arritur rezultatet e dëshiruara.  
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Figura 64. Topologjia e propozuar e daljes ï Zhupa. 

Tabela 73. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni  

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Zhupa 10 [kV] 5.93 112.04 3,860.61 0.65 146.00 4,291 

Pas Zhupa 20 [kV] 5.93 51.60 1,045.41 0.93   4,291 

 

¶ Projekti: Bresana, 03/25-04 [20kV] 

Bresana karakterizohet me ngarkesë të madhe, humbje të larta teknike dhe rënie të tensionit. Dega kryesore 

e daljes nuk kërkon investim për arsye se është shtylla metalike dhe përçues Al/Çe 70 [mm2]. Investimet 

do të realizohen në degët dytësore të daljes që janë me shtylla druri dhe seksion jo të duhur. Për të arritur 

rezultatet e dëshiruara, planifikohet që dalja të konvertohet në nivelin 20 [kV] si zgjidhja e vetme për të 

përmirësuar performancën teknike të Bresanës. 

 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Figura 65. Topologjia e propozuar e daljes ï Bresana. 

Tabela 74. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Bresana 4.15 132.77 1,112.24 0.772 72 2,169 

Pas Bresana 20 [kV] 4.15 45.00 339.32 0.955 - 2,169 

 

 

 

¶ Projekti: Hasi II, 03/25-03 [20kV] 

Në gjendje ekzistuese dalja Hasi II është mjaft e gjatë, ka shumë humbje, ndërprerje dhe rënie të tensionit 

të mëdha.  

Me konvertimin e daljes në nivelin e tensionit 20 [kV] do të zvogëlohen humbjet, kohëzgjatja e ndërprerjeve 

dhe rritja e kapacitetit të rrjetit ekzistues, në mënyrë që të furnizohet të gjithë konsumatorët me energji 

cilësore dhe të besueshme. 
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Figura 66. Topologjia e propozuar e daljes - Hasi II. 

Tabela 75. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Hasi II 4.23 119.11 1,262.87 0.74 193 2,038 

Pas Hasi II 20 [kV] 4.23 56.46 370.48 0.95   2,038 

 

¶ Projekti: J14 Rahovica, 04/28-01 [20kV] 

Dalja 10 [kV] Rahovica furnizohet nga nënstacioni NS 110/35/10 [kV] Bibaj. Në gjendje ekzistuese dalja 

Rahovica është mjaft e gjatë dhe e mbingarkuar dhe si pasojë humbjet teknike dhe rëniet e tensionit janë 

shumë të larta. Poashtu kjo dalje karakterizohet edhe me numër të madh të ndërprerjeve. 

Në vitin 2019 është investuar në pjesën me të madhe të daljes mirëpo që të përmirësohet kualiteti i furnizimit 

me energji dhe të përmirësohen parametrat teknik të kësaj dalje është e domosdoshme që dalja të 

konvertohet në 20 [kV] Gjithashtu, duhet të investohet në disa degëzime, pasi rrjeti ekzistues ndodhet në 

një terren me qasje të vështirë. 

Në gjendjen e propozuar, është planifikuar që linjat e reja të implementohen përgjatë rrugës. Kjo siguron 

qasje më të lehtë në rast të prishjeve eventuale dhe për mirëmbajtje. 
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Figura 67. Topologjia e propozuar e daljes - Rahovica. 

Tabela 76. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Rahovica 5.66 109.51 1,511.84 0.838 88 2,440 

Pas Rahovica 5.66 53.89 398.03 0.959 - 2,440 

 

Projektet Investive ï 2025/2026 

¶ Projekti: Gadime, 04/25-06 [20kV] 

Në gjendje ekzistuese dalja Gadime është mjaft e gjatë, ka shumë humbje dhe rënie të tensionit të mëdha. 

Sipas topologjisë së re të planifikuar do të përmirësohet kualiteti i furnizimit me energji për të gjithë 

konsumatorët dhe do të zvogëlohen humbjet e energjisë.   

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0
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Figura 68. Topologjia e propozuar për daljen Gadime. 

Tabela 77. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  Tensioni  
Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 
[MW]  [MWh]  Min. [p.u]  

Para Gadime 4.44 176.88 2658.44 0.562 105 2,097 

Pas Gadime 4.48 49.83 676.58 0.937   2,099 

 

¶ Projekti: Onix & Vrella, 05/25 -08 [20kV] 

Onix & Vrella janë daljet e përzgjedhura për investim për shkak të problemeve me rënie të tensionit, 

humbjeve dhe mbingarkesës. Daljet janë kombinuar dhe është  krijuar edhe një dalje e re në mënyrë që 

shpërndarja e ngarkesës të jetë e njëtrajtshme dhe duke krijuar kështu edhe një topologji më të përshtatshme 

për operim. Dalja ekzistuese Vrella e cila do të operoj në nivelin 10 [kV] do të furnizoj kryesisht bizneset. 

Seksioni i linjës është i mjaftueshëm që të sigurohet furnizim i sigurtë e kualitativ me energji. Kurse dalja 

e re Vrella dhe dalja Onix do të operojnë në nivelin 20 [kV] në mënyrë që përmirësohen rëniet e tensionit 

dhe të zvogëlohen humbjet teknike. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Figura 69.Topologjia e propozuar për daljen Vrella 20 [kV] 

 

Figura 70. Topologjia e propozuar për daljen Onix 20 [kV] 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

To be demolished

Existing Line - Width: 4.0

Proposed Line - Width: 7.0
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Figura 71. Gjendja propozuese për daljen Vrella 10 [kV]. 

Tabela 78. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Onix 4.05 113.70 2043.90 0.83 88 2,049 

Vrella 4.88 151.10 1,743.21 0.77 91 2,381 

Pas 

Onix 4.22 42.50 543.06 0.98   2,060 

Vrella 20 [kV] 4.49 39.3 323.34 1.02  2,638 

Vrella 10 [kV] 1.17 31.7 152.18 0.985  228 

Tabela 79. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa 

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni  

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Dobrusha 2.93 101.10 695.77 0.859 102 1,524 

Pas *Dobrusha 1.98 68.20 426.30 0.887   1,028 

* Pasi të transferohen 12 trafostacione nga dalja Dobrusha te dalja Onix 

 

¶ Projekti: Sllovia, 04/25-12 [20kV]  

Dalja 10 [kV] Sllovia furnizohet nga NS 110/35/10(20) [kV] Lipjani. Karakterizohet nga një numër 

relativisht i madh i prishjeve, rënie të lartë të tensionit tek konsumatorët fundorë, humbje të larta teknike, 

numër të madh të TS-ve, ngarkesë të madhe dhe linja të mbingarkuara për shkak të seksionit të vogël të 

përçuesve. Një pjesë e trungut të linjës është e ndërtuar me shtylla të drurit dhe me përçues me seksion 

Al/Fe 35 [mm²], ndërsa pjesa tjetër e linjës është e ndërtuar kryesisht me shtylla te betonit dhe me përçues  

Al/Fe 25 [mm²]. Si rezultat i kësaj gjendje të rrjetit, dalja është e  ngarkuar rreth 125 [%]. Në figurën e 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar në Google Earth e daljes 20 [kV] Sllovia dhe legjenda 

me ngjyra e përdorur për llojin dhe seksionin e përçuesve dhe kabllove që janë planifikuar të investohen. 

Është planifikuar që në pjesët e rrjetit ku shtyllat janë të betonit dhe në gjendje të mirë teknike, të 

zëvendësohen përçuesit ekzistues me seksion të vogël me përçues me seksion të përshtatshëm për ngarkesat 

e pjesëve të caktuara të rrjetit. 

 

 

Figura 72. Topologjia e propozuar  e daljes 20 [kV] Sllovia. 

Tabela 80. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Nr. i 

ndërprerjeve 
Nr.i 

konsumatorëve 

Para Sllovia 3.96 124.58 1,829.19 0.832 88 2,475 

Pas Sllovia 4.04 80.78 663.13 0.912 
 

2,477 

 

Projektet Investive ï 2026 

¶ Projekti: Bodrumi & Dalja e re Hasi I, 03/26-06 [10kV&20kV]  

Në mënyrë që të zvogëlohen humbjet teknike, mbingarkesa e daljes dhe rëniet e tensionit së bashku me 

rehabilitimin e topologjisë është propozuar që një pjesë e daljes Bodrumi të transferohet në daljen e re Hasi 

I. Dalja e re do të furnizohet nga NS 35/10(20) [kV] Pirana, siç është paraqitur në figurën e mëposhtme. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e re - Gjerësia: 7.0



 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI ZHVILLIMOR  PESË VJEÇAR I 

OSSH-së  

Faqe  Faqe 118 prej 133  

Versioni  1.0  

  

 

Figura 73.Topologjia e propozuar e Dalja e re Hasi I.  

Tabela 81. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. e 

Linjës [%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para Bodrumi 10 [kV] 3.75 125.12 1459.42 0.864 188 2,268 

Pas 
Bodrumi 10 [kV] 2.36 43.3 176.94 0.993  954 

Hasi 1 20 [kV] 3.13 42.0 206.69 0.974  2,096 

 

¶ Projekt: Peqani, 03/26-05 [20kV] 

Peqani karakterizohet nga një numër i madh prishjesh, kohëzgjatje mesatare e lartë e ndërprerjeve, rënie të 

tensionit të lartë, humbje të larta teknike dhe Pmax të madh. Në fund të linjës, dy degëzime të linjës kalojnë 

në një terren malor të papërshtatshëm që ndikon në kohën e gjetjes dhe shmangies së ndërprerjeve dhe e 

vështirëson mirëmbajtjen.  
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Figura 74. Topologjia e propozuar e daljes Peqani. 

Në këtë dalje do të investohet tërësisht dhe do të konvertohet në nivelin 20 [kV] për tôu mund±suar 

konsumatorëve furnizim të sigurtë dhe kualitativ me energji elektrike. 

Tabela 82. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  

Kërkesa 
Ngarkesa 

Max. e 

Linjës 

[%]  

Humbjet  Tensioni  
Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 
[MW]  [MWh]  

Min. 

[p.u] 

Para Peqani - 10 kV 6.37 122.08        1,662  0.813 61 2,963 

Pas Peqani - 20 kV 6.46 60.24 445.3 0.957   3,026 

 

* 2 transfostacione transferohen nga dalja Budakova tek dalja Peqani - kalkulimet teknike te këtyre daljeve 

pas investimeve i gjeni tek  projekti Peqani ne këtë dokument 

 

 

Projektet Investive ï 2027 

¶ Projekti: Konjuhi & Banulla, 04/27-14 [20kV] 

Daljet Konjuhi & Banulla furnizojnë konsumator të amvisërisë dhe biznese përgjatë rrugës magjistrale 

Ferizaj-Prishtinë. Me qëllim të balancimit të ngarkesës maksimale, është planifikuar që dalja 10 [kV] 

Konjuhi të ndahet në dy dalje, si dhe një pjesë e TS-ve të daljes 10 [kV] Zona Industriale 2 është planifikuar 
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të transferohet në daljen e re Konjuhi 1. Është planifikuar të investohet në tërë daljet, si në figurat e 

mëposhtme, dhe përmes topologjisë së re, do të arrihet zvogëlimi i humbjeve të energjisë dhe përmirësimi 

i cilësisë së furnizimit. Në gjendjen e propozuar, është planifikuar që linjat e reja të implementohen përgjatë 

rrugës. Kjo siguron qasje më të lehtë në rast të prishjeve eventuale dhe gjithashtu demolohen segmentet e 

vjetra me shtylla druri që kalojnë në prona private. 

 

Figura 75. Topologjia e propozuar e daljes Konjuhi. 

 

Figura 76. Topologjia e propozuar e daljes Konjuhi 1. 

                        

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0
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Figura 77. Topologjia e propozuar e daljes Banulla. 

Tabela 83. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa Max. 

e Linjës [%] 

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 

Konjuhi 5.19 103.44 946.45 0.938 51 1,139 

Banulla 4.11 75.93 913.26 0.952 50 1,855 

Zona Industriale 2 4.14 75.35 907.86 0.992 38 164 

Pas 

Konjuhi 20 [kV] 3.12 31.73 167.87 0.998  1,010 

Konjuhi1-20 [kV] 3.51 32.01 208.46 1.005  507 

Banulla 20 [kV] 3.38 31.87 219.95 0.984  1,503 

Zona Industriale 

2-10 [kV] 
3.43 62.54 421.32 1.002 

 
138 

 

¶ Projekti: Daljet në Qendrën e Qytetit në Lipjan, 04/27-13 [20kV] 

Komuna e Lipjanit ka një rritje të lartë të konsumit që kryesisht është përqendruar në qendër të qytetit. Si 

rezultat i zhvillimit ekonomik dhe rritjes së shpejtë të kërkesave për kyçje në rrjet vazhdimisht po ngarkohen 

daljet ekzistuese, q± po shkon n± limitet e kapacitetit maksimal t± k±tyre daljeve. P±r tôiu p±rgjigjur k±rkes±s 

së rritjes së ngarkesës është planifikuar që daljet të konvertohen në nivelin e tensionit 20 [kV]. Daljet e 

mbingarkuara do të ndahen dhe disa nga transformatorët do të transferohen ne daljet e reja te krijuara. 

 

LEGJENDA - GOOGLE EARTH

Al/Çe 35/6mm² 

Al/Çe 50/8mm²; XHE 48/0-A 3x1x50/16mm²

Al/Çe 70/12mm²; XHE 48/0-A 3x1x70/16mm²

Al/Çe 95/15mm²; XHE 48/0-A 3x1x95/16mm²

XHE 49-A 95/16mm² 

XHE 49-A 150/25mm² 

XHE 49-A 240/25mm²

Demolim

Linja ekzistuese - Gjerësia: 4.0

Linja e propozuar - Gjerësia: 7.0



 

 

NJËSIA PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM Nr.  KEDS-DIV-O-DPP-01  

PLANI ZHVILLIMOR  PESË VJEÇAR I 

OSSH-së  

Faqe  Faqe 122 prej 133  

Versioni  1.0  

  

Përmes topologjisë së re të planifikimit, rrjeti do të përmbushë kërkesat e reja për energji të konsumatorëve 

dhe do të mbështesë zgjerimin e ngarkesës. 

Në figurat e mëposhtme është paraqitur topologjia e propozuar e daljeve. 

 

Figura 78. Topologjia e propozuar - Daljet në Qendrën 1 e Qytetit në Lipjan. 

 

Figura 79. Daljet në Qendrën 2 e Qytetit në Lipjan 
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Tabela 84. Të dhënat teknike, para dhe pas investimit. 

Dalja TM  
Kërkesa  

[MW]  

Ngarkesa 

Max. e Linjës 

[%]  

Humbjet  

[MWh]  

Tensioni   

Min. [p.u]  

Numri i 

ndërprerjeve 

Nr.i 

konsumatorëve 

Para 
Lipjan - Qendra 1 4.25 77.24 823.92 1.019 24 2,083 

Lipjan - Qendra 2 5.93 111.52 757.22 1.022 14 3,334 

Pas 

Dalja e re 1 ï Unaza I 3.14 30.81 104.28 0.996 - 1,874 

Dalja e re 2 ï Unaza I 2.88 28.01 98.20 0.996 - 1,445 

Dalja e re 1 ï Unaza II 3.11 29.40 114.55 0.995 - 1,986 

Dalja e re 2 ï Unaza II 3.46 33.01 136.41 0.995 - 1,627 

 

¶ Projekti: Budakova, 03/27-11 [20kV] 

Budakova është një dalje shumë e gjatë e përbërë nga degë të shpërndara dhe fyte të ngushta të cilat ndikojnë 

në tensionin e konsumatorit fundor. Karakterizohet nga një numër relativisht i madh i prishjeve, rënie të 

tensionit tek konsumatorët fundorë, humbje të larta teknike dhe mbingarkesë të linjave për shkak të 

seksionit të vogël të përçuesve. Në fund të linjës, dy degëzime të linjës kalojnë nëpër një terren malor të 

papërshtatshëm që ndikon në kohën e gjetjes dhe evitimit të prishjeve dhe e vështirëson mirëmbajtjen. Pjesa 

më e madhe e linjës është e ndërtuar me shtylla druri dhe me përçues kryesisht Al/Fe 25 [mm²]. Përmes 

topologjisë së re të planifikimit, do të arrihet zvogëlimi i humbjeve të energjisë dhe përmirësimi i cilësisë 

së furnizimit. 

 

Figura 80. Topologjia e propozuar e daljes Budakova. 










