



Priština, 28. januar 2016. god.
Kod RUE: V_762_2016

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 8. stav 1 tačka 1.6, člana 14. stav 2 tačka 2.16 i člana 25. Zakona o energetsom regulatoru (br. 03/L-185);
- Člana 16. stav 5 Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluka o izdavanju odobrenja V_572_2013 od 24. oktobra 2013. godine, za društvo "Eurokos JH" d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE "Brodi II" (Mlik) sa instaliranim kapacitetima od 3.89 MW, na reci Brod HE "Restelica I" i HE "Restelica II" (Kruševo) ujedinjaju se u jedan objekat hidroelektrane, sa instaliranim kapacitetima od 2.28 MW, na reci Restelica, opština Dragaš; i
- Zahtev za produženje roka važenja odobrenja V_572_2013 od 24. oktobra 2013. godine, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE "Restelica I" i HE "Restelica II" (Kruševo) koje se ujedinjaju u jedan objekat hidrocentrale, sa instaliranim kapacitetom od 2.28 MW, na reci Restelica, opština Dragaš, od 06.10.2015. godine, društva "Eurokos JH" d.o.o., ulica 20 "Zenun Beqa", Uroševac, Republika Kosovo.

na sednici održanoj dana 28. januara 2016. godine donosi sledeću:

ODLUKU

- I. **PRDUŽUJE SE** rok važenja odobrenja V_572_2013 od 24. oktobra 2013. godine, društvu "Eurokos JH" d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za **HE "Restelica I" i HE "Restelica II" (Kruševo)** koji se ujedinjaju u jedan objekat hidrocentrale, sa instaliranim kapacitetom od **2.28 MW**, na reci Restelica, opština Dragaš za još jednu (1) godinu, odnosno do **24. oktobra 2016.** godine.

Arsyetim

- o RUE je dana 29.09.2011. godine, od društva "**Eurokos JH" sh.p.k.**, primio zahtev/aplikaciju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, sa instaliranim kapacitetom od 9.33 MW koji se sastoje od šest (6) proizvodnih jedinica koje će se postaviti na lokaciji HE "Brod I" (Brod) 1062 kW; HE "Brod II" (Dikance) 1250 kW; HE "Brod III" (Kukuljane) 3120 kW; (ukupno 5432 kW) i HE "Restelica I" 1200 kW; HE "Restelica II" (Kruševo) 1200 kW i HE "Restelica III" (Globočica) 1498 kW (ukupno 3898 kW), sve u opštini Dragaš.
- o Odbor Regulatornog odbora za energiju je nakon analize i dokaza dostavljenih od strane društva "Eurokos JH" d.o.o., odlučio da je podnosilac zahteva dokazao pogodnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, i izdao je odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_395_2012 dana 10. februara 2012. godine, odluka o obaveštenju o preliminarno odobrenje, ne znači i izdavanje odobrenja, sve dok ne budu ispunjeni uslovi utvrđeni Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.



- RUE je dana 07.08.2013. od društva "Eurokos JH" d.o.o., dobio zahtev za preinačenje odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu u odobrenje za dve (2) proizvodne jedinice HE „Brod II“ sa kapacitetom od 1.25 MW i HE "Restelica II" sa kapacitetom od 1.2 MW, dostavljanjem relevantne dokumentacije.
- RUE je dana 21.10.2013. godine primio zahtev sa izmenama za preinačenje odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE "Brod II" sa izmenom instaliranih kapaciteta od 1.25 MW u 3.89 MW i HE "Restelica I" i II, koji su ujedinjene u jedan objekat hidrocentrale sa instaliranim kapacitetom od 2.28 MW, dostavljanjem dokaza izdatih od strane nadležnih organa o ispunjavanju svih ekoloških zahteva, prava na korišćenje zemlje, prava na korišćenje vode, građevinske dozvole i drugih zakonskih zahteva koji su u vezi sa prirodom projekta prema važećem zakonodavstvu.
- Odbor Regulatornog ured za energiju, je dana 24. oktobra 2013. godine, doneo odluku da društvu "Eurokos JH" d.o.o., izda odobrenje V_572_2013 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za **HE Brod II. sa instaliranim kapacitetom od 3.89 MW i HE "Restelica I" & HE "Restelica II" (Kruševo)** koje se ujedinjuju u jedan objekat hidrocentrale, sa instaliranim kapacitetom od **2.28 MW**, na reci Restelica, opština Dragaš.
- RUE je dana 06.10.2015. godine, od društva "Eurokos JH" d.o.o., primio zahtev za produženje roka važenja odobrenja V_572_2013, od 24. oktobra 2013. godine, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE "Restelica I" i HE "Restelica II" (Kruševo) koji se ujedinjuju u jedan objekat hidrocentrale, sa instaliranim kapacitetom od 2.28 MW, na reci Restelica, opština Dragaš, za završetak izgradnje za još jednu (1) godinu.
- *Društvo "Eurokos JH" d.o.o., je u svom zahtevu pojasnilo da su završeni građevinski radovi i da je u toku montiranje cevovoda i da je u ovoj hidroelektrani završeno oko 60% radova, razlog za podnošenje zahteva za produženje roka za HE Restelica 1& 2 je taj što se radi o veoma teškom terenu koji se nalazi na nadmorskoj visini od preko 1000 metara, uz to ni vreme nije bilo pogodno za odvijanje radova na uobičajen način.*
- *Takođe je bilo kašnjenja u pogledu nedovršavanja eksproprijacije imovine od strane nadležnih opštinskih odrana, rezultat tih kašnjenja do kojih je došlo bez volje firme Eurokos JH d.o.o., dovelo je do toga da se oduži vreme eksproprijacije imovine od sela Mlike do sela Restelica, o čemu ste upoznati. Dakle, sve ovo je uticalo na usporavanje završetka radova i do podnošenja zahteva za produženje zakonskog roka važnosti odobrenja za još jednu (1) godinu, kako bi se dovršila izgradnja hidroelektrane.*
- RUE je nakon analize zahteva za produženje roka važenja konačnog odobrenja društvu "Eurokos JH" d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za **HE "Restelica I" i HE "Restelica II" (Kruševo)** koje se ujedinjuju u jedan objekat hidroelektrane, sa instaliranim kapacitetom od 2.28 MW, na reci Restelica, opština Dragaš, nakon razmatranja i na osnovu odredaba zakona navedenih u uvodu ove odluke, odlučio kao u izreci ove odluke.



- II. Odluka o izdavanju odobrenja V_572_2013 od 24. oktobra 2013. godine, nakon isteka roka utvrđenog u odredbi pod tačkom I ove odluke, može biti ukinuta dana **24. oktobra 2016.** godine, u slučaju da stranka ne uspe da dovrši izgradnju novih postrojenja na vodu, ili ne postupi u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- III. Odluka se izdaje na albanskom jeziku i biće prevedena na srpski jezik. U slučaju neusklađenosti između verzija, prevladaće verzija na albanskom jeziku.
- IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora RUE i biće objavljena na zvaničnom sajtu RUE.

Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na sajtu RUE, bilo koja od ovih radnji da se desi poslednja.

Odbor RUE:

Enver Halimi, predsedavajući

Qemajl Mustafa, član

Krenar Bujupi, član

Besim Sejfić, član

Arsim Janova, član