



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**

**ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI**  
**REGULATORNI URED ZA ENERGIJU**  
**ENERGY REGULATORY OFFICE**



**Priština, 29. mart 2018**  
**Kod RUE-a: V\_929\_2018**

**Odbor Regulatornog ureda za energiju**

**Na osnovu:**

- Člana 9 stav 1 tačka 1.7, člana 15 stav 1 tačka 1.15, člana 25, člana 26 stav 1 tačka 1.2 i člana 43 stav 1 Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184);
- Člana 16 stav 4 Pravila o proceduri odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluke o izdavanju Konačnog odobrenja V\_737\_2015 od 15. juna 2015. godine društvu "EKO ENERGIJ" D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, na reci Binačka Morava, TE Binač, sa instaliranim kapacitetom od 0.6 MW, na lokaciji KZ Binač, Opština Vitina;
- Odluke o modifikaciji odobrenja V\_892\_2017 od 27.02.2017. godine društvu "EKO ENERGIJ" D.O.O., Konačnog odobrenja 737\_2015 od 15. juna 2015. godine za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom na reci Binačka Morava HE Binač, sa instaliranim kapacitetom od 0,6 MW, na lokaciji KZ Binač, opština Vitina;
- Zahteva za produženje roka važenja Odobrenja V\_864\_2016 od 25. novembra 2016. godine za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, na reci Binačka Morava TE Binač, sa instaliranim kapacitetom 1 MW, na lokaciji KZ Binač, opština Vitina, od 03.07.23017. godine, društvu "EKO ENERGIJ" D.O.O., adresa: selo Požaranje bb. Vitina, Republika Kosovo.

**Na sednici održanoj dana 29. marta 2018. godine, doneo je:**

**O D L U K U**

- I. **.USVAJA SE** zahtev društva "EKO ENERGIJ" D.O.O. i **PRODUŽUJE SE** rok važenja odobrenja V\_737\_2015 od 15. juna 2015 godine, modifikovane Odlukom V\_892\_2017 za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, na reci Binačka Morava HE Binač, sa instaliranim kapacitetom od 1 MW, na lokaciji KZ Binač, opština Vitina, za još jednu (1) godinu odnosno do **15 juna 2018. godine za izgradnju Hidroelektrane.**



## Obrazloženje

- RUE je dana 13.08.2014. godine od društva “EKO ENERGIJA” D.O.O. primio zahtev/aplikaciju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, na reci Binačka Morava HE Binač, sa instaliranim kapacitetom od 0.6 MW, na lokaciji KZ Binač, opština Vitina.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju je nakon analize dokaza koje je predstavilo društvo “EKO ENERGIJA” D.O.O., odlučio da je ova aplikacija dokazala prikladnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta vodom i izdao Odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V\_671\_2014 od 23. decembra. 2014. godine i uputio aplikanta da ispunjava druge zakonske zahteve koji se traže važećim zakonodavstvom na Kosovu. Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju nije podrazumevala i izdavanje Konačnog odobrenja za izgradnju dok se ne ispune uslovi utvrđeni u Pravilu o proceduri odobrenja za izgradnju novih kapaciteta
- RUE je dana 19.06.2014. godine od društva “EKO ENERGIJA” D.O.O. primio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u Konačno odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta električne energije vodom, na reci Binačka Morava HE Binač, sa instaliranim kapacitetom od 0.6 MW , na lokaciji KZ Binač, opština Vitina, , kojem su priloženi dokazi izdati od strane nadležnih organa o ispunjenju svih ekoloških uslova, pravo na korišćenje zemljišta, pravo na korišćenje vode, građevinska dozvola i drugih zakonskih uslova povezanih sa prirodom projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Odbor Regulatornog ureda za energije dana 15. juna 2015. godine nakon analize dokumentacije odlučio da društvu “EKO ENERGIJA” D.O.O. izdaje Konačno odobrenje V\_737\_2015 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, na reci Binačka Morava, sa instaliranim kapacitetom od 0.6 MW , na lokaciji KZ Binač, opština Vitina.
- RUE-e je dana 25.01.2017. godine od društva “EKO ENERGIJA” D.O.O. primi zahtev za modifikaciju Konačnog odobrenja V\_737\_2015, za promenu proizvodnog kapaciteta Hidroelektrane na reci Binačka Morava, HE Binač sa instaliranog kapaciteta od 0.6 MW na instalirani kapacitet od 1 MW, KZ Binač, ispunjavajući zakonske zahteve koji se odnose na pravo korišćenja vode izdate od strane MŽSPP-a i građevinsku dozvolu izdate od strane opštine Vitina.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju je na sednici održanoj 27. februara 2017. godine usvojio zahtev za modifikaciju Konačnog odobrenja V\_737\_2015, dozvoljavajući promenu sa instaliranog kapaciteta od 0.6 MW na instalirani kapacitet od 1 MW, odlukom V\_892\_2017 na osnovu Vodne dozvole i građevinske dozvole izdatih od strane nadležnih organa i važećeg zakonodavstva.



- RUE je dana 03.07.2017. godine od društva "EKO ENERGIJA" D.O.O. primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V\_737\_2015 od 15. juna 2015. godine, modifikovane odlukom V\_892\_2017 od 27. februara 2017. Godine za HE Binač, instaliranog kapaciteta od 1 MW, KZ Binač, opština Vitina, **za završetak izgradnje za još jednu (1) godinu, odnosno do 15. juna 2018. godine**
  - Društvo "EKO ENERGIJA" D.O.O. podnelo je zahtev za produženje važenja Odluke o odobrenju, i u svom zahtevu objasnilo da: nakon prijema odluke o izdavanju odobrenja od strane Odbora RUE-a, započeli su razgovore o uzimanju kredita od domaćih banaka i naglasilo da su blizu završetka realizacije kredita za finansiranje projekta HE Binač i da su u kontaktu pre potpisivanja kupoprodajnog sporazuma za nabavku mašinerije Turbina generatora i druge prateće opreme od slovenačke kompanije.
  - Stoga su zatražili da im se odobri rok važenja Odluke V\_737\_2015 od 15. juna 2015. godine, modifikovane Odlukom V\_892\_2017, za još jednu (1) godinu odnosno do **15 juna 2018 za izgradnju Hidroelektrane.**
  - Odbor RUE-a, nakon analize zahteva društva "EKO ENERGIJA" D.O.O. za produženju roka važenja Konačnog odobrenja, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta električne energije, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta električne energije vodom, na reci Binačka Morava, HE Binač, sa instaliranim kapacitetom od 1 MW, na lokaciji KZ Binač, opština Vitina, odlučio da se odobrava produženje važenja Konačnog odobrenja V\_737\_2015 od 15. Juna 2015. godine, za dodatni zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.
- II.** Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja V\_737\_2015 od 15. Juna 2015. godine važi do **15 juna 2018. godine**, i po isteku roka utvrđenog u izreci pod tačkom I., ove odluke, ukoliko stranka ne uspeva da završi izgradnju novih proizvodnih postrojenja hidroelektrane vodom, ili ukoliko se ne postupi u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta
- III.** Odluka se donosi i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV.** Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora i objaviće se na elektronskoj službenoj stranici RUE-a.



**Pravna pouka:** Strana nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na internet stranici RUE-a, bilo koja da se desi zadnja.

**Odbor RUE-a:**

---

Arsim Janova,  
v.d.predsedavajući

---

Besim Sejfijaj, član

---

Selman Hoti, član

---

Izet Rushiti, član

**Odluka se dostavlja:**

- Stranci,
- Opštini Elez Han,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a