



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

ZYRA E RREGULATORIT PËR ENERGIJË
REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
ENERGY REGULATORY OFFICE



Priština, 10. jul 2019.
Kod RUE-a: V_1167_2019

Odbor Regulatornog ureda za energiju,

na osnovu:

- člana 9, stav 1, tačka 1.7, člana 15, stav 1, tačka 1.15, člana 25, člana 26. stav 1, tačka 1.2. i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184);
- člana 16, stav 5. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluke o izdavanju odobrenja V_737_2018 od 15. juna 2015, kompaniji "EKO ENERGIJ" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Binačka Morava HE „Binča“, sa instaliranim kapacitetom od 0,6 MW, na lokaciji KZ Binča, opština Vitina;
- Odluke za modifikaciju odobrenja V_892_2017 od 27. februara 2017, za kompaniju "EKO ENERGIJ" DOO, konačnog odobrenja V_737_2015 od 15. juna 2015. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Binačka Morava HE „Binča“, sa instaliranim kapacitetom od 0,6 MW na instalirani kapacitet od 1 MW, na lokaciji KZ Binča, opština Vitina;
- Odluke V_929_2018 od 29. marta 2018., za produženje roka važnosti odluke V_737_2015 od 15. juna 2015. modifikovan odlukom V_892_2017, izdata kompaniji "EKO ENERGIJ" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Binačka Morava HE „Binča“, sa instaliranim kapacitetom 1 MW, na lokaciji KZ Binča, opština Vitina;
- Odluke V_979_2018 od 13. juna 2018, za produženje roka važnosti odobrenja V_737_2015 od 15. juna 2015. modifikovan odlukom V_892_2017, izdata kompaniji "EKO ENERGIJ" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Binačka Morava HE „Binča“, sa instaliranim kapacitetom od 1 MW, na lokaciji KZ Binča, opština Vitina;
- Zahteva za produženje roka važnosti odobrenja V_737_2015 od 15. juna 2015. za još 6 (šest) meseci, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Binačka Morava HE „Binča“, sa instaliranim kapacitetom od 1 MW, na lokaciji KZ Binča, opština Vitina, od 7. 5.2018 kompaniji „EKO ENERGIJ“ DOO, adresa selo Požaranje bb Vitina, Republika Kosovo;

na sednici održanoj dana 10. jula 2019. godine, izdaje sledeću:

ODLUKU

Adresa: Ul. Dërvish Rozhaja br. 12, 10000 Priština, Kosovo

Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, veb: www.ero-ks.org



- I. **USVAJA SE** zahtev kompanije „EKO ENERGI“ DOO, i **PRODUŽAVA SE** rok važnosti za odobrenje V_737_2015 od 15. juna 2015, modifikovano odlukom V_892_2017 a produženo odlukom V_929_2018 od 29. marta 2018. i V_979_2018 od 13. juna 2018. za izgradnju hidroelektrane HE Binča sa instaliranim kapacitetom od 1 MW, u reci Binačka Morava, na lokaciji KZ Binča, opština Vitina, za još 6 (šest) meseci, odnosno do **15. decembra 2019 za dovršenje izgradnje hidroelektrane.**
- II. Odluka o izdavanju odobrenja V_737_2015 od 15. juna 2015. godine, produžena Odlukom V_929_2018 od 29. marta 2018. godine i Odlukom V_979_2018 od 13. juna 2018. godine, a važiće do **15. decembra 2019. godine,** prema izreci iz tačke I. ove odluke.
- III. Kompanija "EKO ENERGI" DOO je obavezna da do 15. decembra 2019. godine dovrši izgradnju HE Binča i ukoliko u tom roku ne završi izgradnju ili ne postupa prema važećim propisima, Odluka o izdavanju odobrenja V_737_2015 od 15.06.2015. biće van snage.

Obrazloženje

- RUE je dana 13. 8.2014 od kompanije "EKO ENERGI" DOO, primio zahtev/ aplikaciju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Binačka Morava HC Binča, sa instaliranim kapacitetom od 0.6 MW, na lokaciji ZK Binča, opština Vitina.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon analize dokaza koje je dostavila kompanija "EKO ENERGI" DOO, odlučio je da ova aplikacija je dokazala podobnost za realizaciju projekta izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz vode i izdao Odluku o obaveštenju za preliminarno odobrenje V_671_2014 dana 23. decembra 2014. godine i uputio aplikanta da ispuni i druge zakonske uslove propisane važećim zakonodavstvom na Kosovu.
- Odluka o obaveštenju za preliminarno odobrenje nije podrazumevala i izdavanje konačnog odobrenja za izgradnju, sve dok se ne ispune uslovi propisani Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE je dana 20. 5.2015. godine od strane kompanije "EKO ENERGI" DOO, primio zahtev za pretvaranje sa Odluke o obaveštenju za preliminarno odobrenje u Konačno odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode u reci Binačka Morava HE Binča, sa instaliranim kapacitetom od 0,6 MW na lokaciji ZK Binča, opština Vitina, prilažući dokaze izdate od strane nadležnih organa za ispunjavanje svih ekoloških zahteva, prava na korišćenje zemljišta, prava na korišćenje vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske zahteve koji se nadovežu sa prirodom projekta u skladu sa zakonodavstvom na snazi.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju je 15. juna 2015. godine, nakon razmatranja i analize dokumentacije, odlučio da kompaniji "EKO ENERGI" DOO izdaje konačno odobrenje V_737_2015 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode u reci Binačka Morava HE Binča, sa instaliranim kapacitetom od 0,6 MW na lokaciji ZK Binča, opština Vitina.



- RUE je dana 25. 1.2017 od strane kompanije "EKO ENERGIJ" DOO, primio zahtev za modifikaciju konačnog odobrenja V_737_2015, za promenu kapaciteta proizvodnje hidroelektrane u reci Binačka Morava, HC Binča sa instaliranog kapaciteta od 0,6 MW na instalirani kapacitet od 1 MW, ZK Binča, ispunjavajući zakonske zahteve koji se odnose na prava korišćenja voda izdato od MŽSPP-a kao i građevinsku dozvolu izdatu od strane opštine Vitina.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, na svojoj sednici održanoj 27. februara 2017. godine, odobrio je zahtev za modifikaciju konačnog odobrenja V_737_2015, dozvolivši joj promenu proizvodnog kapaciteta sa instaliranog kapaciteta od 0,6 MW na instalirani kapacitet od 1 MW, odlukom V_892_2017 na osnovu promene dozvole za korišćenje vode i građevinske dozvole izdate od strane nadležnih organa i važećeg zakonodavstva.
- RUE je dana 3. 7.2017 od kompanije "EKO ENERGIJ" DOO, primio zahtev za produženje perioda važenja Odluke o konačnom odobrenju V_737_2015 od 15. juna 2015. godine, modifikovana Odlukom V_892_2017 od 27. 2.2017. za HE Binča instaliranog kapaciteta od 1 MW, KZ Binča, Opština Vitina, **za dovršenje izgradnje za još jednu (1) godinu, odnosno do 15. juna 2018. godine.**
- Odbor RUE, na svom sastanku održanom 29. marta 2018. godine, nakon razmatranja i ocenjivanja zahteva i odgovarajućih dokaza, odobrio je zahtev kompanije "EKO ENERGIJ" DOO, tako da odlukom V_929_2018 je doneo odluku da dozvoli produženja roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_737_2015 od 15. juna 2015. godine za još jednu (1) godinu, odnosno do 15. juna 2018. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravila o postupku odobrenja.
- RUE dana 07.05.2018. godine "EKO ENERGIJ" DOO, primio je zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_737_2015 od 15. juna 2015. godine, produžen Odlukom V_929_2018 od 29. marta 2018. za HC Binča sa instaliranim kapacitetom od 1 MW, **za produženje perioda izgradnje za još 12 (dvanaest) meseci, odnosno do 15. juna 2019. godine.**
- Odbor RUE, na svom sastanku održanom 13. juna 2018. godine, nakon razmatranja i ocenjivanja zahteva i relevantnih dokaza, odobrio je zahtev kompanije "EKO ENERGIJ" DOO, i odlukom V_979_2018 je odlučio da dozvoli produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_737_2015 od 15. juna 2015. godine za još jednu (1) godinu, odnosno do 15. juna 2019. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravila o postupku odobrenja.
- RUE je dana 11. 6.2019. godine od kompanije "EKO ENERGIJ" DOO, primio zahtev za produženje perioda važenja Odluke o konačnom odobrenju V_737_2015 od 15. juna 2015. godine, produžena Odlukom V_929_2018 od 29. marta 2018. godine i Odlukom V_979_2018 od 13. juna 2018. godine za HE Binča sa instaliranim kapacitetom od 1 MW, da se još jednom **produži rok perioda izgradnje za još 6 (šest) meseci, odnosno do 15. decembra 2019. godine.**
- Kompanija „EKO ENERGIJ“ DOO, u svom zahtevu je objasnila da: "EKO ENERGIJ" DOO je završila više od 98% građevinskih radova Hidroelektrane HC Binča instaliranom snagom od 1



MW, ali zbog uslova i hidrometroloških padavina nije bilo moguće da se završavaju svi radovi u predviđenom roku.

- "EKO ENERGIJ" DOO je objasnila da je završila postupak preuzimanja- kaptáže, montiranje turbina i generatora, montiranje cevovoda dužine 2.130 metara, a u kratkom vremenu planira da dovrši cevovod za još 150 preostalih metara. Takođe je objasnila da skoro je završen dalekovod električne mreže.
- Stoga zatražili su da se rok važenja Odluke V_737_2015 od 15. juna 2015. godine produži za rok od 6 (šest) meseci, odnosno do **15. decembra 2019. godine za završetak izgradnje hidroelektrane.**
- Odbor RUE, nakon analize zahteva kompanije „EKO ENERGIJ" DOO za produženje roka važenja konačnog odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode u reci Binačka Morava HC Binča, instaliranim kapacitetom od 1 MW na lokaciji ZK Binča, opština Vitina, je procenio iste i oslanjajući se na spise predmeta, je odlučio da se dozvoli produženje roka važenja konačnog odobrenja V_737_2015 od 15. juna 2015. godine, za još jedan dodatni zakonski rok, zasnovano na pomenutim zakonskim odredbama u uvodu ove odluke.

IV. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.

V. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici RUE-a.

Pravna pouka: Nezadovoljna stranka ovom odlukom može da pokrene upravni spor u nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja u web stranici RUE-a, bila koja od ovih radnji se zadnja događa.

Odluka se dostavlja:

- Stranci,
- Opštini Vitina,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a.

Odbor Regulatora:

Arsim Janova, v. d. predsedavajućeg

Besim Sejfičaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član