



Shqyrtim i parë i çmimeve të Energjisë

Plani Implementues

09 Mars 2006

Javët në Vijim E Hënë	Tarifa e Transmisionit, Distribimit dhe e furnizimit publik		Rregullimi i çmimit të tregut më shumicë (tarifa e Gjeneratorit publik)	
	Implementuar sipas dispozitave të normës së bazuar në performancë në Rregullin e Çmimeve	Veprimet Përgjegjësit	Implementuar sipas dispozitave të normës së pa-bazuar në performancë në Rregullin e Çmimeve	Veprimet Përgjegjësit
30-Jan-06				
06-Shku-06			Konsultim me TSHST (si pjesë e konsultimit të rregullave të Tregut)	ZRRE STFE/ KPMG
13-Shku-06				
20- Shku-06				
27-Shku-06	Lëshimi i draftit të RAG/TAG per komente me shkrim	ZRRE DÇT		
6-Mar-06	Njoftimi per shqyrtimin e çmimeve	ERO Board		
13-Mar-06	Leshimi i të dhënave fillestare të kërkuara	ZRRE DÇT/ KPMG		
20-Mar-06	Adoptimi i RAGs / TAGs	Bordi I ZRRE		
	Përgaditja e draftit të modelit financiar (MS Excel)	KPMG		
27-Mar-06	Data e fundit për regjistrim për palët me interes		Finalizimi I TSHST	ZRRE STFE
	Përgaditja e draftit të modelit financiar (MS Excel)	KPMG		
03-Pri-06				
10-Pri-06				
17-Pri-06				
24-Pri-06				
01-Maj-06	Pranimi i të dhënave të kërkuara të plota	ZRRE DÇT		
	Kerkimi i të dhënave shtesë	ZRRE DÇT / KPMG		
08-Maj-06	Shqyrtimi dhe analiza e të dhënave	ZRRE DÇT / KPMG		
15-Maj-06	Shqyrtimi dhe analiza e të dhënave	ZRRE DÇT / KPMG		
22-Maj-06	Draftimi i propozimeve fillestare	ZRRE DÇT / KPMG		
29-Maj-06	Rishqyrtimi i propozimeve fillestare	ZRRE		
05-Qer-06	Lëshimi i propozimeve fillestare për komente	Bordi I ZRRE	Transferimi I TSHST ne STPOP	ZRRE STFE / STPOP
12-Qer-06				
19-Qer-06				
26-Qer-06	Dëgjimi Publik mbi propozimin fillestar	ZRRE DÇT		
03-Korr-06	Data e fundit për praninë të komenteve për propozimin fillestar			
10-Korr-06	Shqyrtimi i komenteve	ZRRE DÇT / NERA		
17-Korr-06	Shqyrtimi i komenteve	ZRRE DÇT / NERA		
24-Korr-06	Shqyrtimi i komenteve	ZRRE DÇT / NERA		
31-Korr-06	Nxerrja e pergjigjeve për komente	ZRRE		
07-Gush-06	Nxerrja e pergjigjeve për komente	Bordi I ZRRE	Nxerrja e parametrave të propozuar TSHST	STPOP
14-Gush-06	Përgaditja përfundimtare e propozimit	ZRRE DÇT / NERA	Përgaditja e pikëpamjeve të ZRRE për parametrat e propozuar TSHST	ZRRE STFE / ZRRE DÇT
21-Gush-06	Përgaditja përfundimtare e propozimit	ZRRE DÇT / NERA	Përgaditja e pikëpamjeve të ZRRE për parametrat e propozuar TSHST	ZRRE STFE / ZRRE DÇT
28-Gush-06	Përgaditja përfundimtare e propozimit	ZRRE DÇT / NERA	Përgaditja e pikëpamjeve të ZRRE për parametrat e propozuar TSHST	ZRRE STFE / ZRRE DÇT
04-Sht-06	Shqyrtimi përfundimtar i propozimit	ZRRE	Shqyrtimi i pikëpamjeve të ZRRE për parametrat e propozuar TSHST	ERO
11-Sh-06	Nxerrja përfundimtare e propozimit mbi të hyrat e lejuara për komente	Bordi I ZRRE	Nxerrja e pikëpamjeve të ZRRE për parametrat e propozuar TSHST	Bordi I ZRRE
18-Sht-06				
25-Sht-06	Dëgjimi publik mbi propozimin final	ZRRE DÇT	Dëgjimi publik për parametrat e propozuar TSHST	ERO MDD
02-Tet-06	Data e fundit për praninë e komenteve për propozimet finale		Data e fundit për praninë e komenteve mbi parametrat e propozuar TSHST	
09-Tet-06	Përgaditja e vendimit për kontrollin final të çmimeve	ZRRE DÇT / NERA	Përgaditja e vendimit mbi TSHST parametrat	ZRRE STFE / ZRRE DÇT
16-Tet-06	Shqyrtimi i vendimit për kontrollin final të çmimeve	ZRRE	Shqyrtimi i vendimit mbi TSHST parametrat	ZRRE
23-Tet-06	Nxerrja e vendimit ne shqyrtimin final të çmimit për tëardhurat e lejuara			
30-Tet-06			Data e fundit e dorëzimit të tarifave të propozuara	KEK
06-Nën-06			Shqyrtimi i tarifave të propozuara	ZRRE DTC / NERA
13-Nën-06			Shqyrtimi i tarifave të propozuara	ZRRE DTC / NERA
20-Nën-06	Data e fundit për dorëzimin e tarifave të propozuara	KEK	Data e fundit për dorëzimin e komenteve për tarifaf e propozuara	
				ZRR DTC / NERA
27-Nën-06	Shqyrtimi i tarifave të propozuara	ZRRE DTC / NERA	Shqyrtimi i tarifave të propozuara	ZRRE DTC / NERA
04-Dhj-06	Data e fundit për dorëzimin e komenteve për tarifaf e propozuara		Data e fundit për dorëzimin e komenteve për tarifaf e propozuara	
	Shqyrtimi i tarifave të propozuara	ZRRE DTC / NERA	Shqyrtimi i tarifave të propozuara	ZRRE DTC / NERA

Shqyrtim i parë i çmimeve të Energjisë

Plani Implementues

09 Mars 2006

11-Dhj-06	Vendimi i ZRRE-së mbi tarifën e propozuar	Bordi i ZRRE	Vendimi i ZRRE-së mbi tarifën e propozuar	Bordi i ZRRE
18-Dhj-06				
25-Dhj-06	Publikimi i tarifave të reja	KEK		
1-Jan-07	Tarifa e re e hynë në zbatim (tarifat e rraja hyjnë në fuqi)	KEK		

Key

ZRRE Bord	Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (në seancë publike)
ZRRE	Zyra e Rregullatorit të Energjisë (gjithë departamentet)
ZRRE DST&FE	Zyra e Rregullatorit të Energjisë - Departamenti i Strukturës së Tregut dhe Furnizimit me Energji
ERO DÇT	Zyra e Rregullatorit të Energjisë - Departamenti i Çmimeve dhe Tarifave
STPOP	Operatori i Pavarur i Transmisionit dhe Tregut
KEK	KEK-u dhe vartësit e tij të licensuar (përfshijtur ITSMO)
KPMG	KPMG Konzurcium (AER mbështetje Institucionale për ZRRE projekt)
NERA	NERA Konzurcium (vazhdim i AER - për Mbështetjen Institucionale për ZRRE <i>NERA në pritje të zëvendimit të KPMG nga 15 Maj 2006</i>)
TSHST	Modeli i simulimit të tregut me shumicë (siq është përshkruar në Annex 1 të Rregullës së Tregut)