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Priština, 28. januar 2016. god.  

Kod RUE: V_764 _2016  
 

Odbor Regulatornog ureda za energiju  

Na osnovu: 

 
- Člana 8. stav 1 tačka 1.6, člana 14. stav 2 tačka 2.16 i člana 25. Zakona o energetskom regulatoru 

(br. 03/L-185); 

 

- Člana 16. stav  4 Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta; 

 

- Odluke o izdavanju odobrenja  V_569_2013 od 24. oktobra 2013. godine, za društvo “Hydro - 
Line” d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na 
vodu, za HE Albaniku 3., sa instaliranim kapacitetima od 4.267 MW, na lokaciji “Dolac”, KO Dolac, 
mesto zvano Thanishte/Ovčar, opština Mitrovica, i 

 

- Zahtev za produženje roka važenja odobrenja V_569_2013 od  24. oktobra 2013. godine, za 
izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, za HE 
Albaniku 3, sa instaliranim kapacitetima od 4.267 MW, na lokaciji “Dolac”, KO Dolac, mesto zvano 
Thanishte/Ovčar, opština Mitrovica, od 05.10.2015 društva “Hidro Line”  d.o.o., sa adresom 
“Mbretëresha Teutë”, b.b. -Mitrovica, Republika Kosovo,  

 

na sednici održanoj dana 28. januara 2016. godine donosi slededu:  
 

O D L U K U 
 
I. PRODUŽUJE SE rok važenja odobrenja V_569_2013 od 24. oktobra 2013. godine, društva “Hidro 

Line”  d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na 
vodu, za HE Albaniku 3, sa instaliranim kapacitetom od 4.267 MW, na lokaciji “Dolac”, KO Dolac, 
mesto zvano Thanishte/Ovčar, opština Mitrovica, za još jednu (1) vit, odnosno do 24. oktobra 
2016.godine. 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

o RUE je dana 03.05.2013. godine, od društva “Hydro - Line” ” d.o.o., primio zahtev/aplikaciju za 
izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na reci 
Bistrica, HE Albaniku 3, sa instaliranim kapacitetom od 9.9 MW, na lokaciji “Dolac”, KO  Dolac, 
opština Mitrovica. 
 

o Odbor Regulatornog odbora za energiju, je nakon analize i dokaza dostavljenih od strane 
društva “Hidro Line” d.o.o., odlučio da je podnosilac zahteva dokazao pogodnost za razvoj 
projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, i izdao je odluku o obaveštenju o 
preliminarnom odobrenju V_538_2013 dana 28. juna 2013. godine. 
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o Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju, ne znači i izdavanje odobrenja, sve dok ne 
budu ispunjeni uslovi utvrđeni Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta. 
 

o RUE je dana 16.10.2013 godine od društva “Hydro - Line” d.o.o., dobio zahtev  za preinačenje 
odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta 
za proizvodnju električne energije na vodu u odobrenje za HE Albaniku 3, sa instaliranim 
kapacitetom od  4.267 MW, na lokaciji Dolac, KO Dolac, opština Mitrovica, dostavljanjem 
dokaza izdatih od strane nadležnih organa o ispunjavanju svih ekoloških zahteva, prava na 
korišdenje zemlje, prava na korišdenje vode, građevinske dozvole i drugih zakonskih zahteva 
koji su u vezi sa prirodom projekta prema važedem zakonodavstvu. 

 
o Odbor Regulatornog ureda za energiju je dana 24. oktobra. 2013. godine, odlučio da se  

društvu “Hidro Line” d.o.o., izda odobrenje V_569_2013 za izgradnju novih proizvodnih 
kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu za HE Albaniku 3, sa instaliranim 
kapacitetom od 4.267 MW , na lokaciji “Dolac”, KO Dolac, opština Mitrovica.  

 
o RUE je dana 05.10.2015. godine, od društva “Hidro Line” d.o.o., primio zahtev za produženje 

roka važenja odluke o  konačnom odobrenju V_569_2013 od 24. oktobra 2013. godine, za HE 
Albaniku 3, sa instaliranim kapacitetom od 4.267 MW, na lokaciji “Dolac”, KO Dolac, opština 
Mitrovica, za završetak izgradnje na još jednu (1) godinu. 

 
o Društvo “Hidro Line” d.o.o., je podnelo zahtev za produženje roka važenja odluke o odobrenju 

i u svom zahtevu je pojasnilo da su: U završnoj fazi projakta, da je elektromehanička oprema 
dostavljena od strane ugovorenog proizvođača i da je sada u toku montaža opreme (za 
proizvodne turbine i ostale pratede opreme) u okviru centrale. 
 

o Društvo je takođe pojasnilo da je razlog za podnošenje zahteva za produženje i kašnjenje sa 
realizacijom projekta, usled izgradnje tačke za priključenje centrale na distributivnu mrežu od 
strane KEDS, kao posledica toga, morao je ponovi da se izradi projekt za dalekovod i 
snabdevanje drugom opremom za dalekovod kao i izgradnju ugovorenih postrojenja srednjeg 
napona unutar objekta centrale, za čiju smo izgradnju morali da čekamo najmanje dodatnih 
deset (10) meseci. Stoga je društvo, imajudi u vidu sve napred navedeno, zatražilo da im se na 
osnovu člana 16. stav 4 Pravila o postupku odobrenja, produži rok za još jednu (1) godinu, kako 
bi se završila izgradnja hidroelektrane.  
 

o RUE je nakon analize zahteva za produženje roka važenja konačnog odobrenja za društvo 
“Hidro Line” d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne 
energije na vodu, za HE Albaniku 3, sa instaliranim kapacitetom od 4.267 MW, na lokaciji 
“Dolac”, KO Dolac, opština Mitrovica, razmotrio isti i na osnovu odredaba zakona navedenih u 
uvodu ove odluke, odlučio kao u izreci ove odluke. 

 
II. Odluka o izdavanju odobrenja V_559_2013  od 24. novembra 2013. godine, nakon isteka roka 

utvrđenog u izreci pod tačkom I., ove odluke, može biti ukinuta dana 24. oktobra 2016. 
godine,  u slučaju da stranka ne uspe da dovrši izgradnju novih proizvodnih postrojenja na 
vodu, ili ne postupa u skladu sa važedim zakonodavstvom.  
 

III. Odluka se izdaje na albanskom jeziku i bide prevedena na srpski jezik. U slučaju neusklađenosti 
između verzija, prevladade verzija na albanskom jeziku.  
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IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora RUE i bide objavljena na zvaničnom 
sajtu RUE.  

 
 
Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor pred nadležnim 
sudom u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na sajtu 
RUE, bilo koja od ovih radnji da se desi poslednja.  
 
 
Odbor RUE: 

 
___________________      _____________________ 
Enver Halimi, predsedavajudi    Qemajl Mustafa, član 
 
___________________     _____________________ 
Krenar Bujupi, član      Besim Sejfijaj, član 
 
___________________ 
Arsim Janova, član 

 


