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ZYRA E RREGULLATORIT PER ENERGJI
REGULATORNI URED ZA ENERGLJU
ENERGY REGULATORY OFFICE

Prishtiné, 28 janar 2016
Kodi i ZRRE-s&: V_765_2016

Bordi i Zyrés sé Rregullatorit pér Energji

Duke u bazuar né:

Nenin 8 paragrafi 1 nénparagrafi 1.6, nenin 14 paragrafi 2 nénparagrafi 2.16 dhe nenin 25 té Ligjit
pér Rregullatorin e Energjisé (Nr.03/L-185);

Nenin 14 paragrafi 6 dhe 7 té Rregullés pér Procedurén e Autorizimit pér Ndértimin e
Kapaciteteve té reja;

Vendimin mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar V-604-2013 té datés 27 dhjetor 2013 se
shogéria “AIR -ENERGY” SH.P.K., ka déshmuar pérshtatshmériné pér zhvillimin e projektit pér
ndértimin e kapaciteteve gjeneruese nga Era, me kapacitet té instaluar prej 32.5 MW, né
lokacionin “Wind Park-KITKA”, Komuna e Kamenicés; dhe

Kérkesén pér vazhdimin e afatit té vlefshmérisé té Vendimit mbi Njoftimin pér Autorizimin pér
ndértimin e kapaciteteve té reja gjeneruese pér prodhimin e energjisé elektrike nga Era, né
lokacionin WindPark - Kitka, me kapacitet té instaluar prej 32.5 MW, komuna e Kamenicés, té
datés 07.12.2015, té shoqérisé “AIR - ENERGY” SH.P.K., me adresé “Isa Boletini”, p.n. Komuna
Gjilan, Republika e Kosovés,

né seancén e mbajtur me daté 28 janar 2016 nxori kété:

VENDIM

SHTYHET afati i vliefshmérisé sé Vendimit mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar V_604_2013 i
datés 27 dhjetor 2013, l&shuar shoqérisé “AIR - ENERGY” SH.P.K., edhe pér njé afat gjashté (6)
mujor, gjegjésisht deri me 27 gershor 2016.

Arsyetim

o ZRRE, me daté 25.09.2013 nga shogéria “AIR ENERGY” SH.P.K., ka pranuar aplikacionin pér
marrjen e autorizimit pér ndértim té kapaciteteve té reja gjeneruese pér prodhim té energjisé
elektrike nga Era, né lokacionin WindPark - Kitka, me kapacitet té instaluar prej 32.5 MW,
komuna e Kamenicés.

o ZRRE pas konstatimit se aplikuesi ka déshmuar pérshtatshmériné e tij pér ndértimin e
kapaciteteve té reja gjeneruese nga Era, me daté 27 dhjetor 2013 ka léshuar Vendimin mbi
Njoftimin pér Autorizimin Preliminar V_604_2013, dhe ka udhé&zuar aplikuesin gé t'i plotésoj
kérkesat tjera ligjore qé kérkohen me legjislacionin né fugi né Kosové.

o Vendim mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar, nuk ka nénkuptuar edhe [éshimin e
Autorizimit, pérderisa nuk plotésohen kérkesat e pércaktuara me Rregullén e Procedurés sé
autorizimit pér ndértimin e kapaciteteve té reja.

o Vendimi mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar, éshté |éshuar né afat (2) dy vjecar, dhe né
kété vendim éshté pércaktuar se shogéria “AIR ENERGY” SH.P.K., do ti jepet Autorizimi pér
ndértim, nése brenda kétij afati do té béjé njé kérkesé me shkrim pér shndérrimin e Vendimit
mbi Njoftimin Preliminar né Autorizim duke i plotésuar té gjitha kushtet e pércaktuara me
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Iv.

Rregullén e Procedurés sé autorizimit pér ndértimin e kapaciteteve té reja dhe legjislacionin
né fugi.

o Shogéria “AIR ENERGY” SH.P.K., né kérkesén e saj ka sqaruar se: pas pranimit t€ Vendimit mbi
Njoftimin pér Autorizimin Preliminar nga ZRRE, ne menjéheré kemi filluar me pérgatitjet pér
kompletimin e dokumentacionit pér marrjen e Lejes sé Ndértimit. Aplikimi éshté béré me daté
20.03.2013 pér vazhdimin e lejes sé ndértimit pas qé projekti i tillé ka pasur leje té ndértimit té
léshuar me daté 07.12.2009. Mirépo pas konsultimit me MMPH, konkretisht me
Departamentin e Urbanizmit éshté théné se “ligjérisht nuk mund té vazhdohet leja ekzistuese e
ndértimit pas qgé ka kaluar afati ligjin, dhe duhet té aplikohet nga fillimi pér lele té ndértimit”.

o Ka sqaruar se me ligjin e ri t& Ndértimit, fillimisht kérkohet té aplikohet pér kushte Urbanistike
né MMPH/Departamentin pér Planifikim Hapésinor,dhe jané kompletuar dokumentacioni i
nevojshém ku me daté 16.07.2014, éshté aplikuar pér Kushte Ndértimore. Ndérkohé nga
Ministria Pérkatése jané njoftuar se ligji pér kushte ndértimore ka ndryshuar dhe duhet
pérséri té aplikohet dhe té pérgatitet projekti i ri sipas kushteve té ligjit tani né fugi. Késhtu ka
sqaruar se pérséri jané detyruar té pérgatisin té gjitha dokumentet dhe projektet sipas ligjit né
fuqi, ku me daté 02.06.2015 jané plotésuar té gjitha lejet, pélgimet dhe projektet sipas
shtojcés 2 pér kérkesa paraprake pér kushte ndértimore pér projekte té kategorisé sé Ill.

o Shogéria né fjalé ka sqaruar se pas kérkesave té vazhdueshme pér shpejtimin e procedurave
duke pérfshiré edhe vizitat né teren dhe lajmérimi pér debat publik pér té gjithé té
interesuarit, ku me daté 11.11.2015 &shté mbajtur edhe Debati Publik pran Departamentit pér
Planifikim Mjedisor me palét e interesit pér projektin energjetik, pjesémarrés té gjithé akterét
institucional. Pas késaj projekti sipas procedurave ligjore éshté vendosur né konsultim publik
pér njé muaj gjegjésisht deri me daté 11.12.2015, ku pas késaj pritet té€ léshohen Kushtet
Urbanistike dhe pastaj té aplikohet pér leje ndértimore. Andaj, né bazé té kétyre rrethanave
dhe vonesave té shkaktuara nga MMPH-ja, shogéria éshté detyruar té kérkojé shtyrjen e
afatit té vlefshmérisé sé Vendimit mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar V-604-2013 té
datés 27 dhjetor 2015 edhe pér gjashté (6) muaj sipas procedurave né fugi.(bashkangjitur
dokumentacionin pér aplikim pér leje ndértimore pran MMPH-sg).

o ZRRE pas analizimit té kérkesés pér shlyerje té afatit té viefshmérisé té Vendimit mbi Njoftimin
pér Autorizimin Preliminar, ka vlerésuar ato dhe duke u mbéshtetur né dispozitat ligjore té
cekura né hyrje té kétij vendimi, ka vendosur si né dispozitiv té kétij vendimi.

Shogéria “AIR ENERGY” SH.P.K., brenda kétij afati duhet té béjé kérkesé me shkrim, pér
shndérrimin e Vendimit mbi Njoftimin Preliminar né Autorizim Final pér ndértim té kapaciteteve
té reja gjeneruese pér prodhim té energjisé elektrike nga Era, né lokacionin WindPark - Kitka, me
kapacitet té instaluar prej 32.5 MW, Komuna e Kamenicés, gjegjésisht deri me datén 27 gershor
2016 duke i plotésuar té gjitha kushtet e pércaktuara me Rregullén e Procedurés sé autorizimit
pér ndértimin e kapaciteteve té reja dhe legjislacionin né fugi.

Pas skadimit té afatit té cekur né dispozitivin e vendimit, Vendimi V-604-2013 i datés 27 dhjetor
2013 mbi Njoftimin pér Autorizimin Preliminar, do té shfugizohet né ményré automatike, dhe
nuk do t& shgyrtohet nga Bordi i ZRRE-s&.

Vendim nxirret né gjuhén shgipe dhe do té pérkthehet né gjuhén serbe. Né rast té
mospérputhjes né mes té versioneve, do té mbisundojé versioni né gjuhén shgipe.
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V. Vendimi hyn né fugi né datén e miratimit nga Bordi, dhe do té publikohet né fagen elektronike

zyrtare té ZRRE-sé.

Késhillé juridike: Pala e pakénaqur me kété Vendim mund té inicioj konflikt administrativ né
Gjykatén Kompetente, brenda tridhjeté (30) ditéve nga data e pranimit té Vendimit ose data e
publikimit té tij né fagen elektronike té& ZRRE-sé, cilado gé ndodh e fundit.

Bordi i ZRRE-sé:

Envér Hal__imi, kryesues
o,

> -

—————

Krenar Bujupi, anétar
g

—Arsim Janova, anétar

W/

Qemajl Mustafa, anétar

b/

Besim Seffifz], anétar



