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Priština, 29. april 2014. g.   

Kod RUE: V_620_2014  
 
Odbor Regulatornog ureda za energiju  
 

Na osnovu: 
 

- Člana 8. stav 1 tačka 1.6, člana 14. stav 2 tačka 2.16 i člana 25. Zakona o energetskom regulatoru  
(br. 03/L-185); 

- Člana 16. stav 4 Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;   

- Zahteva za produženje roka za instaliranje vetrogeneratora, koji se sastoje od dve (2) turbine, 
svaka sa po 450kW, sa ukupnim kapacitetom od 900kW, na lokaciji “Bostan”, SO Novo Brdo, od  
16.04.2014. godine kompanije “Wind Power” A.D., sa adresom: Bulevardi i Dëshmorëve br. 
72/8B, Priština, Republika Kosovo,             

 

na sednici održanoj dana 29. aprila 2014. godine, doneo je slededu:  
 

O D L U K U  
 

I. OBAVEZUJE SE “Wind Power” A.D. da do 15. oktobra 2014. godine završi instaliranje 
vetrogeneratora, koji se sastoje od dve (2) turbine, svaka sa po 450kW, sa ukupnim kapacitetom 
od 900kW, na lokaciji “Bostan”, SO Novo Brdo, odobreno Odlukom o izdavanju odobrenja  V-299-
2010 od 11. novembra 2010. godine.   

 
 

O b r a z l o ž e nj e  
 

o RUE je dana 16.04.2014. godine od kompanije “Wind Power” A.D. primio zahtev za 
produženje roka za instaliranje vetrogeneratora koji se sastoji od dve (2) turbine, svaka sa po 
450 kW, sa ukupnim kapacitetom od 900kW, na lokaciji “Bostan”, SO Novo Brdo.  

 
o Odbor RUE je dana 11. novembra 2010. godine nakon procene zahteva kompanije “Wind 

Power” A.D., i ispunjenja svih uslova i dostavljanja zatraženih dodatnih dokaza, a na osnovu 
zakonskih odredbi, doneo Odluku o odobrenju V-299-2010 za izgradnju proizvodnih kapaciteta 
na vetar, koji se sastoje od dve (2) turbine, svaka sa po 450kW, sa ukupnim kapacitetom od  
900kW, na lokaciji “Bostan”, SO Novo Brdo. 

 
o Odlukom o konačnom odobrenju kompaniji “Wind Power” A.D. je odobreno da izgradi 

proizvodne kapacitete na gore navedenoj lokaciji, pod uslovima i u rokovima utvrđenim 
Odobrenjem.   

 
o Odluka o dodeli odobrenja izdata je na rok od dve (2) godine, počev od dana njenog izdavanja, 

i u njoj je objašnjeno da se na zahtev stranke može produžiti važenje odobrenja u skladu sa 
važedim zakonodavstvom.  

 
o U zahtevu za produženje roka za instaliranje vetrogeneratora, kompanija “Wind Power” A.D., 

je obrazložila da zbog velikih finansijskih poteškoda nisu uspeli da instaliraju generatore na 
gore navedenim lokacijama, određenim na osnovu Odobrenja, a usled toga što ved duže 
vreme nije postignut sporazum sa „KEK“ A.D., odnosno sa „KEDS“ A.D. o potpisivanju ugovora 
o otkupu energije. Nakon što je postignut ugovor o otkupu energije sa „KEDS“ A.D. na osnovu 
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regulisane tarife za vetrogeneratore instalirane na Golešu, Wind Power A.D. je ponovo iskazao  
interesovanje da nastavi instaliranje vetroturbina na lokaciji Bostan, SO Novo Brdo.   

 

o U svom obrazloženju, objašnjava da su temelji turbina i sve pripreme za montažu i instaliranje 
generatora završene, kao i da poseduje sve potrebne dozvole, da su tehnički uslovi  
realizovani, počev od izgradnje temelja, postavljanja (trasiranja) kablova za priključak, 
izgradnje trafostanice i komore, montiranja mernog brojila, itd. Takođe, i generatori su 
prevezeni na lice mesta, gde ih sada treba samo montirati i instalirati.   

 

o Takođe, objasnio je i da je montaža vetrogeneratora specifična jer su potrebne velike dizalice, 
i da montažu treba da realizuje jedna kompanija iz Makedonije, tako da je potrebno oko 3-4 
meseca da se završe preliminarne pripreme. Takođe, i atmosferski uslovi utiču na montažu 
generatora.   

 

o Na osnovu napred navedenog, kompanija “Wind Power” A.D. je tražila produženje roka do 15. 
oktobra 2014. godine za instaliranje i montažu generatora.   
 

o RUE je nakon analize zahteva za produženje roka za instaliranje vetrogeneratora koji se 
sastoje od dve (2) turbine, svaka sa po 450kW, sa ukupnim kapacitetom od 900kW, na  lokaciji 
“Bostan”, SO Novo Brdo, ocenio isti i na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove 
odluke, odlučio kao u izreci ove odluke.  

 

II. Nakon isteka roka za instaliranje vetrogeneratora određenog ovom odlukom, Odluka 
V_299_2010 od 11. novembra 2010. godine o dodeli odobrenja bide stavljena van snage.     
 

III. Odluka se izdaje na albanskom jeziku i bide prevedena na srpski i engleski jezik. U slučaju 
neusklađenosti između verzija, prevladade verzija na albanskom jeziku.  

 
IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i bide objavljena na zvaničnom sajtu 

RUE.  
 
 

Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor u nadležnom sudu 
u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na sajtu RUE, 
bilo koja od ovih radnji da se desi poslednja.   
 
Odbor RUE: 

 
_____________________  
Enver Halimi, predsedavajudi   

 
______________________  
Merita Kostari, član  

 
______________________  
Krenar Bujupi, član  
 


