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Priština, 11. novembar 2014. g.  

Kod RUE: V_661_2014  
 
Odbor Regulatornog ureda za energiju  
 
Na osnovu:  
 
- Člana 8. stav 1 tačka 1.6, člana 14. stav 2 tačka 2.16 i člana 25. Zakona o energetskom regulatoru   

(br. 03/L-185); 

- Člana 17. i člana 22. stav 2 tačka 2.3 Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;    

- Obaveštenja o napredovanju posla na montaži vetrogeneratora, koji se sastoji od dve (2) turbine , 
svaka sa po 450kW, sa ukupnim kapacitetom od 900 kW, na lokaciji “Bostane”, SO Novo Brdo, od 
18.09.2014. godine, društva “Wind Power” D.D., sa adresom: Bulevardi i Dëshmorëve br. 72/8B, 
Priština, Republika Kosovo,  

 

na sednici održanoj dana 11. novembra 2014. godine, doneo je slededu:   
 

O D L U K U  
 

I. PRESTAJE rok važenja Odluke o izdavanju odobrenja V-299-2010 od 11. novembra 2010. godine 
za izgradnju vetrogeneratora, koji se sastoji od dve (2) turbine, svaka sa po 450kW, sa ukupnim 
kapacitetom od 900kW, na lokaciji “Bostane”, SO Novo Brdo.  

 
 

O b r a z l o ž e nj e  
 

o RUE je dana 03.03.2009. godine od preduzeda Wind Power D.D., primio zahtev/prijavu za 
izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vetar, sa 
instaliranim kapacitetom od 900 kW, na lokaciji “Bostane”, katastarska oblast,  SO  Novo Brdo. 
 

o RUE je nakon što je utvrdio da je podnosilac prijave dokazao svoju podobnost za izgradnju 
novih proizvodnih kapaciteta na vetar, dana 22. septembra 2009. godine izdao Odluku o 
obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_205_2009, i poučio podnosioca prijave da ispuni 
ostale zakonske uslove koji su propisani važedim zakonodavstvom na Kosovu.  

 
o RUE je dana 29.07.2010. godine primio zahtev za preinačenje Obaveštenja o preliminarnom 

odobrenju u Odobrenje za izgradnju novog proizvodnog kapaciteta za proizvodnju električne 
energije na vetar, sa instaliranim kapacitetom od 900 kW, na lokaciji “Bostane”, SO Novo 
Brdo.   
 

o RUE je dana 11. novembra 2010. godine izdao Odluku o konačnom odobrenju V-299-2010 za 
izgradnju vetrogeneratora, koji se sastoji od dve (2) turbine, svaka sa po 450kW, sa ukupnim 
kapacitetom od 900kW, na lokaciji “Bostane”, SO Novo Brdo. 

 
o Odlukom o konačnom odobrenju odobreno je društvu “Wind Power” D.D., da izgredi 

proizvodne kapacitete na gore navedenoj lokaciji, u skladu sa uslovima i rokovima koji su 
utvrđeni Odobrenjem.  
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o Odluka o izdavanju odobrenja izdata je na rok od dve (2) godine, počev od dana njenog 

izdavanja, u kojoj je razjašnjeno da se na zahtev stranke može produžiti rok važenja odobrenja 
u skladu sa važedim zakonodavstvom.  
 

o RUE je dana 16.04.2014. godine od društva “Wind Power” D.D. primio zahtev za produženje 
roka za instaliranje vetrogeneratora koji se sastoji od dve (2) turbine, svaka sa po 450kW, sa 
ukupnim kapacitetom od 900kW, na lokaciji “Bostane”, SO Novo Brdo, za dodatni period od 
šest (6) meseci, odnosno do 15. oktobra 2014. godine.   
 

o U zahtevu za produženje roka za instaliranje vetrogeneratora, društvo “Wind Power” D.D. je 
dalo obrazloženje da zbog velikih finansijskih poteškoda nisu uspeli da instaliraju generatore 
na gore navedenim lokacijama, određenim na osnovu Odobrenja, a usled toga što ved duže 
vreme nije postignut dogovor sa „KEK“ D.D., odnosno sa „KEDS“ D.D. o potpisivanju ugovora o 
otkupu energije. Nakon postignut ugovor o otkupu energije sa „KEDS“ D.D. na osnovu 
regulisane tarife za vetrogeneratore instalirane na Golešu, Wind Power D.D. je ponovo iskazao 
interesovanje da nastavi instaliranje vetroturbina u Bostanima, SO Novo Brdo.   

 
o U svom obrazloženju, podnosilac prijave objašnjava da su temelji turbina i sve pripreme za 

montažu i instaliranje navedenih generatora završeni, kao i da poseduje sve potrebne dozvole, 
da su tehnički uslovi realizovani, počev od izgradnje temelja, postavljanja (trasiranja) kablova 
za priključak, izgradnje trafostanice i komore, montaže mernog brojila, itd. Takođe, i 
generatori su prevezeni na lice mesta, gde ih sada treba samo montirati i instalirati.  

 
o Takođe, objasnio je i da je montaža vetrogeneratora specifična jer su potrebne velike dizalice, 

i da montažu treba da izvede jedna kompanija iz Makedonije, a potrebno je oko 3-4 meseca 
da se završe preliminarne pripreme. Takođe, i vremenski uslovi utiču na montažu generatora.  
 

o Odbor RUE je dana 29. aprila 2014. godine obavezao društvo “Wind Power” D.D., da do 15. 
oktobra 2014. godine završi instaliranje vetrogeneratora, koji se sastoji od dve (2) turbine, 
svaka sa po  450kW, sa ukupnim kapacitetom od 900kW, na lokaciji “Bostane”, SO Novo Brdo, 
odobren Odlukom o izdavanju odobrenja V-299-2010 od 11. novembra 2010. godine, i 
obavestio je podnosioca prijave da de nakon isteka roka za instaliranje vetrogeneratora, 
određenog ovom odlukom, Odluka V_299_2010 od 11. novembra 2010. godine o dodeli 
odobrenja biti stavljena van snage.   
 

o RUE je dana 18.09.2014. godine primio obaveštenje o napretku rada na montaži 
vetrogeneratora, u kojem je podnosilac prijave naveo da su obavljene sve pripreme za 
montažu i instaliranje vetrogeneratore, i da su kontaktirali kompanije iz Makedonije koje se 
bave instaliranjem i montažom vetrogeneratora, a objasnio je i da de u roku naznačenom u 
poslednjoj odluci obaviti postavljanje i funkcionalizaciju istih.  

 
o RUE nakon gore navedenog datuma nije primio nikakav dokaz o postavljanju i funkcionalizaciji 

navedenih vetrogeneratora, i ocenio je da su istekli zakonski rokovi i na osnovu zakonskih 
odredbi navedenih u uvodu ove odluke, odlučio je kao u izreci ove odluke.  

 
II. Ovom odlukom se stavlja van snage odluka V_299_2010 od 11. novembra 2010. godine.  
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III. Odluka se izdaje na albanskom jeziku i bide prevedena na srpski jezik. U slučaju neusklađenosti 
između verzija, prevladade verzija na albanskom jeziku.  

 
IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora, i bide objavljena na zvaničnom sajtu 

RUE.  
 
Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor u nadležnom 
sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na sajtu 
RUE, bilo koja od ovih radnji da se desi poslednja.   
 
 
 
Odbor RUE: 
 
 
_____________________  
Enver Halimi, predsedavajudi  
 
______________________  
Merita Kostari, član 

 
______________________  
Krenar Bujupi, član  


